

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 06/08/98	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 20/11/98	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 27/01/99	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 09/02/99	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 01/06/99	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 05/08/99	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 13/09/99	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 16/11/99	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
Automatico	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 21/07/00	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 01/08/00	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 14/12/00	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 14/02/01	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/10/01)	
Opere Civili	240.000.000	380.107.538	
Opere Impiantistiche	57.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	48.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	345.000.000		380.107.538
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	29.000.000	37.785.959	
Altre Spese Tecniche	9.000.000	2.000.000	
Allacciamenti	2.000.000	1.361.200	
Imprevisti	46.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		155.117	
IVA al 10%	39.000.000	38.010.754	
IVA al 20%	8.000.000	8.229.432	
SOMME A DISPOSIZIONE	133.000.000		87.542.462
TOTALE COSTO	478.000.000		467.650.000
	Economie		-10.350.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	442.000.000		431.494.884
Risorse proprie	36.000.000		36.000.000
Altre fonti finanziarie			155.116
TOTALE COPERTURE	478.000.000		467.650.000

Protocollo d'intervento: **6804****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RESTAURO RECUPERO E RIUTILIZZO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN BENEDETTO</i>	
Comune	NORCIA (PG)	
Finanziamento	L. 4.552 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 4.549.024.245
	- Tot. Pagato	L. 4.549.024.245
Cofinanziamento	L. 200 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	20/07/98	10/08/98
Fine Lavori	20/09/99	22/10/99

*Complesso monumentale di S. Benedetto***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	ARCIDIOCESI DI SPOLETO NORCIA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	93003360547	
Indirizzo	VIA AURELIO SAFFI, 13	SPOLETO (PG)
Recapiti	Telefono: 0743 223245	Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATT.PRIV.	ATI EDIL.CALLEROSA S.N.C. E ALTRI VIA MANZONI, 23 - NORCIA (PG)	L. 2.813.901.565	L. 2.813.901.565	0,00
Totali		L. 2.813.901.565	L. 2.813.901.565	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.914.000.000	L. 3.714.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.914.000.000	L. 3.714.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.914.000.000	L. 3.714.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.914.000.000	L. 3.714.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.830.102.202	L. 3.630.102.202	L. 0	L. 200.000.000	- Lit. -83897798
DM 01/06/99	L. 3.830.102.202	L. 3.630.102.202	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.830.102.202	L. 3.640.056.853	L. 0	L. 190.045.349	
DM 13/09/99	L. 3.830.102.202	L. 3.640.056.853	L. 0	L. 190.045.349	
DM 16/11/99	L. 3.902.102.202	L. 3.702.102.202	L. 0	L. 200.000.000	+ Lit. 72000000
Automatico	L. 4.751.702.202	L. 4.551.702.202	L. 0	L. 200.000.000	+ Lit. 849600000
DM 21/07/00	L. 4.751.702.202	L. 4.551.702.202	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.751.702.202	L. 4.551.702.202	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.751.702.202	L. 4.551.702.202	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.751.702.202	L. 4.551.702.202	L. 0	L. 200.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/09/01)
Opere Civili	2.418.000.000	3.246.880.870
Opere Impiantistiche	395.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		708.000.000
Altre Voci	8.000.000	
TOTALE LAVORI	2.821.000.000	3.954.880.870
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	171.000.000	138.008.742
Altre Spese Tecniche	105.000.000	132.836.185
Allacciamenti		
Imprevisti	484.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	281.000.000	324.688.087
IVA al 20%	52.000.000	201.997.104
SOMME A DISPOSIZIONE	1.093.000.000	797.530.118
TOTALE COSTO	3.914.000.000	4.752.410.988
	Maggiore Spesa	838.410.988
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.714.000.000	4.549.024.245
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		3.386.743
TOTALE COPERTURE	3.914.000.000	4.752.410.988

Protocollo d'intervento: **6884****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN NICOLO' SPOLETO*

Comune **SPOLETO (PG)**


Finanziamento **L. 2.207 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.200.937.909**

- Tot. Pagato **L. 2.200.937.909**

Cofinanziamento **L. 228 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	20/08/98	14/09/98
Fine Lavori	20/06/99	05/12/99

*Complesso di S. Nicolò***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROVINCIA DI PERUGIA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00443770540**

Indirizzo **PIAZZA ITALIA, 11** **PERUGIA (PG)**

Recapiti **Telefono: 075 57471** **Telefax: 075 5747237**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC.PRIVATA	DITTA M.S.F. EDILIZIA SPA. VIA MOLINARA,33 AREZZO 00343100517	L. 2.178.224.577	L. 1.915.936.206	12,04
Totali		L. 2.178.224.577	L. 1.915.936.206	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	- Lit. -288000000
DM 13/09/99	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
Automatico	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.435.479.980	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 103.479.980	+ Lit. 3479980

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/10/01)
Opere Civili	1.350.000.000	1.988.932.181
Opere Impiantistiche	640.000.000	82.885.440
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	11.750.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.190.000.000	2.083.567.621
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	19.900.000	21.782.246
Altre Spese Tecniche	165.000.000	123.520.800
Allacciamenti	10.000.000	
Imprevisti	96.100.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	199.000.000	198.893.218
IVA al 20%	40.000.000	2.350.000
SOMME A DISPOSIZIONE	530.000.000	346.546.264
TOTALE COSTO	2.720.000.000	2.430.113.885
	Economie	-289.886.115
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.495.000.000	2.200.937.909
Risorse proprie	100.000.000	229.175.976
Altre fonti finanziarie	125.000.000	125.000.000
TOTALE COPERTURE	2.720.000.000	2.555.113.885

Protocollo d'intervento: **6898****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SISTEMAZIONE DI AREA URBANA DI SOSTA E RISTORO. TERMINAL BUS E VERDE ATTREZZATO DEL PIAZZALE E DEI SAGRATI DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO*

Comune **CASCIA (PG)**


Finanziamento **L. 6.730 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 6.710.596.520**

- Tot. Pagato **L. 6.710.596.520**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/08/98	07/08/98
Fine Lavori	01/08/99	

*Chiesa di S. Francesco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI CASCIA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **@CASCIA**

Indirizzo **PIAZZA ALDO MORO** **CASCIA (PG)**

Recapiti **Telefono: 0743 71220** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC.PRIV.	DITTA CALZONI LAMBERTO SAS. VIA GIOVANNI CAPRONI,8-FOLIGNO PG	L. 5.190.000.000	L. 4.467.033.000	13,93
Totali		L. 5.190.000.000	L. 4.467.033.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.562.000.000	L. 6.562.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 6.562.000.000	L. 6.562.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 6.562.000.000	L. 6.562.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 6.562.000.000	L. 6.562.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 5.840.000.000	L. 5.840.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -722000000
DM 01/06/99	L. 5.840.000.000	L. 5.840.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 5.840.000.000	L. 5.840.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 5.840.000.000	L. 5.840.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 5.840.000.000	L. 5.840.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 6.730.000.000	L. 6.730.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 890000000
DM 21/07/00	L. 6.730.000.000	L. 6.730.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 6.730.000.000	L. 6.730.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 6.730.000.000	L. 6.730.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 6.730.000.000	L. 6.730.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (28/06/01)
Opere Civili	5.190.000.000	5.243.081.323
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	5.190.000.000	5.243.081.323
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		516.152.440
Altre Spese Tecniche	539.000.000	13.155.000
Allacciamenti	40.000.000	
Imprevisti	62.620.000	14.791.640
- Espropri o Acquisizioni	8.000.000	45.763.349
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	76.000.000	213.274.178
IVA al 10%	519.000.000	524.308.132
IVA al 20%	127.380.000	140.070.458
SOMME A DISPOSIZIONE	1.372.000.000	1.467.515.197
TOTALE COSTO	6.562.000.000	6.710.596.520
	Maggiore Spesa	148.596.520
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	6.562.000.000	6.710.596.520
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	6.562.000.000	6.710.596.520

Protocollo d'intervento: **6905****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI*
Comune **ASSISI (PG)**
Finanziamento **L. 1.643 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.635.748.502**
 - Tot. Pagato **L. 1.635.748.505**
Cofinanziamento **L. 1.566 milioni**
 Previsione **Effettiva**
Inizio Lavori *11/08/98* **11/11/98**
Fine Lavori *31/08/99* **30/12/99**

*Immobile in via Bernardo Quintavalle***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **IST. TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE**
Categoria **AD** *Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);*
C.Fis./P.IVA **02641080581**
Indirizzo **VIA TRIONFALE, 75/85** **ROMA (RM)**
Recapiti **Telefono: 06 3054017** **Telefax: 06 3057901**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA IBM IMPRESA BENEMIO VIA DEI MOLINI,43 MAGIONE -PG 003269505640	L. 2.470.000.000	L. 2.393.741.994	3,09
Totali		L. 2.470.000.000	L. 2.393.741.994	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.298.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.100.000.000	L. 498.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.298.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.100.000.000	L. 498.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.298.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.100.000.000	L. 498.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.298.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.100.000.000	L. 498.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.207.430.000	L. 1.609.430.000	L. 0	L. 1.598.000.000	- Lit. -90570000
DM 01/06/99	L. 3.207.430.000	L. 1.609.430.000	L. 0	L. 1.598.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.207.430.000	L. 1.642.975.000	L. 0	L. 1.564.455.000	
DM 13/09/99	L. 3.207.785.918	L. 1.641.844.607	L. 0	L. 1.565.941.311	+ Lit. 355918
DM 16/11/99	L. 3.207.785.918	L. 1.641.844.607	L. 0	L. 1.565.941.311	
Automatico	L. 3.208.560.393	L. 1.642.619.082	L. 0	L. 1.565.941.311	+ Lit. 774475
DM 21/07/00	L. 3.208.560.393	L. 1.642.619.082	L. 0	L. 1.565.941.311	
DM 01/08/00	L. 3.208.560.393	L. 1.642.619.082	L. 0	L. 1.565.941.311	
DM 14/12/00	L. 3.208.560.393	L. 1.642.619.082	L. 0	L. 1.565.941.311	
DM 14/02/01	L. 3.208.560.393	L. 1.642.619.082	L. 0	L. 1.565.941.311	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/10/01)	
Opere Civili	1.762.120.000	2.486.922.569	
Opere Impiantistiche	629.330.000		
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000		
Altre Voci	30.000.000		
TOTALE LAVORI	2.521.450.000	2.486.922.569	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	190.850.000		
Altre Spese Tecniche	54.500.000	256.027.345	
Allacciamenti		4.916.400	
Imprevisti	124.080.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		116.663.587	
- Altre voci		65.134.937	
IVA al 10%	264.550.000	248.692.257	
IVA al 20%	52.000.000	23.332.717	
SOMME A DISPOSIZIONE	685.980.000	714.767.243	
TOTALE COSTO	3.207.430.000	3.201.689.812	
	Economie	-5.740.188	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	1.609.430.000	1.635.748.502	
Risorse proprie	1.598.000.000	1.565.941.311	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	3.207.430.000	3.201.689.813	

Protocollo d'intervento: **6906****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DELLA SALA CONVEGNI E SALA POLIVALENTE DI S. MARIA DELLE ROSE*
 Comune **ASSISI (PG)**
 Finanziamento **L. 638 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 633.371.735**
 - Tot. Pagato **L. 613.533.596**
 Cofinanziamento **L. 420 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *14/08/98* **03/11/98**
 Fine Lavori *31/08/99* **30/12/99**

*S. Maria delle Rose***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **CATTEDRALE DI S. RUFINO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **80003170547**
 Indirizzo **PIAZZA S. RUFINO, 3** **ASSISI (PG)**
 Recapiti **Telefono: 075 812467** **Telefax: 075 812338**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATT. PRIVATA	IMPR. ERCOLANETTI MAURIZIO VIA S. VITALE,180 ASSISI -PG 014539970541	L. 818.000.000	L. 801.662.290	2,00
Totali		L. 818.000.000	L. 801.662.290	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.075.000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 175.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.075.000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 175.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.075.000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 175.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.075.000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 175.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.058.380.000	L. 633.380.000	L. 0	L. 425.000.000	- Lit. -16620000
DM 01/06/99	L. 1.058.380.000	L. 633.380.000	L. 0	L. 425.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.058.380.000	L. 637.996.667	L. 0	L. 420.383.333	
DM 13/09/99	L. 1.058.380.000	L. 637.996.667	L. 0	L. 420.383.333	
DM 16/11/99	L. 1.058.380.000	L. 638.069.272	L. 0	L. 420.310.728	
Automatico	L. 1.058.380.000	L. 638.069.272	L. 0	L. 420.310.728	
DM 21/07/00	L. 1.058.380.000	L. 638.069.272	L. 0	L. 420.310.728	
DM 01/08/00	L. 1.058.380.000	L. 638.069.272	L. 0	L. 420.310.728	
DM 14/12/00	L. 1.058.380.000	L. 638.069.272	L. 0	L. 420.310.728	
DM 14/02/01	L. 1.058.380.000	L. 638.069.272	L. 0	L. 420.310.728	


CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/07/01)	
Opere Civili	580.000.000	734.280.085	
Opere Impiantistiche	110.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	80.000.000		
Altre Voci	30.000.000		
TOTALE LAVORI	800.000.000		734.280.085
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	74.000.000		
Altre Spese Tecniche	51.750.000	185.194.269	
Allacciamenti		828.000	
Imprevisti	39.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	83.900.000	73.428.009	
IVA al 20%	26.650.000	40.113.963	
SOMME A DISPOSIZIONE	275.300.000		299.564.241
TOTALE COSTO	1.075.300.000		1.033.844.326
		Economie	-41.455.674
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	650.000.000		613.533.598
Risorse proprie	425.000.000		420.310.728
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.075.000.000		1.033.844.326

Protocollo d'intervento: **6921**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA E RISTORO E OPERE PER IL MIGLIORAMENTO VEICOLARE E PEDONALE PER L' ACCESSO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI CANOSCIO DALLE FRAZIONI DI FABBRECCHE E BIVIO LUGNANO</i>	
Comune	CITTA' DI CASTELLO (PG)	
Finanziamento	L. 767 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 767.069.250
	- Tot. Pagato	L. 767.069.250
Cofinanziamento	L. 89 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/09/98	14/09/98
Fine Lavori	15/07/99	31/07/99



Santuario della Madonna di Canoscio

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00372420547	
Indirizzo	PIAZZA GABRIOTTI, 1	CITTA' DI CASTELLO (PG)
Recapiti	Telefono: 075 85291	Telefax: 075 8529216

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LIC.PRIV.	BANCHELLI REMO VIA TRAVERSA LE CASERANE,15/1 PRATO 00014020978	L. 613.069.380	L. 586.768.703	4,29
Totali		L. 613.069.380	L. 586.768.703	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 06/08/98	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 20/11/98	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 27/01/99	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 09/02/99	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 01/06/99	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 05/08/99	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 13/09/99	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 16/11/99	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
Automatico	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 21/07/00	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 01/08/00	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 14/12/00	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 14/02/01	L. 856.069.250	L. 767.069.250	L. 0	L. 89.000.000	- Lit. -28930750


CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (21/06/00)
Opere Civili	530.000.000	585.190.220
Opere Impiantistiche	30.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	20.000.000	
Altre Voci	20.000.000	
TOTALE LAVORI	600.000.000	585.190.220
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	9.000.000	9.196.040
Altre Spese Tecniche	46.000.000	49.415.884
Allacciamenti	3.000.000	
Imprevisti	60.000.000	20.796.508
- Espropri o Acquisizioni	40.000.000	70.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	15.000.000	
- Opere Impiantistiche	5.000.000	
- Arredi e/o attrezzature	22.000.000	
- Altre voci		46.353.411
IVA al 10%	56.000.000	65.234.010
IVA al 20%	29.000.000	9.883.177
SOMME A DISPOSIZIONE	285.000.000	270.879.030
TOTALE COSTO	885.000.000	856.069.250
	Economie	-28.930.750
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	796.000.000	767.069.250
Risorse proprie	89.000.000	89.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	885.000.000	856.069.250

Protocollo d'intervento: **6928**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA SITO IN TERNI VIA MOZZONI</i>	
Comune	TERNI (TR)	
Finanziamento	L. 1.000 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 999.854.008
	- Tot. Pagato	L. 999.854.008
Cofinanziamento	L. 200 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>10/05/99</i>	19/07/99
Fine Lavori	<i>25/10/99</i>	28/12/99

*Centro di accoglienza in via Mozzoni*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PARROCCHIA S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80006300554	
Indirizzo	VIA ANNA MARIA MOZZONI 7	TERNI ()
Recapiti	Telefono: 0744 283115	Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	EDIL. MAR. COSTRUZIONI S.R.L. PIAZZA MERCATO TERNI 00710920554	L. 868.609.836	L. 850.000.000	2,14
Totali		L. 868.609.836	L. 850.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/01/01)
Opere Civili	570.000.000	588.609.836
Opere Impiantistiche	280.000.000	280.000.000
Arredi e/o Attrezzature	120.000.000	102.689.400
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	970.000.000	971.299.236
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	64.990.000	65.077.049
Altre Spese Tecniche	35.843.334	35.886.208
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	85.000.000	86.860.984
IVA al 20%	44.166.666	40.730.531
SOMME A DISPOSIZIONE	230.000.000	228.554.772
TOTALE COSTO	1.200.000.000	1.199.854.008
	Economie	-145.992
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.000.000.000	999.854.008
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.200.000.000	1.199.854.008

Protocollo d'intervento: **6970****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO DEL MONASTERO DI S. PONZIANO TRASFORMAZIONE PARZIALE IN CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA' E RESTAURO DEL MONASTERO ESISTENTE*Comune **SPOLETO (PG)**Finanziamento **L. 4.404 milioni**- Tot. Impegnato **L. 4.403.539.122**- Tot. Pagato **L. 4.403.539.121**Cofinanziamento **L. 500 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *25/07/98* **29/07/98**Fine Lavori *15/08/99* **21/12/99***Monastero di S. Ponziano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **MONASTERO DI S. PONZIANO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **84005110543**Indirizzo **VIA BASILICA DI S. SALVATORE, 2****SPOLETO (PG)**Recapiti **Telefono: 0743 40655** **Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
trattativa privata	Ditta SALVATI SRL via Vanzetti,6 - TERNI 00517100558	L. 2.418.615.200	L. 2.416.196.000	0,10
Totali		L. 2.418.615.200	L. 2.416.196.000	