

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
Automatico	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **5016****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PER TURISTI E CITTADINI CALL CENTER*
Comune **FIRENZE (FI)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **2.632 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **INFORMACITY S.R.L.**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **02781030271**
Indirizzo **VIA FERRO, 24** **MESTRE (VE)**
Recapiti **Telefono: 041 988073** **Telefax: 041 988466**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
Automatico	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **5018**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PER TURISTI E CITTADINI CALL CENTER*
Comune **PADOVA (PD)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **1.843 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA SAN GIUSTINO**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **VIA DELLA CHIESA, 13** **SAN GIUSTINO (PG)**
Recapiti Telefono: Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
Automatico	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **5020**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PER TURISTI E CITTADINI CALL CENTER</i>		
Comune	BARI (BA)		
Finanziamento	-		
	- Tot. Impegnato	L. 0	
	- Tot. Pagato	L. 0	
Cofinanziamento	2.632 milioni		

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PARROCCHIA SAN GIUSTINO		
Categoria	BA Privati;		
C.Fis./P.IVA			
Indirizzo	VIA DELLA CHIESA, 13	SAN GIUSTINO (PG)	
Recapiti	Telefono:	Telefax:	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
Automatico	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **5042****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA CANONICA DI MEZZANO*Comune **BOBBIO (PC)**Finanziamento **439 milioni**- Tot. Impegnato **L. 414.235.935**- Tot. Pagato **L. 372.812.344**Cofinanziamento **44 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/09/98* **10/01/99**Fine Lavori *19/09/99* **20/12/99***Canonica di Mezzano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA S. PAOLO**Categoria **AD** Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);C.Fis./P.IVA **GMDFNC47M03B812Z**Indirizzo **PIAZZA SAN PAOLO, 2****MEZZANO SCOTTI (PC)**

Recapiti Telefono: 0523 937125 Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
MEDIA PERCENTUALE	CELLA GAETANO S.R.L. VIA S. NAZZARIO 7- PIACENZA 00841080336	L. 400.326.401	L. 377.908.123	5,60
Totali		L. 400.326.401	L. 377.908.123	(Ribasso Medio) 5,60

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 06/08/98	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 20/11/98	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 27/01/99	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 09/02/99	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 01/06/99	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 05/08/99	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 13/09/99	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 16/11/99	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
Automatico	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 21/07/00	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 01/08/00	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 14/12/00	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 14/02/01	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **5117****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>AMPLIAMENTO VILLAGGIO TURISTICO RICETTIVO ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI STRUTTURA ALBERGHIERA</i>	
Comune	VIESTE (FG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	2.800 milioni	

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	BAIA DEGLI ARANCI S.R.L.	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA	02161421009	
Indirizzo	LUNGOMARE EUROPA, 48	VIESTE (FG)
Recapiti	Telefono: 0884 706591	Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
Automatico	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **5121****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO VILLAGGIO TURISTICO RICETTIVO ALBERGHIERO ESISTENTE</i>	
Comune	VIESTE (FG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	2.000 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/08/98	16/03/99
Fine Lavori	20/09/99	

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	GABBIANO S.R.L.	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA	01928690716	
Indirizzo	VIA MAD. DELLA LIBERA 17/D	VIESTE (FG)
Recapiti	Telefono: 0884 706376	Telefax: 0884 706689

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
Automatico	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **5260****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTORANTE</i>	
Comune	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	782 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>20/08/98</i>	28/08/98
Fine Lavori	<i>09/08/99</i>	11/11/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	ANTONIO CANISTRO	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	VIA ALDO MORO 39	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Recapiti	Telefono: 0882/453954	Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/06/99	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
Automatico	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **5284****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN ALBERGO*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **1.300 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **NEW IMAGE S.r.l**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **VIA FOGGIA 222** **SAN GIOVANNI**
ROTONDO (FG)
Recapiti **Telefono: 0882/451420** **Telefax:**