S.S.16-Variante esterna Montesilvano e marina di Città S.Angelo-1° lotto	8/9/2002	60.302.691.725	60.302.691.725	0		31/5/2000
S.S.16-Variante Francavilla Mare cong.to var. Pescara con var. Ortonova-stralcio 16°-lotto1°	24/4/2002	111.697.230.336	111.697.230.336	100.239.069.888		31/5/2000
S.S.20 sistemazione variante tra i Km.138 e 143,300	22/1/1999	69.201.516.708	69.201.516.708	67.136.260.029		31/5/2000
S.S.28 Sistemazione e ammodernamento-1° stralcio-variante di Pontedassio	15/4/2001	60.156.823.336	60.156.823.336	14.961.722.273		31/5/2000
S.S.3 variante di Foligno-risanamento e adeguamento corpo stradale tra S.Eraclio e S.S.75	4/6/1999	70.197.328.852	70.197.328.852	55.323.277.086		31/5/2000
S.S.336 collegamento nuova aerostazione di Malpensa e raccordo alla S.S.527	14/11/1999	99.513.227.423	99.513.227.423	73.738.483.220		31/5/2000

S.S.340 sistemazione tra Rezzonico e Dongo in comuni vari	5/2/2000	61.548.646.310	61.548.646.310	54.191.559.585		31/5/2000
S.S.340 sistemazione tra Rezzonico e Dongo-variante abitati Pianello-Musso-Dongo	6/2/2000	61.005.619.466	61.005.619.466	48.639.600.000		31/5/2000
S.S.38 ricostruzione in variante tratto Grosio-Sondalo-Bormio completamento lotto 4°	29/8/1999	70.480.234.504	70.480.234.504	51.613.836.500		31/5/2000
S.S.42 ammodernamento lotto 4°-variante abitati Nirdo e altri	20/3/2000	65.392.117.040	65.392.117.040	2.929.647.180		31/5/2000
S.S.42 e S.P.35 raccordo Seriate-Nembro-lotto 1°-svincolo tangennziale sud di Bergamo-S.P.65	15/8/1995	121.371.745.948	121.371.745.948	94.229.525.530		31/5/2000
S.S.45 tangennziale tra Peasso e Costafontana-lotto 2°	14/4/1999	655.266.256.060	65.266.256.060	63.800.090.694		31/5/2000

S.S.470 completamento variante San Pellegrino Terme	1/1/2000	57.068.859.966	57.068.859.966	15.622.794.989		31/5/2000
S.S.487-Eliminazione interruzione frana Km.19,500-Variante in galleria Caramanico Terme e S.Eufemia	29/3/2001	78.303.811.116	78.303.811.116	7.002.515.150		31/5/2000
S.S.510 ammodernammento tratto Brescia-Iseo-Pisogne-lotto 5°		77.857.472.176	77.857.472.176	43.080.414.736		31/5/2000
S.S.510 completamento opere civili 5° lotto ed opere adiacenti	3/4/2000	90.055.388.879	90.055.388.879	53.206.361.000		31/5/2000
S.S.62 variante abitati Gualtieri-Boretto-Brescello	17/2/2000	69.488.461.916	69.488.461.916	2.465.618.545		31/5/2000
S.S.63 Completamento variante tra lo svincolo di Migliaro e lo svincolo di CA' del Merlo	11/12/1994	59.860.082.381	59.860.082.381	55.892.245.381		31/5/2000

S.S.63 variante abitato di Casina	22/2/1991	55.561.009.956	55.561.009.956	53.826.019.485		31/5/2000
S.S.671 raccordo Seriate-Nembro-Albino-Gazzaniga	8/3/2001	107.051.757.822	107.051.757.822	58.477.480		31/5/2000
S.S.7 ter-Itinerario bradanico-salentino-Tronco Manduria-Lecce-lotto 1°.stralcio 1°		58.054.074.831	58.054.074.831	54.734.373.381		31/5/2000
S.S.73 bis-Bretella di Urbino dal bivio Borzaga-Grosseto-Fano alla località Le Conceurbino	8/4/1997	59.730.352.086	59.730.352.086	17.056.348.940		31/5/2000
S.S.80 del Gran Sasso d'Italia-Variante tra Teramo e Giulianova-lotto 2°-stralcio 2°	1/11/2000	67.820.285.081	67.820.285.081	0		31/5/2000
S.S.86 tronco 2-svincolo con S.S.652 f.v. Sangro		70.351.971.000	70.351.971.000	28.673.883.398		31/5/2000

S.S.9 lotto 2° della secante di Cesena-Variante	12/2/2003	128.639.383.462	128.639.383.462	7.460.584.455		31/5/2000
S.S.9 lotto 3° secante di Secesa variante alla statale	3/12/2000	63.637.847.437	63.637.847.437	10.727.803.080		31/5/2000
S.S.98 Andriese Coratina-Tronco Canosa Andria sud-Ammodernamento tra Canosa e Andria		58.279.255.254	58.279.255.254	39.883.671.955		31/5/2000
SGC E45 tratto tra Lago di Quarto e Valbiano-lotto 4°		144.661.024.690	144.661.024.690	144.535.616.684		31/5/2000
Sistema tangenziale di Bergamo - 1° stralcio da Treviolo (SS.671) a Villa d'Alme (SS.470) e da Stezzano (SS.42) a Zanica (SS.591)	31/10/2003	222.000.000.000	222.000.000.000			31/5/2000
Sistemazione tronco Manfredonia-Vieste-lotto 2°:Variante di Mattinata della S.S.89	14/2/2000	86.974.867.444	86.974.867.444	71.589.778.521		31/5/2000

SS 14 Variante Statale Sud di S. Donà di Piave lotto 2 dalla SP 47 alla SP 54	4/1/2002	67.033.104.178	67.033.104.178	0		31/5/2000
SS 231 e 661 Variante Ovest di Bra		72.176.494.915	72.176.494.915	58.331.009.727		31/5/2000
SS 239 Completamento variante Madonna di Campiglio km. 16,500 - 19,000	22/3/2001	53.576.463.892	53.576.463.892	27.541.578.790		31/5/2000
SS 33 Tronco Gravellona-Toce-Iselle Ammoder. tratto km 131,750 e confine di stato Lotto I-Stralcio 2		103.024.117.355	103.024.117.355	0		31/5/2000
SS 338 Variante tra Biella e Mongrando Lotto 1b e completamento I lotto	20/11/2000	50.195.770.800	50.195.770.800	18.237.366.358		31/5/2000
SS 353 e 56 - Collegamento tra SS 13 e Tangenz. Sud di Udine-Tra SS 353 e SS 56	1/4/1999	62.991.320.950	62.991.320.950	39.325.120.452		31/5/2000

SS 434 completam. e adeguam. Norme CNR tipo III-barriere sicurezza e eliminaz.incroci raso lotto 1	23/11/1999	107.130.137.735	107.130.137.735	78.594.142.748		31/5/2000
SS 52 Variante tra km. 41,600 e 44,400		54.620.645.576	54.620.645.576	40.096.017.966		31/5/2000
SS 655 BRADANICA I Tronco, ILotto, "La Martella"	30/10/2003	75.000.000.000	75.000.000.000			31/5/2000
SS. 106 JONICA - IX Lotto - (Bernalda)	31/8/2003	101.000.000.000	101.000.000.000			31/5/2000
SS. 106 JONICA Variante Nova Siri - I, II, III, IV Lotto - Studio di fattibilita e progettazione	1/2/2005	104.000.000.000	104.000.000.000			31/5/2000
SS. 106 JONICA - VIII? Lotto (Scanzano J. - Pisticci)	1/8/2003	115.000.000.000	115.000.000.000			31/5/2000

SS. 658 Nuovo itinerario "POTENZA - MELFI" . Studio di fattibilita; Interventi prioritari per la sicurezza	30/5/2005	50.000.000.000	50.000.000.000			31/5/2000
SS. 95 "TITO - BRIENZA" - VI Lotto	31/12/2002	80.000.000.000	80.000.000.000			31/5/2000
SS. 99 MATERA - ALTAMURA III Lotto	30/4/2004	75.000.000.000	75.000.000.000			31/5/2000
SS.106 JONICA - VII Lotto (Scanzano Jonico)	30/11/2001	94.700.000.000	94.700.000.000			31/5/2000
SS.11 - Tangenziale Sud di Brescia - 1° lotto: Riqualificazione tra i caselli BS Ovest e BS Centro	31/3/2005	200.000.000.000	200.000.000.000			31/5/2000
SS.11 (Magenta) - SS.494 (Vermezzo) - Tangenziale Ovest di Milano con stazione di interscambio FS	1/9/2006	400.000.000.000	400.000.000.000			31/5/2000

SS.12 - Variante all'abitato di Ponte a Moriano - Lotto 2	31/12/2003	50.272.000.000	50.272.000.000			31/5/2000
SS.320 - Lavori di adeguamento al tipo IV delle norme CNR del tratto Serravalle-Cascia	31/12/2003	50.000.000.000	50.000.000.000			31/5/2000
SS.340 - Regina - Variante di Menaggio (2° stralcio: Griante-Pastura-Menaggio)	31/12/2002	98.000.000.000	98.000.000.000			31/5/2000
SS.36 - Monza-Cinisello	31/12/2004	255.000.000.000	255.000.000.000			31/5/2000
SS.415 - Paullese - Tratta Peschiera Borromeo-Spino d'Adda (1° e 2° stralcio)(comprensivo del Ponte sull'Adda)	30/10/2005	136.000.000.000	136.000.000.000			31/5/2000
SS.415 Paullese - Tratta Spino d'Adda-Crema	30/4/2005	175.000.000.000	175.000.000.000			31/5/2000

SS.429 - Costruzione della variante esterna all'abitato di Certaldo	31/12/2005	180.000.000.000	180.000.000.000			31/5/2000
SS.62/10 - Sistema tangenziale di Mantova - Asse interurbano da Angeli a Cerese	31/8/2003	110.900.000.000	110.900.000.000			31/5/2000
SS.655 BRADANICA 1° Tronco - 3° Lotto, S.Maria D'Irsi	30/5/2003	63.418.000.000	63.418.000.000			31/5/2000
SS.67 - Variante all'abitato di Pontassieve e San Francesco - Lotto 2	24/3/2003	72.689.000.000	72.689.000.000			31/5/2000
SS.SS. 16 e 379 ammodernamento sezione tipo III norme C.N.R. in agro Fasano	7/11/2000	71.799.727.182	71.799.927.182	24.916.257.280		31/5/2000
SS.SS.7 e 265 variante tra Capua e Maddaloni-variante esterna Caserta-lotto2°-stralci 2° e 3°	21/11/1999	98.826.013.562	98.826.013.562	60.670.624.390		31/5/2000

SS.SS.9 -235-472 interconnessione tra le SS.SS-tangenziale est di Lodi	20/9/1999	59.865.308.800	59.865.308.800	27.070.725.079		31/5/2000
SSV Caltanissetta-Gela Concess.Prog.ne ed esecuz.lotto 6 stralcio 2 tra Contrade Carobba e Tenutella	18/8/2000	61.178.658.085	61.178.658.085	17.893.448.942		31/5/2000
SSV Licodia Eubea-A19 PA-CT Tronco svinc.Regalseni-SS 117bis Contrade Fontana e Morgi Lot.5 Stral.2		68.261.753.073	68.261.753.073	0		31/5/2000
Strada di fondo valle del SAURO Tronco Corleto Perticara - S.P. Camastra - 1° lotto.	30/6/2003	130.000.000.000	130.000.000.000			31/5/2000
Strada di fondo valle del SAURO Tronco Corleto Perticara - S.P. Camastra - 3° lotto	31/12/2004	55.000.000.000	55.000.000.000			31/5/2000
Strada di fondo valle del SAUROTronco Corleto Perticara - S.P. Camastra 2? Lotto	1/3/2004	135.000.000.000	135.000.000.000			31/5/2000

Tangenz. Padova lotto 2 stralcio 2 tra SP 92 e racc. autostradale A13	14/7/2001	50.000.000.000	50.000.000.000	40.000.000.000		31/5/2000
Variante SS.33 Rho-Gallarate	1/12/2006	140.000.000.000	140.000.000.000			31/5/2000
Variante SS.341 Turbigo-Vanzaghello-Samarate con collegamento SS.336 comprensivo del ponte sul Ticino	2/8/2006	150.000.000.000	150.000.000.000			31/5/2000
116						
	Sum:	**11.451.958.143.869**	**10.861.958.343.869**	**2.449.746.341.783**		

AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - ROMA

Descrizione	Data Fine Lavori	Costo Totale	Importo Impegnato	Importo Erogato	Imp Stato Av	Data Monitoraggi
BAB Bologna- Padova	30/9/2001	184.423.587.297	184.420.219.460		178.553.293.496	31/12/2000
Acquisizione carri per siderurgia		108.279.900.734	108.281.660.000		95.596.093.447	31/12/2000

Acquisizione complessi per servizi a bassa frequentazione trazione elettrica		91.950.000.000	91.950.000.000		0	31/12/2000
Acquisizione complessi per servizi a bassa frequentazione trazione diesel		68.550.000.000	68.550.000.000		0	31/12/2000
Acquisizione complessi rimorchiati per servizi a media frequentazione		73.699.996.948	73.700.000.000		0	31/12/2000
Acquisizione di 27 complessi TAF per servizi metropolitani		351.000.000.000	351.000.000.000		131.232.718.951	31/12/2000
Acquisizione per servizi metropolitani (TAF)		613.500.391.288	613.500.000.000		607.485.487.185	31/12/2000
Acquisizione servizi regionali		285.499.635.915	285.500.000.000		284.961.192.374	31/12/2000

Acquisto 90 locomotive E464 per ASA TMR		378.000.000.000	378.000.000.000		85.345.750.086	31/12/2000
Acquisto carri serie H per trasporto merci (Habillss e Hbbillns)		433.399.815.789	433.445.220.000		415.676.362.988	31/12/2000
Acquisto di materiale rotabile per servizi di notte		64.200.345.113	64.200.000.000		55.179.242.738	31/12/2000
Acquisto locomotive alta potenza		1.670.356.747.375	1.670.345.328.314		1.640.782.807.636	31/12/2000
Acquisto locomotive media potenza		203.400.944.250	203.400.944.250		190.632.148.203	31/12/2000
Acquisto locomotive prototipo		233.709.967.430	233.705.000.000		227.614.275.543	31/12/2000

Acquisto materiale ETR		3.978.100.097.656	3.977.084.999.542		3.714.621.988.836	31/12/2000
Acquisto materiale IC/EC		573.860.403.068	573.858.000.000		524.169.708.204	31/12/2000
Adeguamento a norma Ponte sul fiume PO	30/9/2003	107.000.000.000	107.000.000.000		37.180.047.169	31/12/2000
Adeguamento al traffico merci linea Domodossola-Luino-Novara-Ovada-Genova	31/12/2002	341.600.000.000	291.611.638.277		195.640.363.838	31/12/2000
Ammodernamento e velocizzazionme rete Sarda	30/9/2005	171.000.000.000	7.230.000.000		1.417.902.717	31/12/2000
ATC- 1^ fase sottosistema di bordo (Passeggeri)		4.599.002.424	4.599.002.424		593.818.544	31/12/2000

ATC- 1^ fase sottosistema di bordo (Trasporto Regionale)		78.700.997.576	78.700.997.576		40.516.292.589	31/12/2000
BAB Roma Napoli via Formia	30/9/2003	50.000.000.000	50.000.000.000		665.324.153	31/12/2000
Carrozze tipo UIC-X trasformazione in carrozze di I° e 2° classe		132.100.006.104	132.100.000.000		98.287.364.913	31/12/2000
Carrozze tipo UIC-X trasformazione in carrozze IR semipilota		135.800.003.052	77.000.000.000		23.072.830.759	31/12/2000
Cintura Nord di Roma	31/3/2004	77.400.000.000	77.371.000.000		222.133.203	31/12/2000
Collegamento con aereoporto Punta Raisi e sistemazione tecnologica del nodo di Palermo	30/9/2005	539.700.000.000	390.619.023.458		274.947.930.541	31/12/2000