

Nell'allegato, riassunto in forma sintetica, si riepiloga lo stato del raggiungimento degli obiettivi delineati in sede di programmazione all'inizio dell'anno (Del. CD. 26/99). Valutando in termini molto generali e a titolo statistico, senza entrare nel merito dell'importanza e del peso di ciascuna azione ma considerando esclusivamente l'aspetto numerico, si può verificare che su 110 azioni puntuali individuate nella programmazione all'inizio dell'anno, 4 sono state cancellate nel corso dell'anno per motivi vari in seguito a riprogrammazione; delle 106 rimanenti, 80 sono state effettuate completamente o parzialmente (il 75,5%), e 27 non effettuate (24,5%). Nell'anno 1998 la percentuale di azioni realizzate era analoga (il 74,3%).

Tra i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi individuati all'inizio dell'anno troviamo:

- difficoltà autorizzative e procedurali soprattutto in capo ad altre amministrazioni, per gli interventi in conto capitale, che presentano quindi una percentuale di obiettivi raggiunti inferiore alla media generale;
- difficoltà dell'Ente derivanti dall'assenza di personale di ruolo - con l'eccezione di una unità di IV q.f. (vedi il paragrafo sul personale).

Nel corso dell'esercizio è stata effettuata presso l'Ente una verifica ispettiva del Ministero del Tesoro, la cui relazione è recentemente pervenuta al Parco, che ha predisposto in riscontro ai rilievi sollevati una dettagliata memoria.

Situazione istituzionale

Nel corso dell'esercizio 1999 sono stati nominati, in seguito a scadenza dei precedenti, gli organi dell'Ente; in particolare è stata riconfermata Presidente la Prof.ssa Franca Olmi con Decreto Ministeriale n. DEC/SCN/113 del 1 marzo 1999; è stato nominato il nuovo Consiglio direttivo con Decreto Ministeriale n. DEC/SCN/516 del 26 maggio 1999, insediandosi in data 28 giugno 1999; in tale data, con provvedimento n. 37, il Consiglio direttivo ha provveduto a nominare il Vicepresidente e la Giunta esecutiva. E' stato inoltre nominato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, cui Presidente è stato confermato il Rag. Francesco Satalino, con Decreto Prot. N. 142140 del 21 luglio 1999, insediandosi in data 1 dicembre 1999.

In seguito alle elezioni amministrative del giugno 1999 sono stati rinnovati diversi componenti la Comunità del Parco; in particolare il precedente Presidente e Vicepresidente sono decaduti in seguito al cambiamento della carica istituzionale ricoperta, e a tutt'oggi non sono stati rieletti il nuovo Presidente e Vicepresidente della Comunità.

Piano del Parco e Piano Economico e Sociale per le attività compatibili

Il Piano del Parco è stato adottato dalla Regione Piemonte in data 15.11.1999. Sono ora in corso le procedure successive (osservazioni, parere Ente Parco sulle osservazioni), che permetteranno alla Regione di approvare definitivamente il Piano.

Il Piano Economico e Sociale per lo sviluppo delle attività compatibili è stato predisposto in bozza e consegnato alla Comunità del Parco nel giugno 1999 ed è ora al suo esame.

Situazione operativa (personale e sedi)

E' da rilevare l'avvio nel corso dell'esercizio l'inizio dell'assunzione di personale di ruolo; il completamento della pianta organica sarà possibile solo a partire dal 2000 con il completamento delle procedure concorsuali in corso.

L'entrata in servizio di alcune unità di ruolo, in periodo di prova, alla fine dell'esercizio non ha evidentemente influito in modo significativo nei fatti gestionali del 1999, durante il quale sono stati quindi rilevati gli stessi problemi di carenza di personale degli anni precedenti.

In particolare sono entrati in servizio i funzionari dei principali servizi, che portano il personale al 31.12.99 a n. 4 unità più il direttore, come segue:

- Funzionario del settore Finanziario, entrato in servizio in data 1 agosto 1999 (ma a partire dalla fine dello stesso mese di agosto in astensione obbligatoria per maternità fino alla fine dell'anno);
- Funzionario del settore Pianificazione e gestione risorse, in data 1 settembre 1999;
- Funzionario del settore Amministrativo, in data 1 ottobre 1999.

Per le sole funzioni operative di ufficio ci si è avvalsi di progetti di LSU (una media di 4 unità presenti nel corso dell'anno).

Il precedente incarico esterno per le funzioni dell'ufficio pianificazione e gestione risorse si è concluso con la fine dell'esercizio correlatamente con l'entrata in servizio del responsabile del settore interessato.

La **sede legale** del Parco localizzata a Cicogna, in Comune di Cossogno, all'interno del Parco, è stata individuata in un edificio di proprietà comunale, concesso in comodato per 29 anni all'Ente Parco, e ora in corso di ristrutturazione su fondi PTAP; il progetto è stato appaltato, in collaborazione con il Comune interessato (accordo tra Enti).

La **sede operativa** per il momento è ancora localizzata a Verbania (fuori dal territorio del Parco), in locali della Regione Piemonte; è in corso una verifica della situazione per trovare soluzioni definitive.

Attività istituzionali correnti

Attività di gestione del territorio

Sono proseguiti i piccoli interventi di manutenzione puntuale sulla sentieristica, nelle situazioni di emergenza, e delle strutture assunte in uso dal Parco e già fruibili.

E' proseguita la gestione della pesca sportiva attraverso il regolamento approvato nel 1996, con l'emissioni dei tesserini pesca del Parco e il controllo effettuato dal CTA.

E' proseguita l'applicazione del regolamento per la raccolta dei prodotti del sottobosco – funghi (limitata ai residenti e proprietari di terreni).

Ricerca

- Sulla base dei primi risultati degli studi del Piano del Parco è stato impostato un ulteriore **progetto di ricerca e gestione** che riguarda gli ambienti cacuminali e le piccole zone umide, individuati di estrema importanza all'interno del territorio del Parco. Tale progetto è stato presentato, e poi finanziato, come parte di un programma Interreg II Italia-Svizzera, in collaborazione con alcuni partner elvetici. Nel corso dell'anno sono stati effettuati tutti gli impegni, come previsto dalle norme di spesa del programma Interreg II. Tale progetto ha avuto un aspetto informativo, con un secondo sottoprogetto sempre finanziato su Interreg II, che riguarda la realizzazione di un museo dell'acqua a Cossogno.
- E' stato stampato sulla Rivista Piemontese di Storia Naturale **lo studio sulla coleotterofauna** del Parco effettuato nell'ambito delle ricerche per il Piano del Parco, a cura del gruppo di lavoro dell'Università di Roma (Audisio, Vigna Taglianti e altri).
- Prosegue la collaborazione con l'Università di Friburgo; nel corso dell'estate 1999, oltre alla prosecuzione di tesi e del dottorato di ricerca in corso, il Direttore del Parco ha partecipato con una lezione come relatore durante uno stage che ha visto impegnato per una settimana un gruppo di studenti coordinato dal Prof. Konold della suddetta Università. La cartografia tematica digitale in formato Arc-view predisposta nel corso degli studi del Piano del Parco (con più di dieci tematismi riguardanti geomorfologia, vegetazione, foreste, dinamica ecologica) è stata consegnata all'Università in seguito alla sottoscrizione di una convenzione, in cambio della produzione nello stesso formato dei risultati degli studi dell'Università tedesca.

Educazione ambientale

Le attività di educazione ambientale, sulle quali l'Ente ha puntato molto nei primi anni di attività vista la necessità di radicarsi sul territorio, e vedendo nel rapporto con i giovani locali una delle principali chiavi di successo della presenza del Parco, stanno preparando il terreno per lo sviluppo del centro internazionale di educazione ambientale la cui realizzazione è in corso a Cossogno:

- E' proseguito **l'appalto di servizi per la gestione delle attività turistiche** presso il centro di educazione ambientale del Parco, triennale; l'appalto ha coinvolto circa 15 operatori con impegni dal tempo pieno alla prestazione occasionale tra i giovani della zona, che hanno sviluppato esperienze utili a successive attività di taglio più imprenditoriale nel campo dell'E.A.; a questo proposito si segnala l'organizzazione autonoma nel corso dell'estate di campi di lavoro estivi da parte di una delle cooperative coinvolte, che ha impegnato ulteriore personale, presso un rifugio alpino della zona (Rifugio CAI del Pian Cavallone);
- Si è proseguito il programma di **attività con le scuole**, che ha coinvolto:
 - Anno scolastico 1998-1999:
160 classi in complesso (di cui circa la metà nel corso dell'anno 1999) con 3.200 alunni e 160 insegnanti circa;

- Anno scolastico 1999-2000 (autunno – attività in corso): circa 50 classi con 1.000 alunni e 50 insegnanti.

Le attività hanno previsto incontri in classe, escursioni, visite ai centri del Parco, con coinvolgimento anche delle realtà locali.

- Sono stati prodotti numerosi **materiali didattici** da utilizzare nel corso delle attività con le scuole, ed in particolare:
 - schede didattiche a colori per le attività in classe;
 - ulteriore modulo del “Quaderno di campo”, pubblicazione pratica per le attività con i ragazzi;
 - giochi, e materiali vari, da utilizzare nel corso delle escursioni sul campo.

Informazione, interpretazione del territorio, turismo, attività culturali

- In occasione della **settimana dell'educazione ambientale (autunno)** evento “clou” delle iniziative dell'anno, sono state realizzate numerose attività, con la presenza del Ministro dell'Ambiente :
 - **Convegno “Sport e turismo”**, con la presenza di circa 500 persone in sala;
 - Mostra fotografica sulla natura, paesaggio e la religiosità in Val Grande a confronto con la realtà del Parco del Ticino (“Due realtà a confronto”); la mostra ha visto la partecipazione di circa 3.000 visitatori;
 - Presentazione del volume con gli atti del convegno del 1996 su “Wilderness e turismo integrato”;
 - Presentazione delle attività di educazione ambientale del Parco;
 - Presenza di 120 donne in costumi tradizionali e d'epoca al convegno;
 - Stampa di cartelletta con marchio e logo del Parco utilizzata per distribuire il materiale del Parco ai partecipanti al convegno e ai visitatori della mostra;
 - Serate tematiche con la presentazione dei valori naturalistici e storici del Parco;
 - Incontro finale con il Ministro dell'Ambiente, Edo Ronchi.
- E' proseguito l'**appalto di servizi per la gestione delle attività turistiche** presso i centri visita del Parco, triennale;
- Si è proseguito con le **attività informative** ai turisti garantendo l'apertura estiva di quattro centri visita o punti informazione situati in diverse aree del Parco, che complessivamente hanno avuto 6.485 contatti con turisti (conteggio ai centri), nonostante la temporanea chiusura per i lavori di ristrutturazione dei centri visite di Intragna e Premosello Chiovenda:

1.247 visitatori a Rovegro su 68 giorni di apertura;

1.703 visitatori a Malesco su 56 giorni di apertura;

1.288 visitatori al punto informativo di Verbania Pallanza su 9 giorni di apertura;

883 visitatori al punto informativo di Verbania Intra su 9 giorni di apertura;

1.364 visitatori al punto informativo di Domodossola su 9 giorni di apertura.

Il numero di visitatori ai centri visite e punti informativi è in costante crescita ogni anno, come si può rilevare dalla tabella che segue:

ANNO	VISITATORI
1996	2.297
1997	4.418
1998	5.612
1999	6.485

- Sono state svolte nel corso dell'anno 22 **escursioni nel parco**, aperte al pubblico, con 467 partecipanti complessivamente, per presentare e far conoscere il territorio e sviluppare le attività di visita;
- Sono state organizzate **conferenze, serate, proiezioni** del Parco, tra cui fondamentale la Settimana dell'E.A. a Villadossola sopra ricordata, con una partecipazione complessiva di circa 3.000 persone;
- L'Ente ha partecipato a diverse **fiere specializzate** a locale e a livello nazionale per presentarne l'attività al pubblico specialistico e generale; in particolare quelle a livello nazionale:
 - Festa dei Parchi (Federazione Nazionale Parchi), L'Aquila (primavera);
 - Parcoproduce, Ancona (autunno);
 - Manifestazioni fieristiche locali (Domodossola, Verbania).

Si valuta, in base al materiale distribuito in tali occasioni che i contatti in queste occasioni siano stati diverse migliaia (circa 10.000); inoltre in totale sono stati distribuiti nel corso dell'anno attraverso canali indiretti (ATL, Pro Loco, ecc...) 40.000 depliant sulle attività estive del Parco.

- Sono stati inviati programmi di attività a persone che precedentemente avevano partecipato alle escursioni del Parco, o che hanno fatto direttamente richiesta, per un totale di 1000 circa.

- Il totale delle **persone contattate direttamente** per le attività turistiche risulta stimabile quindi in circa **20.000 unità**; mentre **includendo i contatti indiretti si arriva a superare le 50.000 unità**.

Non è possibile invece al momento contare il numero di visitatori del territorio del Parco in quanto sarebbe necessaria una indagine con rilevamento ai molti accessi possibili, che al momento non è stata realizzata per la complessità dell'operazione. Come ordine di grandezza si può valutare che all'interno del Parco possano essere qualche decina di migliaia (cfr. 25.000 - *vedi stima su tabella allegata*), tra le presenze in giornata e le visite di turisti che pernottano in zona.

A tale stima si può pervenire valutando le presenze valutate nelle principali località del territorio del Parco nei momenti di maggiore e minore flusso escursionistico. Nel valutare tale numero si deve tener conto del fatto che il Parco è in gran parte accessibile, con difficoltà, solo a piedi; ben maggiori sono le presenze nei comuni del Parco, stimabili in circa 60.000 (dati 1996), e circa 600.000 nell'intero VCO.

I posti letto nei comuni del Parco sono aumentati del 5,6% nel periodo 1995-1998, a fronte di un aumento in provincia dell'2,9%. In totale sono ora disponibili 1.705 posti letto nei comuni del Parco, di cui 750 in strutture alberghiere (tesi di M. Cortella).

- E' proseguita l'applicazione dello **studio di immagine coordinata**, collegato con quello della segnaletica della sentieristica, anch'esso di nuova realizzazione, e con i materiali già prodotti, con la realizzazione di un "Manuale d'immagine" per l'utilizzo del marchio e logo del Parco;
- Sono stati prodotti o ristampati numerosi **materiali**, tenendo conto dello sviluppo dell'immagine coordinata:
 - Depliant di promozione delle escursioni e dei centri visita;
 - Magliette;
 - Adesivo (ristampa);
 - Depliant istituzionale (ristampa);
- Sono state realizzate alcune **pubblicazioni educative, di interpretazione del territorio**, oltre a quelle già realizzate in precedenza, ed in particolare le guide ai nuovi sentieri didattici seguenti (ciascuna in 3.000 copie):
 - Alpe Prà "La civiltà della fatica";
 - Pogallo "Una storia d'acqua";
 - Premosello Chiovenda "Vivere in salita";
 - Vogogna "Il respiro della storia";
 - Beura Cardezza "Storie di pietra";
 - Trontano "Lungo il filo di una traccia".

Promozione attività economiche locali sostenibili

- E' stato predisposto ed approvato un **regolamento per la concessione di contributi** nel campo dell'agricoltura sostenibile, che troverà prima attuazione con i fondi del primo PTAP;

- Sono stati perfezionati accordi con le comunità montane per la fornitura alle **strutture sociali** di trasformazione dei prodotti lattiero-caseari di macchinari per la lavorazione del latte, per un sostegno del Parco all'esistenza delle stesse, fondamento per la permanenza di attività di allevamento nel territorio.

Attività amministrativa

Pur con le difficoltà delineate nell'introduzione l'attività amministrativa è stata anche nel 1999 crescente quantitativamente.

Esaminando l'andamento delle pratiche (protocolli, mandati), si può verificare come per il primo anno essi si sono stabilizzati in numero rispetto all'anno precedente (figure e tabelle allegate), mentre per il numero di deliberazioni per la prima volta si è avuta una diminuzione.

Ciò è avvenuto a fronte di una sostanziale immutata situazione della situazione del personale, in quanto in corso di anno tra il personale dipendente si contavano solo il Direttore e la precedente unica unità di ruolo di IV q.f. Solo verso la fine dell'esercizio (vedi sopra) tale personale è stato affiancato da altri tre dipendenti in periodo di prova.

Inoltre nel corso dell'anno hanno operato alcune unità di LSU, in numero inferiore agli anni precedenti in seguito all'esaurimento di alcuni progetti.

Poiché l'organico dell'Ente non dispone di funzionari di ruolo, tutte le pratiche sono stati formalmente istruite dal Direttore, che è stato responsabile di tutti i procedimenti.

Persino il Presidente, come negli anni precedenti, in tale situazione straordinaria paradossale ha istruito numerose pratiche ed è stata presente praticamente a tempo pieno in ufficio per garantire il normale funzionamento dell'Ente..

Questa situazione sarà definitivamente superata solo con il completamento delle ulteriori procedure concorsuali attualmente in corso per coprire i restanti posti in pianta organica.

Per quanto riguarda la capacità di spesa, strettamente correlata con l'effettiva possibilità di rientro dei residui accumulati nei primi anni di gestione, si può verificare che come detto essa è ancora raddoppiata nel corso del 1999, al crescere delle attività ed in particolare per l'avvio di principali interventi strutturali in conto capitale, come si dirà oltre, e quindi con l'aumento degli importi medi dei singoli mandati.

Per quanto riguarda i pareri sugli interventi all'interno del Parco anche quest'anno sono stati un numero limitato, pari complessivamente a solo 20 (nel 1998 erano stati 12); è ipotizzabile che in seguito all'avvenuto ampliamento del Parco, a includere i centri abitati di Colloro (Premosello Chiovena) e Vogogna, si osservi in futuro una tendenza all'aumento.

Attività istituzionali di investimento

Nel corso del 1999 sono stati aperti i cantieri per quasi tutti gli interventi in conto capitale previsti dai programmi di investimento impostati e programmati negli anni passati: primo PTAP, CIPE (delibera 18.12.1996), Obiettivo 5b, interventi vari su fondi ordinari. Sono inoltre stati impostati due nuovi programmi, finanziati con il secondo PTAP e con fondi dell'avanzo di amministrazione 1997 (fondi ordinari), di cui sono state approvate schede di fattibilità e avviate le procedure realizzative.

Nonostante ciò il livello dei residui passivi non è ancora calato significativamente; questo fatto è da imputarsi soprattutto all'avvenuto avvio dei principali interventi in conto capitale che ha prodotto ad una percentuale di liquidazioni ancora piuttosto bassa, ma che vedrà una sostanziale crescita nel corso dell'anno 2000.

E' da rilevare comunque che gran parte degli interventi risulta in avanzata fase di realizzazione, e che è iniziata una chiara tendenza all'aumento della spesa in conto capitale e alla diminuzione sostanziale dei residui; si rinvia a questo proposito alla relazione predisposta per la Corte dei Conti nel dicembre 1999, al fine della predisposizione della relazione al Parlamento sull'attività degli enti, e ai riscontri alla relazione ispettiva del Ministero del Tesoro sopra richiamata.

Si elencano di seguito, in rassegna, gli interventi conclusi nel 1999 e una panoramica dello stato di attuazione dei principali programmi di intervento.

Sentieri natura

Fondi Obiettivo 5b. Sono stati avviati i cantieri di cinque sentieri didattici naturalistici nell'area periferica ed esterna del Parco, al fine di concentrare le visite turistiche lontano dai siti di importanza naturalistica.

- Quattro sono completati (Ompio, Caprezzo, Alpe Prà e Pogallo);
- Un quinto (Intragna) non è stato finanziato nel corso del 1999 e si è provveduto ad impegnare i fondi relativi entro la scadenza del 31.12.1999.

Fondi Delibera CIPE 18.12.96. Previsti due distinti progetti:

- Realizzazione di quattro sentieri natura in Ossola: appalto aggiudicato, lavori consegnati ed avviati nel corso del 1999, in avanzata fase di realizzazione al 31.12.1999;
- Realizzazione di interventi di completamento attrezzature turistiche a Santa Maria Maggiore: appalto aggiudicato, lavori consegnati, in avanzata fase di realizzazione al 31.12.1999.

Sistemazione sentieristica di accesso

Sono stati stesi accordi con le quattro comunità montane interessate per la realizzazione degli interventi di sistemazione previsti dal primo PTAP; sono in corso le progettazioni; lo stato procedurale è il seguente:

- C.M. Valgrande: lavori completati;
- C.M. Val Cannobina: interventi in corso in parte, e in parte appaltati.
- C.M. Val Vigizzo: appalto aggiudicato;
- C.M. Valle Ossola: progettazione esecutiva in corso;

Bivacchi

La situazione è la seguente:

Sono stati completati:

- Bivacco aperto non attrezzati Alpe Ragozzale, Trontano (PTAP) – nel 1998;
- Bivacco (ex rifugio CAI) Bocchetta di Campo
- Bivacco aperto non attrezzato Alpe La Colma, Premosello (PTAP);
- Bivacco aperto non attrezzato Alpe Scaredi, Malesco (fondi propri);

Sono in corso i lavori o appaltati:

- Rifugio-bivacco aperto Alpe Faievo, Trontano (CIPE); accordo con Comune.
- Bivacco aperto non attrezzato Alpe Bondolo (S. Maria Maggiore) - PTAP.

Sono stati progettati, e sono in corso di appalto da parte dei comuni interessati, con i quali è stato steso un accordo in tal senso:

- Bivacco aperto non attrezzato Alpe Pian di Boit (Miazzina) – PTAP;
- Bivacco aperto non attrezzato Alpe Ogliana (PTAP);

Sono in corso di progettazione:

- Bivacco/Case del Parco Alpe In La Piana, proprietà Gestione ex-ASFD (Secondo PTAP);

- Bivacco/Casa del Parco Alpe Mottac, proprietà Gestione ex-ASFD (Secondo PTAP);
- Bivacco/Casa del Parco Alpe Vald, proprietà Gestione ex-ASFD (Secondo PTAP).

Centri visite

Sono stati aperti due centri visite/punti informazione del Parco nel 1996, e quattro nel 1997, 1998 e 1999:

- Rovegro/Cicogna (Centro visite - 1996);
- Premosello Chiovenda (Centro visite - 1997); nell'estate 1999 chiuso per lavori, sostituito con un tavolo informativo provvisorio;
- Intragna (Centro visite - 1997); nell'estate 1999 chiuso per lavori, sostituito con un tavolo informativo provvisorio;
- Malesco (Punto informazioni - 1996).

Gli allestimenti attuali sono provvisori, ma sono in corso a valere sui fondi P.T.A.P. e CIPE gli interventi strutturali e di allestimenti che porteranno alla sistemazione definitiva dei Centri visite.


In particolare:

- è stato approvato un documento programmatico sui contenuti, sulla strutturazione e sulla gestione degli stessi;
- sono stati approvati i progetti di ristrutturazione degli immobili che ospiteranno le sedi definitive dei Centri visite:
 - Intragna (PTAP - esecutivo); l'appalto del primo lotto è in corso da parte del Comune di Intragna;
 - Premosello Chiovenda (CIPE - esecutivo); i lavori sono in corso;
 - Rovegro/Cicogna (PTAP - esecutivo); i lavori sono in corso dall'autunno 1999;
 - Santa Maria Maggiore (PTAP - esecutivo); i lavori sono in corso dall'autunno 1999;
 - Punto Informazioni di Malesco (PTAP); funzionante;
 - Punto Informazioni di Trontano (PTAP); è da perfezionare l'accordo con il Comune per definire l'uso dei locali dell'area attrezzata in corso di realizzazione per la mostra-punto informazioni in collaborazione con la Pro-loco;
- è stato approvato il progetto esecutivo degli allestimenti finali; le forniture potranno essere avviate non appena i suddetti locali saranno completati. E' in corso:
 - realizzazione pannelli di completamento dei centri visite.

Musei

- E' stato predisposto il progetto (esecutivo) per primo lotto del Museo del Parco a Malesco (Fondi CIPE), i cui lavori sono iniziati e in avanzata fase di realizzazione.
- E' stato sottoscritto l'accordo con il Comune di Malesco per il secondo lotto (Fondi PTAP). La progettazione è stata completata e l'appalto è in corso.
- E' stato reperito un finanziamento Interreg II per la realizzazione di un museo sull'acqua presso la scuola di educazione ambientale di Cossogno.

Verbania, 15.4.2000



Il Direttore
dott. Giuliano Tallone

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO
n. 3 del 10.05.2000**

In data 10.05.2000 alle ore 16.00 presso la "Sala delle Armi" di Villa S. Remigio si è tenuta, a seguito di convocazione n. 2133 del 26.04.2000, la riunione del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale della Val Grande.

Componenti del Consiglio Direttivo:

OLMI FRANCA	PRESIDENTE	presente
COTTINI CLAUDIO	VICEPRESIDENTE	presente
ANDREIS CARLO		presente
BAGNATI TULLIO		presente
BARBINI ALBERTO		assente
BARRERA SECONDINO		presente
MAZZUCCHETTI M. ANGELA		presente
MORANDI TIZIANO		assente
ORSI ITALO		presente
ROLANDO ANTONIO		assente
SAINI ROBERTO		presente
ZACCHEO PIERLEONARDO		presente

E' segretario il dott. Giuliano Tallone, Direttore dell'Ente, assistito dal dott. Gianluca Iervasi.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita i partecipanti a passare all'esame del seguente ordine del giorno.

O M I S S I S

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE**Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 18 del 10.05.2000****Oggetto : Conto Consuntivo 1999; esame e approvazione.****IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

VISTO lo schema di conto consuntivo 1999, predisposto dagli uffici e approvato dalla Giunta Esecutiva con deliberazione n. 35 del 10.05.1999, composto di rendiconto finanziario (allegato A), situazione amministrativa e finanziaria (allegato B), conto economico (allegato C), situazione patrimoniale (allegato D);

VISTA la relazione del Presidente (allegato E) accompagnata dalla relazione Tecnico Amministrativa e dalla relazione al Consuntivo delle attività effettuate nel 1999 e dei risultati raggiunti predisposta dal Direttore dell'Ente;

VISTO il prospetto della consistenza e variazioni patrimoniali (allegato F);

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.1999 (allegato G);

VISTO il verbale n. 28 del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente del 4 e 5 Maggio 2000, che esprime parere favorevole sul Conto Consuntivo 1999 (allegato H);

VISTO il prospetto informativo spese del personale (Allegato I);

VISTO il D.P.R. 696/79 Titolo I Capo VI;

VISTA la Legge 70/75 art. 30;

VISTA la legge 394/91 art. 10;

DATO ATTO che in data 5.5.2000 la Comunità del Parco, appositamente convocata per esprimere il proprio parere di competenza sul Conto Consuntivo 1999, non ha raggiunto il numero legale;

DATO ATTO che la Comunità del Parco verrà nuovamente convocata per esprimere il citato parere;

acquisito il parere favorevole del Direttore, responsabile del procedimento;

all'unanimità

Delibera

- di approvare, così come approva, il conto consuntivo relativo all'esercizio 1999, composto dai seguenti documenti allegati alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante e sostanziale:

- A) Rendiconto finanziario;
 - B) Situazione amministrativa e finanziaria;
 - C) Conto economico;
 - D) Situazione patrimoniale;
 - E) Relazione del Presidente;
 - F) Consistenza e variazione patrimoniale dell'Ente;
 - G) Elenco residui;
 - H) Verbale n. 28 del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - I) Prospetto informativo delle spese del personale;
- e che risulta nei seguenti importi totali:

a) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	£ 10.440.273.069=
b) Riscossioni totali	£ 3.680.622.722=
c) Pagamenti totali	<u>£ 4.296.319.397=</u>
d) Avanzo di cassa al 31.12.1999	£ 9.824.576.394=
e) Residui attivi totali	£ 3.195.789.301=
f) Residui passivi totali	<u>£ 9.380.921.103=</u>
g) Avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.1999	£ 3.639.444.592=

- di trasmettere la presente deliberazione ai sensi della L. 70/75 e del D.P.R. 696/79 al Ministero dell'Ambiente, al Ministero del Tesoro ed alla Corte dei Conti per la competente approvazione;
- di dichiarare, con successiva votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista l'urgenza, dando atto che verrà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente, presso la sua sede legale in Comune di Cossogno.

Verbania, 10.05.2000

IL DIRETTORE
(dott. Giuliano Tallone)




IL PRESIDENTE
(prof. Franca Olmi)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stata pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cossogno, sede legale dell'Ente Parco Nazionale Val Grande, il giorno **25 MAG 2000** e vi rimarrà 15 giorni consecutivi.

Cossogno, li
4



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Stoppini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Le deliberazioni allegate al presente verbale sono divenute esecutive il
....., decorsi i termini di pubblicazione, di cui all'art. 34 della Legge n° 70 del 20/03/1975, senza impugnativa (salvo le superiori approvazioni ministeriali ex art. 9 comma 8 della Legge 394/91 ed art. 29 e 30 della Legge 70/75).

Verbania, li

IL DIRETTORE
Dott. Giuliano Tallone

Il presente atto è stato
il **20**
dal presso questo Ufficio

25 MAG. 2000

PAGINA BIANCA