

(Sistemi), come dettagliatamente descritti nelle pagine seguenti. Nella tabella che segue sono riportati in sintesi gli interventi programmati nell'ambito del PRS ed i relativi importi stanziati (espressi in euro).

Sistemi	Importi stanziati (euro)	Finalità
Relazionale	7.746.853,49	Riqualificazione della S.S. 470
	516.456,90	Creazione aree di interscambio
	5.138.746,15	Viabilità valliva
	619.748,28	Verifiche di scenario
Produttivo	8.263.310,39	Agevolazioni fiscali
	15.493.706,98	Agevolazioni finanziarie
	1.291.142,25	Interventi strutturali area manifatturiera: 1.032.913,80 per centro inn. tecn. a Zogno 258.228,45 per nuove aree prod. Individuate dalla C.M. (*) Criticità: nuove soluzioni
	2.065.827,60	Interventi area agro-zootecnica
	1.016.903,64	Interventi area agro-zootecnica (rifornimento della L. 102/90 con fondi L. 483/98)
	1.291.142,25	Interventi area forestale
Insediativo	1.291.142,25	Aree protette
	4.848.112,10: 3.098.741,40 in c/capitale 1.549.370,70 in C/mutui	Complessi Storico-architettonici
	1.032.913,80	Istruzione e formazione: ampliamento Ipsia di Zogno
	1.549.370,80	Centri di antica formazione
	23.188.914,77	Interventi strutturali vari: finanziati con mutui Cassa DDPP -art. 13

Nella seguente tabella sono esplicitati gli importi liquidati dalla regione Lombardia e gli importi rispettivamente impegnati e pagati dalla Provincia di Bergamo.

Azioni di piano e importo finanziamento	Importo liquidato dalla Regione	Importo impegnato dalla Provincia	Importo pagato dalla Provincia
Accessi, parcheggi € 516.456,90	€ 103.291,38	€ 103.291,38	€ 37.486,10
Viabilità valliva € 5.138.746,15	Finanziamento con mutuo Cassa DD.PP	Mutui sottoscritti	€ 0,00
Verifiche di scenario € 619.748,28	€ 312.456,43	€ 312.456,43	€ 233.260,86
Area manifatturiera € 1.291.142,25	€ 258.228,45	€ 258.228,45	€ 0,00
Area agro-zootecnica € 2.065.827,60	€ 2.003.831,34	€ 2.003.831,34	€ 2.003.831,34
Area agro-zootecnica € 1.016.903,64 Legge 483/98	€ 723.659,41	€ 723.659,41	€ 723.659,41
Area agro forestale € 1.291.142,25	€ 303.741,96	€ 303.741,96	€ 303.741,96
Tutela beni ambientali € 1.291.142,25			
Tutela dei complessi edilizi storico-architettonici € 4.848.112,10	€ 3.098.741,40 (C/cap.) € 1.549.370,70 (C/mut.)	€ 3.098.741,40 € 1.549.370,70	€ 2.806.784,86 € 0,00
Recupero dei centri di antica formazione € 1.549.370,70	€ 413.165,52 € 1.136.205,18	€ 413.165,52 € 1.136.205,18	€ 232.858,80 € 0,00
Qualificazione dei servizi socio-culturali Istruzione e Formazione superiore € 1.032.913,80	€ 464.811,21	€ 464.811,21	€ 464.811,21
Acquisizione Grand Hotel di San Pellegrino € 2.681.960,68	€ 2.681.960,68	€ 2.681.960,68	€ 2.681.960,68

1 - SISTEMA RELAZIONALE

Sistema stradale: € 7.746.853,49 - L. 15 miliardi per la riqualificazione della Strada Statale 470 di Valle Brembana; specificamente destinato alla realizzazione della variante di Zogno e precisamente del preforo della galleria.

La convenzione fra Regione Lombardia, C.M. Valle Brembana e Anas è stata sottoscritta; per quanto riguarda i lavori, le procedure di appalto si sono concluse con la relativa aggiudicazione all'impresa Locatelli geom. Gabriele S.p.a. in data 18.5.2000.

La consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria è avvenuta l'8 febbraio 2002.

Accessi, parcheggi: € 516.456,90 - L. 1 miliardo per la creazione di aree di interscambio a Piazza Brembana e Zogno. La Regione Lombardia con atto n. VI/46348 del 12 novembre 99 ha approvato, prevedendo un anticipo di € 103.291,38 -L. 200 milioni per le progettazioni.

Si è conclusa l'analisi dei dati di mobilità ai fini del dimensionamento delle aree di interscambio e lo studio di fattibilità dell'area di Piazza Brembana; il comune di Zogno ha predisposto di sua iniziativa uno studio di fattibilità.

Sono stati definiti i contenuti dei bandi di gara per le progettazioni preliminari e definitive delle due aree.

Viabilità valliva: € 5.877.551,69 - L. 11,380 miliardi in conto mutui con la Cassa DDPP per interventi sulle seguenti strade provinciali:

INTERVENTO	IMPORTO INVESTIMENTO	MUTUO SOTTOSCRITTO	STATO DI ATTUAZIONE
SP 1 "Lenna-Mezzoldo" Lavori di allargamento e sistemazione dal km. 46+390	€ 1.162.028,03	si	In corso di esecuzione
SP 6 "Cugno-Valtorta" Lavori di messa in sicurezza di tratti da km. 43+800 a km. 50+900.	€ 1.859.244,84	si	In corso di esecuzione
SP 8 "Olmo-Cusio" Lavori di allargamento da km. 44+200 a km. 45+900	€ 464.811,21	Si	In corso di esecuzione
SP 10 "SP n.1-Piazzatorre" Lavori di allargamento e consolidamento da km. 45+600 a km. 46+900.	€ 464.811,21	si	Ultimata
SP 7 "SP n.6-Ornica" Lavori di allargamento e bonifica delle pareti rocciose da km. 48+500 a km. 50+630.	€ 464.811,21	si	Ultimata
SP 25 "S. Giovanni B. - Val Bordesigli" Costruzione nuovo ponte sulla Valle Bordesigli.	€ 723.039,66	si	Ultimata
Isola di Fondra località Trabucchetto SP 2 Lenna Foppolo	€ 738.805,54	si	Ultimata

Verifiche di scenario: analisi di fattibilità della riattivazione della tratta ferroviaria della Valle Brembana:

€ 619.748,28 - L. 1,2 miliardi

Il Piano prevede per quanto riguarda la Provincia di Bergamo, l'analisi di fattibilità della riattivazione della tratta ferroviaria della Valle Brembana e della Valle Seriana.

La Giunta Provinciale ha deliberato di proporre alla Regione Lombardia lo stanziamento di L. 1,2 miliardi per:

- progetto preliminare da Ranica ad Albino;
- progetto preliminare da Bergamo/S. Antonio a Villa d'Almè;
- studio di fattibilità del tratto da Villa d'Almè a San Pellegrino e da Albino a Gazzaniga/Vertova;
- progetto preliminare da Villa d'Almè a San Pellegrino;
- progetto definitivo per la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo i tratti non utilizzati per i sistemi di trasporto su rotaia

Successivamente è stato approvato lo schema di Convenzione con la TEB S.p.a., per la predisposizione degli studi e dei progetti preliminari relativi ai seguenti interventi per l'estensione della rete tramviaria con riferimento a:

- 1) Studio di fattibilità del tratto da Albino a Gazzaniga
- 2) Progetto preliminare da Bergamo/S. Antonio a Villa d'Almè
- 3) Studio di fattibilità e progetto preliminare da Villa d'Almè a S. Pellegrino T.

Ad oggi risulta il seguente stato di attuazione:

- predisposizione sia del progetto preliminare che del progetto definitivo della tratta Ranica- Albino;
- predisposizione del progetto di realizzazione di un pista ciclopedonale lungo i tratti non utilizzati per il sistema di trasporto;
- predisposizione del progetto preliminare da Bergamo a Villa d'Almè;
- predisposizione dello studio di fattibilità del tratto da Villa d'Almè a S. Pellegrino

2 - SISTEMA PRODUTTIVO

Agevolazioni fiscali: € 8.263.310,39 – L. 16 miliardi alle imprese esistenti e nuove.

L'importo è già stato trattenuto dal Tesoro per sopperire al minor introito fiscale.

Di competenza statale

Agevolazioni finanziarie: € 15.493.706,98 – L. 30 miliardi alle imprese che realizzano investimenti nei Comuni danneggiati.

Con delibera n. 757 del 29 giugno 1995 la Giunta Provinciale ha ammesso alle agevolazioni di cui sopra n. 112 aziende così suddivise.

settore agricolo n. 2 domande ammesse

settore turistico/commerciale n. 50 domande ammesse

settore manifatturiero n. 60 domande ammesse

La Provincia, dopo che i beneficiari avranno completato gli investimenti, dovranno accertarne la realizzazione, mediante verifiche e trasmettere le risultanze alla Giunta Regionale per gli adempimenti conclusivi.

Ad oggi sono state rilasciate n. 68 certificazioni di avvenuta realizzazione degli investimenti.

Azioni strutturali - area manifatturiero: € 1.291.142,25 – L. 2,5 miliardi per interventi strutturali di miglioramento dei fattori di localizzazione e per la realizzazione di centri di servizio per la produzione e l'innovazione.

Alla Provincia è demandato di predisporre "business plans" in base a proposte di Enti Istituzionali, organismi associativi e della Provincia stessa.

La Giunta Provinciale ha deliberato di destinare € 1.032.913,80- L.2 miliardi per la realizzazione del centro di innovazione tecnologico rivolto alle imprese operanti in particolare nel distretto industriale del legno, ed i restanti € 258.228,45 - L. 500 milioni da destinare all'acquisizione e riqualificazione di nuove aree per insediamenti produttivi, individuati dalla Comunità Montana Valle Brembana.

In particolare modo è stata individuata come sede idonea del centro suddetto, sia in termini localizzativi che funzionali, l'immobile di proprietà dell'ENEL sito nel comune di Zogno; purtroppo non è stato possibile addivenire ad un accordo per l'acquisizione in parola.

Al fine di non pregiudicare l'intera iniziativa nell'area manifatturiera, sono state valutate aggiuntive ed ulteriori nuove ipotesi di intervento, volte alla realizzazione di strumenti di localizzazione adeguati, specie nelle aree più svantaggiate della Valle Brembana soggette al rischio di impoverimento della struttura produttiva.

A tal proposito è stato ritenuto opportuno nell'ambito dell'importo di € 1.032.913,80, già destinato alla realizzazione del centro di innovazione tecnologica, utilizzare una parte pari a € 516.450,00, per l'acquisizione o riqualificazione di aree per insediamenti produttivi, (da parte dei comuni della valle Brembana che verranno successivamente individuati). La suddetta proposta è stata preventivamente sottoposta al Comitato Istituzionale Valtellina nella seduta del 13 giugno 2002, il quale ha espresso assenso di massima.

Azioni strutturali - area agro-zootecnica: € 2.065.827,60 – L. 4 miliardi

Il Programma di intervento prevede la sistemazione di 10 alpeggi di proprietà comunale, di 2 caseifici (Valtorta e Vedeseta), la realizzazione di 2 impianti di depurazione delle acque e l'acquisto di un immobile (Piazza Brembana) per lo stoccaggio, la stagionatura e la commercializzazione di prodotti tipici

La Giunta Provinciale ha approvato tutti i progetti esecutivi che i comuni, quali enti attuatori, hanno presentato; in relazione all'erogazione dei contributi, sono stati liquidati interamente i contributi sia per gli alpeggi che per i due caseifici.

Per quanto riguarda l'immobile di Piazza Brembana, destinato allo stoccaggio, alla stagionatura ed alla commercializzazione di prodotti tipici, si è provveduto all'acquisto dell'ex Consorzio Agrario con atto di compravendita rogitato nel settembre '97.

Azioni strutturali - area agro-zootecnica: € 1.016.903,64 – L. 1,969 miliardi – rifinanziamento della L. 102/90 con fondi stanziati dalla Legge 483/98

La legge 483 del 31 dicembre '98 assegna alla Regione Lombardia fondi per il completamento degli interventi programmati ai sensi della legge 102/90, di cui 1,969 miliardi alla Provincia di Bergamo per opere relative agli alpeggi (infrastrutturazione igienico-sanitaria, viabilità valliva).

Il programma della Provincia di Bergamo prevede interventi inerenti adeguamenti igienico-sanitario prescritti dal Servizio Veterinario dell'ASL ed interventi alla viabilità di accesso alle Alpi come previsto dalla D.G.R. n. 42036 del 19 marzo 1999 "linee guida per l'applicazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 n. 54 alla trasformazione del latte negli alpeggi della Regione Lombardia".

Sono stati approvati tutti i progetti esecutivi presentati dai Comuni attuatori, ed è stato liquidato il 2° acconto di € 520.278,68 (pari al 60% dell'importo dell'intervento) a tutti i comuni, eccetto Branzi che ha presentato il progetto esecutivo solo nel mese di ottobre 2002: approvato dalla Giunta Provinciale, è stato trasmesso alla Regione e si è pertanto in attesa che la stessa provveda all'erogazione.

Azioni strutturali - area agro forestale: € 1.291.142,25 – L. 2,5 miliardi

Il programma forestale redatto da questa Amministrazione in collaborazione con la Comunità Montana, individua interventi esclusivamente sulla proprietà pubblica e coinvolge 26 comuni.

Gli interventi previsti riguardano principalmente il miglioramento dei boschi con diradamenti, tagli colturali e fitosanitari, adeguamento delle infrastrutture di servizio alla proprietà agro-forestale attraverso il miglioramento e la realizzazione di strade di accesso, piste forestali e sistemazione dei piazzali per l'esbosco del legname.

I soggetti attuatori (Comuni) hanno presentato i progetti esecutivi, approvati dalla Giunta Provinciale nel giugno 2000: Sono iniziati pertanto i lavori che, sulla base dei documenti di fine lavori, verranno liquidati; peraltro alcuni interventi sono terminati (Camerata Cornello, Carona, Roncobello, Valleve e Veduggio) e quindi sono stati liquidati dalla Regione tramite la Comunità Montana Valle Brembana.

3 - SISTEMA INSEDIATIVO-AMBIENTALE

Tutela dei beni ambientali (aree protette): € 1.291.142,25 – L. 2,5 miliardi

Il programma approvato dal Consiglio Provinciale nel novembre del 1996 prevede 109 interventi da realizzare in 23 Comuni; i progetti sono stati esaminati da una Commissione tecnica e successivamente approvati dalla Giunta Provinciale.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei lavori, n. 13 Comuni (Lenna, Valleve, Piazzolo, Carona, Olmo al Brembo, Foppolo, Taleggio, Roncobello, Cusio Averara, Ornica, Santa Brigida e Camerata Cornello) hanno terminato e pertanto si è provveduto all'erogazione del saldo; per n. 2 Comuni (Moio Dé Calvi e Cassiglio) si è in attesa dell'approvazione da parte della Regione dello stato finale dei lavori e successivamente si provvederà all'erogazione del saldo; ed infine n. 8 Comuni (Piazzatorre, Valnegra, Valtorta, Mezzoldo, Piazza Brembana, Branzi, S. Giovanni B. e Isola di Fondra) non hanno terminato i lavori.

Tutela dei complessi edilizi storico - architettonici: € 4.848.112,10 – L. 9 miliardi di cui € 3.098.741,40 (6 miliardi) in conto capitale per interventi su beni di proprietà privata e € 1.549.370,70 (3 miliardi) in conto mutui con la Cassa DD e PP per interventi su beni di proprietà pubblica.

L'accordo di programma del dicembre 1996 elenca gli interventi su beni di proprietà pubblica (n°5 Comuni) e privata (n. 21) ammessi a finanziamento.

Il finanziamento per gli interventi su edifici privati è stato erogato completamente per 18 interventi e parzialmente per i restanti tre: verrà completato dopo il termine dei lavori di recupero.

Per gli interventi sugli immobili di proprietà pubblica, risulta agli atti che per un errore meramente materiale la Regione ha deliberato di concedere ai Comuni contributi nella misura del 100% del progetto di massima, anziché nella misura del 90%, come previsto dalla normativa di riferimento (Accordo di Programma fra Regione, Soprintendenza e Amministrazioni interessate), pertanto questa Provincia ha provveduto ad invitare i Comuni interessati ad attivarsi per rispettare la percentuale stabilita, suggerendo l'eventualità di procedere a maggiori opere rispetto ai progetti presentati originariamente.

E' opportuno sottolineare che tra la Cassa DD.PP e i Comuni beneficiari sussiste un rapporto diretto, la Provincia si limita al solo esame dei progetti ed alla comunicazione di ammissione del progetto all'Ente interessato, peraltro già effettuato per 3 progetti (San Giovanni Bianco - Casa di Arlecchino -, San Pellegrino Terme- Casinò -, Averara - Portici medievali-)

Recupero dei centri e nuclei di antica formazione: € 1.549.370,70 – L. 3 miliardi per il recupero edilizio mediante la concessione di finanziamenti da restituire entro dieci anni, senza interessi, per interventi su beni di proprietà pubblica, e al tasso del 1% per interventi su beni di privati. La Giunta Provinciale ha approvato nel febbraio del 1998 il Regolamento del Fondo di Rotazione, che indica gli interventi ammessi e le modalità di erogazione dei contributi.

La Giunta Provinciale, con atto n.624 del 27 luglio '99 ha approvato le domande ammesse a contributo (n.14) ed i relativi piani finanziari, per un importo complessivo di € 391.648,38 - L. 758.337.000.

L'erogazione della prima rata del contributo è stata effettuata per n 11 beneficiari; per quanto riguarda la seconda rata (saldo), è stata erogata ad intervento ultimato a n.8 beneficiari.

Complessivamente l'importo del contributo ad oggi erogato risulta essere € 232.859,75, pari al 60% della somma totale; per quanto riguarda i beneficiari ammessi solo 11 su 14 hanno richiesto il contributo.

La Regione Lombardia ha già erogato la restante parte dell'importo stanziato per la Provincia di Bergamo pari a € 1.136.205,18; tenuto conto della necessità, peraltro più volte espressa nelle precedenti relazioni, di procedere alla predisposizione di un nuovo bando, si sta provvedendo ad aggiornare e semplificare le procedure per la richiesta, istruttoria ed assegnazione del contributo allo scopo di predisporre un nuovo regolamento di attuazione al documento base che tenga conto di una procedura semplice per i richiedenti.

Qualificazione dei servizi socio-culturali Istruzione e Formazione superiore: € 1.032.913,80 – L. 2 miliardi per l'ampliamento dell'edificio dell'Istituto professionale di stato "Puglisi" di Zogno e istituzione di un nuovo corso con indirizzo meccanico-elettronico ai fini di una specializzazione e un raccordo con il mondo del lavoro.

L'obiettivo è quello di adeguare l'offerta formativa della Valle Brembana alle concrete esigenze professionali del tessuto socio-economico.

Il servizio Edilizia, completata la fase di progettazione, ha provveduto ad appaltare i lavori che si sono conclusi; si sta predisponendo il rilascio del collaudo tecnico amministrativo. Per quanto riguarda la fase di erogazione del contributo da parte della Regione, ad oggi sono stati liquidati tre acconti pari € 877.976,73, il saldo verrà erogato previa presentazione del certificato di collaudo.

Interventi finanziati con Mutui - Cassa DD e PP - (art.13): € 23.188.914,77 – L. 44,9 miliardi

L'art. 13 della legge 102 autorizza la Cassa DD e PP a concedere mutui agli enti locali per la realizzazione di opere la cui tipologia è individuata al cap. 6, punto 3 del Piano di ricostruzione e sviluppo; lo stanziamento previsto inizialmente era di € 23.188.914,77 – L. 44,9 miliardi.

La Provincia, di intesa con la Comunità Montana V.B., nel maggio '95 ha individuato un vasto programma di interventi comprendente una prima parte, pari a € 15.080.541,46, completamente finanziabile con la somma di € 23.188.914,77 – L. 44,9 miliardi.

Sulla base del programma di cui sopra la Regione ha provveduto a sottoscrivere una convenzione con la Cassa DD.PP. In seguito ad una serie di riduzioni del tasso d'interesse il programma è stato ridefinito, destinando ulteriori risorse finanziarie ad altri interventi; le modifiche introdotte rispetto alla prima convenzione sono state oggetto di convenzioni integrative.

In relazione alle competenze attribuite con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/34383 del 23 marzo 1993, la Provincia è l'Ente che provvede ad individuare le priorità di intervento da realizzare con gli altri Enti Locali, ai quali sono poi demandati gli adempimenti conseguenti, tra cui quelli relativi all'acquisizione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.

Progetto acquisizione Grand Hotel di San Pellegrino (rifinanziamento della L. 102/90 con fondi stanziati dalla Legge 483/98) - € 2.681.960,68 – L. 5,193 miliardi

Il Piano di Ricostruzione e Sviluppo individua molteplici obiettivi fra cui quelli di dare maggior impulso alle attività produttive, attuare un'articolazione dei servizi sul territorio, nonché la salvaguardia ed il recupero del patrimonio culturale-ambientale.

Nel quadro così delineato ha assunto particolare rilievo ed importanza l'individuazione della struttura idonea alla realizzazione dell'iniziativa in parola, che ha visto nell'immobile denominato Grand Hotel, un prestigioso esempio di struttura in stile liberty sito nel Comune di San Pellegrino, la sede più appropriata che può diventare l'emblema di un rilancio dell'immagine turistica dell'intera Valle Brembana.

Con delibera n. 236 del 13 aprile 2000 la Giunta Provinciale ha preso atto dell'iniziativa finalizzata all'acquisizione ed al recupero del Grand Hotel, per uno sviluppo e valorizzazione del turismo montano; e con delibera C.P. n. 85 del 18 dicembre 2000 è stata costituita una società denominata "Grand Hotel San Pellegrino Terme S.r.l." con socio unico la Provincia di Bergamo, ai fini dell'acquisizione e della gestione dell'immobile in parola.

E' stata avviata la fase di recupero dell'immobile: per fare ciò sono state attivate nuove linee strategiche e nuove procedure per ricercare e ottenere nuovi canali di finanziamento anche con altri soggetti istituzionali ed economici.

ALLEGATO: VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI COMO**PIANO DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO****1 – scheda AL/4/1. Bacino torrente Albano. Comune di DONGO. Frana in località Tre Mason.**

Importo progetto: £ 4.640.000.000 (€ 2.396.360,01);

Importo lavori a base di asta: £ 3.598.000.000 (€ 1.858.211,92).

Il progetto esecutivo redatto sulla base delle indicazioni regionali (delibera G.R. del 16.5.97 n° 28647) è stato approvato dalla Giunta Provinciale (delibera G.P. del 20 gennaio 98 n° 623/6). Con Decreto n° 3663 del 10 luglio 1998, la Regione Lombardia ha approvato, a sua volta, il progetto esecutivo.

Sulla base delle Ordinanze del Ministero dell'Interno n° 2622 del 4 luglio 1997 e n° 2627 del 24 luglio 1997 i lavori sono stati appaltati, in deroga alla vigente normativa, a trattativa privata alla STICES di Morbegno (SO).

Su autorizzazione regionale (nota n° ZI-1999-23702) è stata redatta perizia suppletiva e di variante, senza oneri aggiuntivi sull'importo stanziato originariamente, che porta l'importo netto dei lavori a £ 3.349.310.030. Perizia approvata dalla Giunta Provinciale con atto n° 218/23378 del 10 ottobre 00 e da parte della Regione Lombardia con Decreto n° 7454 del 30/4/01.

I lavori, consegnati in data 14 dicembre 1998, sono rimasti sospesi per 358 giorni. Il completamento è avvenuto in data 18 maggio 2001, entro i termini contrattuali che fissavano la scadenza al 29/5/01.

E' stato emesso in data 27 dicembre 2001 il certificato di collaudo statico e tecnico – amministrativo. L'atto di collaudo – accompagnato dalla relazione acclarante i rapporti tra stazione appaltante (Provincia di Como) e Regione Lombardia – è in corso di approvazione e trasmissione alla stessa Regione Lombardia.

2 – scheda SV/1/1. Bacino torrente S. Vincenzo. Comuni di TREZZONE e MONTEMEZZO.

Sistemazione idraulica torrente S. Vincenzo, a valle della frana di "Rinada".

Importo progetto: £ 1.771.320.000 (€ 914.810,43);

Importo lavori a base di asta: £ 1.380.000.000 (€ 712.710,52).

Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta Provinciale il 31 marzo 1998 e, successivamente, approvato dalla Regione Lombardia con Decreto n° 3354 del 25 giugno 1998. Le opere sono state eseguite dalla Impresa Carnazzola Camillo di Colorina (SO). I lavori risultano conclusi e sono stati emessi i relativi certificati di collaudo tecnico – amministrativo e statico delle opere in c.a.. Dal certificato di collaudo tecnico – amministrativo risulta un importo totale a consuntivo di lavori eseguiti pari a £ 1.379.802.172 – al lordo del ribasso d'asta. Gli atti contabili e di collaudo sono

già stati trasmessi alla Regione, richiedendo — come di intesa — di destinare le cospicue economie complessive — pari a £ 653.141.956 (€ 337.319,67) — al finanziamento delle ulteriori opere — 2° lotto di interventi — per la protezione idrogeologica in corso di progettazione sul medesimo torrente S. Vincenzo. Con Decreto n° 24985 dell'11 dicembre 2002 della Direzione generale Territorio ed Urbanistica le economie indicate sono state devolute per finanziare il secondo lotto dei lavori.

3 — scheda SV/1/1 bis. Bacino torrente S. Vincenzo. Comuni di TREZZONE e MONTEMEZZO.

Sistemazione idraulica torrente S. Vincenzo, a valle della frana di "Rinada" — 2° lotto

Importo progetto: £ 1.436.000,00;

Importo lavori: £ 1.057.972,91.

Si tratta di un secondo lotto di lavori da realizzare in prosecuzione di quanto già completato (vedi punto 2), finanziati con i fondi dello stralcio della seconda fase della Legge Valtellina, nonché con economie conseguite su altri interventi (schede SV/01/01 e LR/00/01) secondo le indicazioni contenute nel progetto preliminare generale del giugno 1998.

Dopo la emissione, da parte della Regione Lombardia — D.G. Territorio ed Urbanistica — del Decreto n° 23613 del 5 ottobre 2001, sulla verifica di compatibilità ambientale dell'intervento proposto, è stato predisposto il progetto definitivo. Sulla base di questo progetto è stata effettuata la approvazione in Conferenza dei Servizi svoltasi con esito positivo in data 11/04/2002. Il relativo parere dei Beni Ambientali della Regione Lombardia è stato acquisito con nota del 10/04/2002 n° Z1.2002.0015977.

Il relativo progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n° 238/29486 del 15 ottobre 2002 e trasmesso alla regione Lombardia D.G. Territorio ed Urbanistica per la conferma del finanziamento con nota n° 32865 del 25 ottobre 2002.

Con Decreto n° 24985 dell'11 dicembre 2002 della Direzione generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia è stato confermato il finanziamento del progetto con i seguenti fondi:

- £ 898.635,00 (Piano stralcio Legge 102/90 scheda SV/01/01 bis — Del. G.R. 7 luglio 2000 n. 7/358);
- £ 337.319,00 (accertamento economie di spesa scheda SV/01/01);
- £ 200.046,00 (accertamento economie di spesa scheda LR/00/01).

E' attualmente in corso la procedura di appalto delle opere che dovrebbe concludersi con l'affidamento entro il prossimo mese di aprile 2003.

Per la esecuzione dei lavori — dalla data di consegna — è previsto un tempo contrattuale di 420 giorni naturali e consecutivi.

4 — scheda AL/15/02. Difesa spondale in comune di SORICO.

Importo progetto: £ 2.320.000.000 (€ 1.198.180,00);

La progettazione esecutiva è completa ed il progetto, approvato con atto della Giunta Provinciale n°70/8099 del 23/03/1999, è stato trasmesso alla Regione Lombardia per la emissione del decreto di finanziamento.

Le opere previste in progetto sono state esaminate dalla Autorità di Bacino del fiume Po, che — in conseguenza della entrata in vigore delle norme sul P.A.I. — ha richiesto alcune modifiche alla progettazione. Per recepire queste modifiche è stato predisposta, a cura del comune di Sorico, una variante al progetto già predisposto. Tale variante (come rielaborazione della progettazione nelle fasi definitiva ed esecutiva) è stata autorizzata dalla Regione Lombardia con nota n° Z1.2002.0045230 del 15 ottobre 2002, indirizzata al Comune di Sorico.

Con decreto della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia n° 22088 del 18 novembre 2002 è stato impegnato e liquidato a favore della Provincia di Como l'80% dell'importo totale del progetto (£ 1.198.180,00).

Si sta attualmente provvedendo al conferimento dell'incarico per la redazione della nuova progettazione delle opere previste.

5 — schede SR/3/3 — VA/1/1 — PN/1/1. Bacini torrente Sorico, torrente Poncio e torrente Le Valene. Comuni di SORICO e MONTEMEZZO. Sistemazione idraulica torrenti Poncio e Le Valene e della località Alpe Gigiai.

Importo progetto: £ 904.800.000 (€ 467.290,20);

La esecuzione delle opere, appaltate alla impresa Sverzellati di S. Rocco al Porto (Lodi), è stata completata ed è già stato emesso il relativo certificato di collaudo. Il documento è stato approvato da parte della Provincia e trasmesso alla Regione Lombardia.

6 — scheda SR/3/1. Bacino torrente Sorico. Sistemazione spondale in comune di SORICO.

Importo progetto: £ 390.000.000 (€ 201.418,19);

I lavori, appaltati alla impresa DARCI di Varese sono stati completati ed è stato emesso il relativo certificato di collaudo. Il documento è stato approvato dalla Provincia e trasmesso alla Regione Lombardia.

7 — scheda LR-LV-SV-SR-PN/0/1

Importo: £ 500.000.000 (€ 258.228,45).

Studi e indagini diverse sui bacini dell'alto Lario.

Come meglio specificato nella allegata scheda di rendiconto, è stato impegnato l'importo di £ 177.439.848 (€ 91.640,03) per indagini e studi connessi con i diversi progetti di cui ai punti precedenti.

Per la rimanente quota di £ 402.560.152 (€ 207.904,97) è stata richiesta alla Regione Lombardia la autorizzazione ad utilizzare i fondi per implementare l'importo del progetto del 2° lotto di interventi da realizzare sul torrente S: Vincenzo, già finanziato con i fondi della Legge 102/90 (stralcio interventi 2° fase).

Con Decreto n° 24985 dell'11 dicembre 2002 della Direzione generale Territorio ed Urbanistica le economie indicate sono state devolute per finanziare il secondo lotto dei lavori.

PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

Per quanto concerne il Sistema Relazionale (ex art. 5.1.6 legge 102/90) questa Amministrazione, dopo aver attivato nell'anno 2000 il Piano di interventi previsti dalla Delibera Provinciale n. 4/29783/301, sulla base delle richieste pervenute dai Comuni di Sorico, Gera Lario, Domaso, Dongo e Gravedona, ha approvato con Delibera di Giunta Provinciale n.4//12243/114 del 15 maggio 2001, ratificata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 12971/01, i progetti esecutivi presentati dai Comuni di Domaso, Dongo, Gera Lario e Sorico.

Al Comune di **Domaso**, cui era stato assegnato l'importo di Lit. 60.000.000 (Euro 30987,41) per la realizzazione dell'opera consistente nell'ampliamento del Parcheggio del Piazzale Madonnina è stato erogato, in data 5 luglio 2001, una contributo pari al 50% dell'importo dello stato finale dell'opera, debitamente documentato, ovvero **Euro 11.264,18**. Il Comune di **Dongo**, cui era stato assegnato un contributo pari a Lit. 200.000.000 (Euro 103.291,38) per la realizzazione di "Parcheggio area adiacente al fiume Albano" ha riscontrato, in fase di istruttoria nel corso del 2002, la necessità di predisporre una variante di P.D.F., ai sensi della legge 1/78, per poter uniformare la destinazione d'uso dei fondi interessati al progetto (da zona C2 residenziale a zona F standard pubblico-parcheggi).

L'iter burocratico della pratica verrà relazionato puntualmente agli uffici e si conta di concluderlo entro il 2003.

Comune di **Sorico** - ha ultimato il progetto esecutivo riguardante la "Realizzazione di parcheggi e viali pedonali" presentando in data 17 ottobre 2001 la rendicontazione finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori per i quali è stata complessivamente erogata la somma di Lit. 249.041.505 pari a **Euro 128.619,21**.

Comune di **Gera Lario** - ha realizzato il progetto esecutivo "Parcheggi e accessi a lago in Loc. 5 Case" presentando nel luglio 2002 regolare documentazione finale, cui è seguita l'erogazione del saldo del contributo, complessivamente pari a **Euro 128.723,26**.

Il Comune di **Gravedona**, che aveva presentato un progetto per la realizzazione di "Parcheggio in Via Paradiso", cui era stato assegnato un contributo di Lit. 240.000.000, ha incontrato difficoltà nell'acquisizione dell'area interessata per cui il progetto esecutivo è stato approvato solo nel mese di ottobre 2001 con Delibera G.P. n. 234/26015 del 16 ottobre 2001, ratificata con Decreto regionale n. 28383 del 23 novembre 2001 ed è ora in fase di attuazione.

RIEPILOGO

Comuni	Contr. assegnato	Contr. Erogato Lit.	Euro
Domaso	60.000.000.=	21.810.498.=	11.264,18.=
Dongo	200.000.000.=		
Sorico -concluso	250.000.000.=	249.041.505.=	128.619,21.=
Gera Lario-concluso	250.000.000.=	249.242.987.=	128.723,26.=
Gravedona	240.000.000.=		

Ex art. 5.2.3

Nel corso del 2002 è stato pubblicato il documento di programmazione dei Fondi Comunitari - Obiettivo 2, che per il territorio di Como interessa anche i comuni beneficiari dei finanziamenti della L. 102/90.

Il Centro Servizi Tecnologico è stato riprogrammato all'interno del PISL, che la provincia di Como ha approvato con i comuni dell'area, e poi trasmesso alla Regione Lombardia per ottenere finanziamenti integrativi con i quali coprire le spese di avviamento (start-up), atteso che il finanziamento della L.102/90 sarà utilizzato per l'acquisto dell'area e l'edificazione del centro stesso.

Ex art. 5.2.4

La Comunità Montana Alto Lario Occidentale ha provveduto alla realizzazione del progetto definitivo del Centro Zootecnico, per la parte strutturale, mentre è ancora in corso la definizione della sua polifunzionalità contestualmente alla ricerca di un gestore che ne possa garantire la fruibilità.

Interventi in aree protette

Con provvedimento n°263/29537 della Giunta Provinciale del 28 novembre 2000, approvava il progetto esecutivo presentato in data 5 luglio 1999 dal Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola riguardante la realizzazione di un **percorso ecologico attrezzato per la fruizione turistico-didattica del Pian di Spagna**, con le sottoindicate modifiche progettuali formulate dall'apposita Commissione Tecnica istituita da questo Ente e contenute nella relazione tecnica allegata al provvedimento stesso quale parte integrante e sostanziale:

- realizzazione ex novo di uno stagno in prossimità della foce dell'Adda;
- spostamento del previsto capanno di osservazione dell'ansa sul canale Borgofrancone alla foce dell'Adda;
- integrazione del percorso didattico - naturalistico con un passaggio a nord della Cascina Lodoletta che colleghi in via breve il ponticello sul Borgofrancone con l'argine dell'Adda, consentendo quindi l'utilizzo del percorso già esistente lungo l'argine stesso fino alla foce;
- realizzazione di un'ansa sul canale Borgofrancone di dimensione minore rispetto a quella prevista nel progetto esecutivo;

— interventi vari di risanamento ambientale in prossimità della foce dell'Adda.

La Giunta Provinciale, con successivo provvedimento n. 54/6481 del 6 marzo 2002, nel dare atto che le aree di proprietà del Signor Donato Spelzini di cui ai mappali n. 1514, 1516, 2296 e 627/a in Comune di Gera Lario acquisite dal Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola corrispondevano a quelle preindividuate nella scheda R/PS/2, allegate quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione della Giunta Regionale n. 22963 del 20 dicembre 1996, disponeva l'erogazione al suddetto Consorzio dell'importo di Euro 66.614,68 (di cui Euro 65.317,85 per spese acquisizione aree e Euro 1.296,82 per spese notarili) corrispondente alla spesa sostenuta dal Consorzio stesso per l'acquisizione dei terreni sopraindicati.

La medesima Giunta, con provvedimento n. 290/33334 in data 26 novembre 2002, prendeva atto che i progetti definitivi esecutivi trasmessi dal Consorzio della Riserva Naturale Pian di Spagna inerenti la realizzazione di un percorso ecologico attrezzato per la fruizione turistico-didattica del Pian di Spagna recepivano le indicazioni e le modifiche progettuali formulate dalla Commissione Tecnica istituita da questa Provincia e contenute nella relazione allegata al provvedimento della Giunta Provinciale n. 263/29537 del 28 novembre 2000.

Il Consiglio di Amministrazione del suddetto Consorzio, con deliberazione n. 41/644 del 21 ottobre 2002, contestualmente al recepimento delle suddette modifiche progettuali, provvedeva a modificare le schede R/PS/1, R/PS/2 e R/PS/3 riguardanti gli interventi da attuare nella Riserva Naturale e precisamente il percorso ecologico attrezzato per la fruizione turistico-didattica del Pian di Spagna (Scheda R/PS/1), l'acquisizione di aree in Zone RN1 e RN2 (Scheda R/PS/2) e il recupero di zone degradate e la creazione di biotopi secondari artificiali (Scheda R/PS/3), già approvate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 22963 del 20 dicembre 1996.

In considerazione del fatto che le varianti progettuali indicate negli elaborati relativi alle nuove schede R/PS/1, R/PS/2 e R/PS/3 inerenti la realizzazione del percorso ecologico attrezzato per la fruizione turistico-didattica del Pian di Spagna rispettano le finalità generali del programma, la Giunta provvederà nei primi mesi del 2003 ad approvare le suddette schede che saranno trasmesse alla Regione Lombardia per le valutazioni e determinazioni di competenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Provincia procederà all'erogazione al Consorzio della restante quota di finanziamento stabilita ad avvenuta approvazione, da parte della Regione, degli elaborati relativi alle nuove schede inerenti la realizzazione del suddetto percorso ecologico nonché alla successiva presentazione, da parte del Consorzio stesso, del provvedimento di acquisizione delle aree già individuate nel programma di interventi approvati dalla Regione con provvedimento n. 22965 del 20 dicembre 1996.

Interventi inerenti ai complessi edilizi storico-architettonici (cap. 5.3.3.)

Contributi Concessi:

- **Dongo -Giardino del Merlo-** contr. concessi: € 723.039,65 = L.1.400.000.000 - contr. erogati: € 72.303,96 = £.140.000.000 quale anticipazione 10% (determ. dir. 10 settembre 98 n. 791/23552).

La pratica, attualmente, è ancora ferma (lavori avviati e sospesi) per problemi con l'ANAS come da nota Regione Lombardia cp/PROT. n. Z1.2000.10234 del 20 aprile 2000, da allegato verbale della riunione del 29 marzo 2000, e successive comunicazioni, prot. 6583 del 26 febbraio 2002 e prot.14757 del 10 maggio 2002, del Presidente dell'Associazione Giardino del Merlo O.N.L.U.S. - Blotto Emilia - circa l'impossibilità di procedere con i lavori di recupero e conservazione del Giardino del Merlo per la compresenza di un cantiere stradale ANAS che preclude l'accesso al cantiere in oggetto.

Interventi conclusi:

- **Dongo - Santuario Madonna delle Lacrime** - manutenzione straordinaria copertura e lattoneria del campanile, ripristino intonaco della facciata della chiesa e della muratura di recinzione del Convento annesso, adeguamento impianto elettrico e messa a terra del campanile.

Contributi concessi: € 79.895,88 = L.154.700.000 - contr. erogati: € 78.360,51 = £. 151.727.113 a saldo (mandati 23 novembre 1999 n. 6755 e 5 settembre 2000 n. 4843).

- **Gera L. - Chiesa S. Vincenzo martire-** restauro conservativo della chiesa (rifacimento completo della copertura e della lattoneria, restauro della meridiana in facciata, restauro colonne pronao).

Contributi concessi: € 182.907,93 = L.354.159.142 - contr. erogati: €172.648,32 = £. 334.293.773 a saldo (mandati 1 giugno 99 n. 3168, 23 novembre 1999 n. 6750, 20 luglio 2000 nn. 3970 e 3971).

- **Sorico - Chiesa S. Stefano-** restauro conservativo, pulitura e consolidamento di intonaci e di affresco quattrocentesco dell'abside, rifacimento pavimentazioni, restauro e rifacimento copertura torre campanaria.

Contributi concessi: € 54.227,97 = L.105.000.000- contr. erogati: € 54.036,56 = £. 104.629.386 a saldo (mandati 14 ottobre 99 n. 5789 e 9 novembre 1999 n. 6362).

Contributi a Soggetti Pubblici

Gravedona -S. Maria delle Grazie-** contributi concessi al Comune € 289.215,86 (L.560.000.000) e ulteriori € 11.986,38 (L.23.208.867) destinati dalla Giunta Provinciale, con proprio atto di indirizzo 20 marzo 2001 prot. 5766, al Comune di Gravedona per il recupero di affreschi e decorazioni dell'ex Convento di S.Maria delle Grazie. Trattasi di importo resosi disponibile a seguito di ribassi d'asta in occasione di realizzazione di recupero dei complessi edilizi di privati con contributi della Legge 102/90, come da punto 4 dell'Allegato 1 al D.P.G.R. 11 novembre 1998 n. 6245, da deliberazione del Comitato di Coordinamento Istituzionale per la Legge Valtellina in data 28 novembre 2001 e da relativa modifica dell'Accordo di Programma.

Con proprio provvedimento 17 settembre 2002 prot. 211/27964 la Giunta Provinciale ha approvato i progetti esecutivi relativi al complesso agostiniano di Santa Maria delle Grazie per il recupero sia del Chiostro ex-Convento, sia degli affreschi e decorazioni dello stesso.

In data 28 novembre 2002 è stata sottoscritta la convenzione tra le parti (Ente Provincia e Comune di Gravedona) ex art. 5 della legge 2 maggio 1990 n. 102, notificata in pari data con lettera prot. 36812 al Sindaco del Comune di Gravedona, unitamente all'approvazione dei progetti esecutivi.

Si è in attesa da parte del Comune di Gravedona, per ciascun progetto, della trasmissione degli atti contrattuali, della dichiarazione di inizio lavori e la nomina della D.L. onde consentire la predisposizione di successivi e conseguenti provvedimenti.

Totale contributi concessi: € 301.202,24.

Erogati: 0.

**** Con D.P.G.R. 11 novembre 1998, pubblicato sul B.U.R.L. 30 novembre 1998 n. 294 estratto dalla serie editoriale n. 48, è stata approvata la correzione intesa a dichiarare pubblica, invece che privata, la proprietà di questo bene storico-architettonico, rimanendo inalterato il contributo concesso.**

Successivamente, a seguito dell'accordo tra le Province di Como e Lecco per la ripartizione dei rimanenti fondi, accordo approvato dalla Regione Lombardia con Decreto 31 maggio 1999 n. 30811, la Provincia di Como approvava il contributo di € 289.215,86 = £. 560.000.000 con provvedimento 27 ottobre 1999 n. 266/26213. Con atto di indirizzo 20 marzo 2001 prot. 5766 la Giunta provinciale ha destinato un ulteriore importo di € 11.986,38 = L. 23.208.870 per il recupero di affreschi e decorazioni dell'ex complesso conventuale.

Domaso – Villa Camilla contributi concessi al Comune € 103.291,38 (L.200.000.000) con provvedimento della Giunta Provinciale 27 ottobre 1999 n. 266/26213 per il restauro e risanamento conservativo facciate e intonaci interni di villa Camilla in Domaso.

Con proprio provvedimento 17 settembre 2002 prot. 212/27965 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto esecutivo e ha disposto l'assegnazione definitiva del contributo.

In data 25 novembre 2002 è stata sottoscritta la convenzione tra le parti (Ente Provincia e Comune di Domaso) ex art. 5 della legge 02 maggio 1990 n. 102, notificata in pari data con lettera prot. 36423 al Sindaco del Comune di Domaso, unitamente all'approvazione del progetto esecutivo.

Si è in attesa da parte del Comune di Domaso della trasmissione degli atti contrattuali, della dichiarazione di inizio lavori e la nomina della D.L. onde consentire la predisposizione di successivi e conseguenti provvedimenti.

Totale contributi concessi: € 103.291,38

Erogati: 0.

Dongo -Palazzo Manzi contributi concessi al Comune € 103.291,38 (L.200.000.000) con provvedimento della Giunta Provinciale 27 ottobre 1999 n. 266/26213 per il rifacimento e sistemazione copertura Palazzo Manzi in Dongo.

Con proprio provvedimento 28 agosto 2001 prot. 202/20971 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto esecutivo e ha disposto l'assegnazione definitiva del contributo.

In data 12 settembre 2002 è stata sottoscritta la convenzione tra le parti (Ente Provincia e Comune di Dongo) ex art. 5 della legge 02 maggio 1990 n. 102, notificata in data 13 novembre 2002 con lettera prot. 35042 al Sindaco del Comune di Dongo, unitamente all'approvazione del progetto esecutivo.

Si è in attesa da parte del Comune di Dongo della trasmissione degli atti contrattuali, della dichiarazione di inizio lavori e la nomina della D.L. onde consentire la predisposizione di successivi e conseguenti provvedimenti.

Totale contributi concessi: € 103.291,38

Erogati: 0.

Gravedona -Palazzo Gallio contributi concessi alla Comunità Montana Alto Lario Occidentale € 103.291,38 (L.200.000.000) con provvedimento della Giunta Provinciale 27 ottobre 1999 n. 266/26213 per la ristrutturazione e restauro di Palazzo Gallio in Gravedona – Intervento di sistemazione piano secondo/ala est (restauro soffitti lignei, sostituzione-sistemazione pavimentazioni, adeguamento impianti tecnologici, sistemazione serramenti interni).

Con proprio provvedimento 19 giugno 2001 prot. 154/15154 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto esecutivo e ha disposto l'assegnazione definitiva del contributo.

In data 1 agosto 2001 è stata sottoscritta la convenzione tra le parti (Ente Provincia e Comunità Montana Alto Lario Occidentale) ex art. 5 della legge 02 maggio 1990 n. 102, notificata in pari data con lettera prot. 20633 al Presidente della Comunità Montana, unitamente all'approvazione del progetto esecutivo.

Con nota del 23/07/2002 la Comunità Montana ha trasmesso il contratto d'appalto per la realizzazione dei lavori e ha comunicato la nomina della D.L.

Totale contributi concessi: € 103.291,38

Erogati: 0.

FONDO DI ROTAZIONE (in attuazione del cap. 5.3.3. par. (2) di cui all'art. 5 della L. 102/90).

Quanto al fondo di Rotazione, questo Ente ha attivato le iniziative per il Bando e per il Concorso di accesso ai suddetti fondi (€ 516.456,89 = £. 1.000.000.000 per la Provincia di Como), con ampia pubblicità ed incontri pubblici in Villa Gallia, sede della Provincia di Como, e sul territorio interessato, ed in particolare presso la Comunità Montana Alto Lario Occidentale che ha sede in Gravedona.

Con nota 10 agosto 2000 la Provincia di Como ha trasmesso alla Regione Lombardia copia delle delibere di assegnazione dei contributi Fondo Rotazione e di approvazione del Piano Finanziario di Rientro (prov.di Giunta provinciale 8 agosto 2000 prot.188/20437). Con il primo Bando sono stati concessi contributi sul Fondo di Rotazione per € 399.179,49 = £. 772.919.276 entro l'anno 2000.

Successivamente, con provvedimento 5 dicembre 2000 n. 29971, la Giunta Provinciale ha approvato la proposta di Riapertura del Bando di concessione di contributi a rimborso (Fondo Rotazione) per la rimanente somma di € 117.277,40 = £. 227.080.724. In mancanza di soggetti beneficiari in possesso dei requisiti richiesti dal bando non è stato possibile assegnare tale importo..

Contributi Concessi:

Parrocchia di Gravedona - San Vincenzo - restauro e risanamento conservativo della casa parrocchiale e di locali per associazioni (rifacimento manto di copertura, sostituzione serramenti e soglie in pietra, ripristino intonaci esterni)

Totale contributi assegnati con provvedimento di Giunta provinciale 13 giugno 2000 prot. n. 137/15061, **€ 341.786,52** = L.661.790.986 da restituire in rate annue costanti pari a € 36.067,93 = L.69.873.267.

- Liquidazione prima tranche pari a € 170.893,26 = L.330.895.493 come da mandato di pagamento 5671 del 12 ottobre 2000.

- Liquidazione rimanente quota parte contributo (50%) pari a € 170.893,26 = L.330.895.493 autorizzato con provvedimento Giunta provinciale 22 maggio 2002 prot. n.136/14618, previa verifica della documentazione prodotta dalla Parrocchia di San Vincenzo di Gravedona.

Totale contributi concessi: **€ 341.786,52**

Erogati: € 341.786,52

Immobile sito in Domaso - risanamento conservativo del fabbricato (adeguamento impianto igienico-sanitario, sostituzione serramenti e rifacimento copertura e risanamento murature di locale annesso ad uso legnaia) - proprietà Sig. Scaramuccia Lorenzo

Totale contributi assegnati con provvedimento di Giunta provinciale 13 giugno 2000 prot. n. 137/15061, **€ 11.109,93** = L.21.511.825 da restituire in rate annue costanti pari a € 1.173,00 = L.2.271.264.

- Liquidazione prima tranche pari a € 5.555,01 = L.10.756.000 come da mandato di pagamento 7123 del 13 dicembre 2000.

- Liquidazione rimanente quota parte contributo (50%) pari a € 5.554,92 = L.10.755.825 autorizzato con provvedimento Giunta provinciale 27 marzo 2002 prot. n. 80/9145, previa verifica della documentazione prodotta dal Signor Scaramuccia Lorenzo.

Totale contributi concessi: **€ 11.109,93**

Erogati: € 11.109,93

Immobile sito in Domaso - restauro complessivo del fabbricato (restauro conservativo delle facciate, manutenzione straordinaria copertura, sostituzione serramenti, adeguamento impianti) proprietà Sig.ra Taborelli Silvana

Totale contributi assegnati con provvedimento di Giunta provinciale 13 giugno 2000 prot. n. 137/15061, **€ 22.584,45** = L.43.729.605 da restituire in rate annue costanti pari a € 2.384,51 = L.4.617.063.

- Liquidazione prima tranche pari a € 11.292,22 = L.21.864.802 come da mandato di pagamento 3913 del 19 giugno 2002.

Totale contributi concessi: **€ 22.584,45**

Erogati: € 11.292,22

Immobile sito in Dongo - rifacimento intonaci esterni, sostituzione serramenti- proprietà Sig.ri Mucci Antonio e Attilia

Totale contributi assegnati con provvedimento di Giunta provinciale 13 giugno 2000 prot. n. 137/15061, **€ 23.698,58** = L.45.886.860 da restituire in rate annue costanti pari a € 1.173,00 = L.2.271.264.

In attesa della costituzione di fideiussione di pari importo del contributo concesso, della dichiarazione di inizio lavori e la nomina della D.L. onde consentire la predisposizione di successivi e conseguenti provvedimenti.

Totale contributi concessi: **€ 23.698,58**

Erogati: € 0

Interventi ex art. 12 Legge 102/90

Nel corso dell'anno 2002 si è provveduto alla istruttoria conclusiva delle seguenti pratiche in attuazione dell'art. 12 (agevolazioni finanziarie al sistema produttivo).

SETTORE MANIFATTURIERO:

1) DITTA PEDRONCELLI ANSELMO - SORICO **Euro 227.499,54.=**

(Di cui Euro 177.764,74 =per lavori e attrezzature e Euro 49.734,80.=per leasing).

2) DITTA MAZZOLENI CARLO -SORICO **Euro 134.731,60.=**

3) DITTA GALANTE GIUSEPPE - DOMASO **Euro 180.133,53.=**

4) DITTA C.D.S. Snc. di MASTAGLIO SERGIO - GRAVEDONA **Euro 143.998,30.=**

Le ditte che hanno rinunciato al finanziamento o sono decadute per decorrenza dei termini di risposta richiesti da codesta Spett.le Regione sono le seguenti:

SETTORE MANIFATTURIERO:

1) DITTA MACRILAGO Srl – DOMASO decaduta per decorrenza dei termini e non finanziata.

Indicazione assegnazione ulteriori fondi per opere di interesse locale

Con Delibera di G.P. n. 228/26252 del 24 ottobre 2000 è stata presentata alla Regione Lombardia la proposta di riparto dei fondi rifinanziati nell'ambito del Piano Socio-economico di ricostruzione e sviluppo (Legge 483 del 31 dicembre 1998) che prevede la destinazione dell'importo complessivo di Lit. 1.481.280.000.= nel seguente modo:

- Lit. 854.280.000.= per opere di interesse locale così individuate:

Comune di Gravedona (Ampliamento impianto di depurazione) Lit. 490.000.000.=

Comune di Dongo (Opere di collegamento tra quattro comuni) Lit. 364.280.000.=

La proposta è stata approvata con delibera di Giunta Regionale n. 4078 del 30 marzo 2001 e con Decreto regionale n. 9106 del 19 aprile 2001 è stato erogato il I° acconto pari al 20% della somma complessiva ovvero Lit. 170.856.000.= (Euro 88.239,76=).

Si fa presente che, in data 18 giugno 2002, l'Amministrazione ha sollecitato i Comuni di Gravedona e Dongo al fine della redazione dei progetti esecutivi necessari per l'erogazione della seconda quota del contributo.

Solo il Comune di Dongo ha trasmesso il progetto richiesto, approvato dalla G.P. nel settembre 2002; l'esecuzione delle opere non è ancora stata avviata.

Con Delibera n. 219/24809 del 27 settembre 2001, la Giunta Provinciale ha predisposto la ripartizione della somma di Lit. 627.000.000.= (Euro 323.818,48=), relativa a viabilità di accesso e infrastrutture igienico-sanitarie degli alpeggi, sulla base della richiesta della Comunità Montana Alto Lario Occidentale così come approvata con Delibera di Giunta Regionale n. VII/6765 del 9 novembre 2001, ovvero:

1. Comune di Gravedona: Realizzazione strada di collegamento all'Alpeggio dei Monti di S. Carlo Lit. 313.500.000.=
2. Comune di Sorico Opere di viabilità e posa acquedotto a servizio degli alpeggi di Godone e Pescedo Lit. 313.500.000.=

Nel corso del 2002 il Comune di Sorico ed il Comune di Gravedona hanno approvato i Progetti esecutivi con parere favorevole delle Conferenze di Servizi.

La Giunta Provinciale ha approvato con propria delibera i progetti esecutivi.

ALLEGATO: VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO

L'esercizio 2002, ha visto proseguire l'attività dei soggetti attuatori per portare a termine i singoli interventi, per i quali all'interno del Piano per la Ricostruzione e lo Sviluppo di cui all'art. 5 della Legge n. 102/90 erano stati previsti appositi stanziamenti.

Il lavoro è stato svolto dalla Provincia d'intesa con la Regione e con la collaborazione dei quattro Comuni riconosciuti dalla Legge citata, quali beneficiari delle provvidenze ivi previste e precisamente: Bellano, Colico, Dervio e Dorio.

Si può affermare che per le varie azioni previste dai piani settoriali, fatta salva qualche rara eccezione, è stata pressoché completata la fase procedurale ed avviata quella operativa e realizzativa delle opere.

Si ritiene, quindi, opportuno specificare di seguito, in sintesi, le singole situazioni degli interventi per ogni piano settoriale.

Piano di difesa del suolo e riassetto idrogeologico

- Relativamente allo stato di attuazione della I fase, si può ritenere che gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti, atteso che, tutti i progetti relativi ad interventi strutturali e tutti i progetti relativi ad interventi di manutenzione territoriale diffusa sono stati approvati ed appaltati ed in gran parte realizzati.
- In merito agli interventi di II fase, alcuni dei quali costituiscono il necessario completamento di opere già previste nella prima fase, ci si è attivati per procedere alla loro concreta attuazione.

Piano di Ricostruzione e Sviluppo**- Sistema Produttivo**

- Agevolazioni finanziarie ex art. 12
E' ormai ultimata l'attività di controllo e verifica sugli investimenti effettuati.
- Azioni strutturali – Settore Manifatturiero
Finanziamento previsto £ 1 Miliardo.
E' l'unico intervento non ancora attuato in quanto si prevede la costituzione di un Centro di servizi tecnologici per le piccole e medie imprese da realizzare nella zona di Colico, d'intesa con le Province di Como e Sondrio, con le quali non sono ancora state definite e concordate le modalità attuative.
- Azioni Strutturali – Area Agronomica-zootecnica
Finanziamento previsto £ 1.047.860.000.=.

Nell'ambito di questa Azione i finanziamenti sono stati destinati ad alcuni interventi nei comuni di Bellano, Colico e Dorio, di cui si riporta lo stato di attuazione nella seguente tabella:

ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	FINANZIAMENTO	SITUAZIONE INTERVENTO
Comune di Bellano	Ripristino Viabilità Minore	400.000.000.=	In esecuzione
Comune di Colico	Ripristino Viabilità Minore	573.230.000.=	Intervento ultimato, in attesa erogazione saldo
Comune di Dorio	Ripristino e Manutenzione Viabilità Minore	74.630.000.=	Intervento ultimato

- Azioni strutturali – Area Agro-Forestale

Finanziamento previsto £ 982.140.000.=

Nell'ambito di questa Azione i finanziamenti risultano assegnati alla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone Val d'Esino e Riviera, che funge anche da soggetto coordinatore dei Comuni interessati dagli interventi che sono: Colico, Dervio e Dorio, come risulta dalla seguente tabella:

ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	FINANZIAMENTO	SITUAZIONE INTERVENTO
Comune di Colico	Interventi ricostruzione Forestale	110.000.000.=	In fase di ultimazione
Comune di Colico	Manutenzione, ripristino e potenziamento viabilità minore	251.900.000.=	In fase di ultimazione
Comune di Dervio	Realizzazione acquedotto con funzioni antincendio	240.950.000.=	Intervento ultimato
Comune di Dervio	Miglioramento Forestale	120.000.000.=	Intervento ultimato
Comune di Dorio	Completamento e miglioramento viabilità	200.000.000.=	Intervento ultimato
Comune di Dorio	Miglioramento Forestale	60.000.000.=	Intervento ultimato

- Sistema Relazionale

- Miglioramento dei sistemi di comunicazione

Finanziamento previsto £ 1.000.000.000.=

Nell'ambito di questa azione il finanziamento è stato destinato ad alcuni interventi nei Comuni di Bellano, Colico e Dervio, di cui si riporta lo stato di attuazione nella seguente tabella:

ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	FINANZIAMENTO	SITUAZIONE INTERVENTO
Comune di Bellano	Costruzione passerella a lago e parcheggio	360.000.000.=	Approvato progetto
Comune di Colico	Realizzazione percorso pedonale di collegamento banchine e parcheggi	460.000.000.=	In attesa di progetto
Comune di Dorio	Realizzazione parcheggio pubblico	180.000.000.=	Intervento ultimato

- Viabilità valliva e intervalliva

Finanziamento previsto £ 2.320.000.000.=

La Provincia è soggetto attuatore del progetto, che prevede alcuni interventi di consolidamento nel tratto compreso tra il PK 26+900 ed il PK 27+150, lungo la strada provinciale n. 62 Taceno-Bellano. Sono in corso i lavori per l'esecuzione delle opere previste in progetto.

Finanziamento previsto £ 6.146.534.000.=

La Provincia ha destinato tale stanziamento per la realizzazione dell'innesto SS. 36 in Comune di Dervio, Direzione Valvarrone, opera che rientra nell'ambito del progetto generale dello svincolo di Dervio.

- Sistema insediativo ambientale

- Tutela dei complessi edilizi storico-architettonici

Finanziamento previsto £ 826.160.848.=

Nell'ambito di questa azione è stato realizzato un intervento su beni di proprietà privata, relativa alla sistemazione della Parrocchia di San Bernardino di Colico, per £ 119.000.000.= che risulta concluso.

Per la quota rimanente del finanziamento pari a £ 707.160.948.=, si stanno definendo con la Regione Lombardia le modalità per utilizzare tale somma per un intervento in Comune di Colico, sull'edificio del Forte Militare Montecchio.

- Recupero dei centri e nuclei di antica formazione

Finanziamento previsto come fondo di rotazione £ 1.000.000.000.=

Nell'ambito di questa azione sono stati finanziati otto interventi nei Comuni di Colico, Bellano e Dervio per un importo pari a £ 265.000.000.=; cinque interventi risultano conclusi. Per la quota di finanziamento non utilizzata è stata richiesta alla Regione la possibilità di destinare tali fondi per la realizzazione di opere di interesse locale.

- Istruzione e Formazione Superiore
Finanziamento previsto £ 500.000.000.=
La Provincia è soggetto attuatore dell'intervento che prevede la realizzazione di un istituto di istruzione secondaria superiore in Comune di Colico, cui partecipa anche la Provincia di Como con un finanziamento di pari importo. Sono state avviate le procedure per l'appalto dell'opera.
- Art. 13 – Mutui Cassa Depositi e Prestiti
Finanziamento previsto superiore 10 Miliardi.
Nell'ambito di questa azione sono stati finanziati una serie di interventi relativi alla realizzazione di opere di viabilità, acquedotto, fognature e depurazione, che vedono come soggetti attuatori la Provincia ed i Comuni di Bellano, Colico, Dervio e Dorio.
I soggetti attuatori hanno contratto i mutui con la Cassa Depositi e Prestiti in attuazione delle tre convenzioni stipulate tra la C.DD.PP. e la Regione Lombardia.
Per alcuni interventi i Comuni procederanno alla accensione dei mutui necessari nel corso dell'anno 2003.

- Rifinanziamento Legge n. 102/1990 ai sensi della Legge n. 483/1999

Nell'ambito di questa azione la Provincia di Lecco è risultata assegnataria di un nuovo finanziamento pari a £ 1.806.720.000.= così suddiviso:

- £ 1.179.720.000.= per opere di interesse locale;
- £ 627.000.000.= per opere di viabilità di accesso ed infrastrutture igienico-sanitarie e degli alloggi.

Con deliberazioni n. 16 e 17 del 23 gennaio 2001, è stata approvata dalla Giunta Provinciale una proposta di intervento per l'utilizzo dei fondi sopracitati, assentita dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 4078 e 4081 del 30 marzo 2001, che prevede la realizzazione delle opere indicate nella seguente tabella:

ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	FINANZIAMENTO	SITUAZIONE INTERVENTO
Comune di Dervio	Interventi Infrastrutturali Alpeggio Loc. Pratolungo	400.000.000.=	Lavori appaltati
Comune di Colico	Interventi Infrastrutturali Alpeggio Loc. Alpe Rossa	227.000.000.=	In fase di progettazione
Comune di Dorio	Opere adeguamento acquedotto	50.000.000.=	In fase di progettazione
Comune di Dervio	Intervento riqualificazione viabilità locale di interesse provinciale a servizio svincolo SS 36	880.000.000.=	In fase di progettazione
Comune di Bellano	Recupero ex Chiesa San Nicolao	249.720.000.=	In fase di progettazione

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Gino Odorizzi)

Il **BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA** si pubblica in Milano nei seguenti fascicoli separati:

- **Serie Ordinaria** che esce il lunedì e riporta gli atti ufficiali degli organi regionali e statali;
- **Serie Ordinaria bis** che esce di solito il lunedì e riporta l'elenco degli atti approvati dalla Giunta Regionale;
- **Supplementi Ordinari** nei quali sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti regionali;
- **Supplementi Straordinari** in cui sono riportati gli atti amministrativi di particolare rilevanza;
- **Serie Inserzioni**, che esce il mercoledì in cui sono riportati i provvedimenti degli enti locali e gli avvisi anche di gara, la cui pubblicazione sia dovuta per Legge o sia comunque richiesta da Enti e Aziende anche regionali, o da privati per atti ufficiali diretti a perseguire un fine di pubblica utilità;
- **Serie Inserzioni bis**, pubblica gli atti delle Province, Consorzi e Comunità Montane assunti per delega della Regione;
- **Serie Inserzioni Concorsi**, che esce il mercoledì in cui sono pubblicati i bandi di concorso.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2003

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese S.p.A.** - Via Cherso, 2 - Varese - Tel. 0332/332160,
a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 12085213

o con carta di credito



CARTASÌ



MASTERCARD



VISA

Gli abbonamenti cartacei hanno validità ad anno solare; in caso di sottoscrizione infrannuale, ove non sia richiesto l'invio di copie arretrate, il canone sarà ridotto di 1/12 per ogni mese fino ad un massimo di 3/12 per gli abbonamenti sottoscritti dal 1° ottobre, ferma restando la scadenza al 31 dicembre di ciascun anno.

ABBONAMENTO CUMULATIVO A PREZZO SPECIALE

<input type="checkbox"/> CUM 1	Invio di tutti i bollettini cartacei in abbonamento postale (v. A1-D1-E1) Invio di CD-ROM trimestrale con riepilogo a fine anno completo di indici per ricerca cronologica, sistematica e per parole (hypertextuale) (v. A3)	€ 506,13 (i.i.)
---------------------------------------	---	-----------------

SINGOLI TIPI DI ABBONAMENTO

	CARTACEO	CD-ROM
A) Serie ordinaria, Supplementi ordinari, Supplementi straordinari, Serie ordinaria bis	A1 € 131,70	A3 € 361,52 (i.i.)
B) Serie ordinaria, Supplementi straordinari, Serie ordinaria bis	B1 € 105,87	
C) Supplementi ordinari (Leggi e regolamenti regionali)	C1 € 52,68	
D) Serie inserzioni (gare d'appalto), Serie inserzioni bis (1)	D1 € 74,37	
E) Serie inserzioni concorsi (2)	E1 € 36,15	
F) Abbonamento D + E	F1 € 99,16	

Prezzo di copertina per le prime 16 pagine: € 1,39 / per ogni ulteriore sedicesimo € 0,83 / costo massimo per copia € 8,86

Note: (1) Riservato alle aziende interessate alle sole gare di appalto. Librerie ed altri sottoscrittori sono invitati a chiedere ulteriori precisazioni.
(2) Riservato ai privati interessati ai soli concorsi pubblici.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Il testo degli annunci da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge, e deve essere accompagnato dalla ricevuta di versamento attestante il pagamento dell'avviso.

Il prezzo della pubblicazione degli avvisi è di € 48,55 + Iva 20% per ogni pagina da 25 righe da 60 battute, o frazione di essa.

La pubblicazione degli Statuti, o di relative modifiche, ha un costo di € 25,30 + Iva 20% per ogni pagina da 25 righe da 60 battute, o frazione di essa, per un minimo di 6 pagine e comprende la fornitura di copie 200 del Bollettino.

I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente postale n. 12085213 intestato a B.U.R.L. - La Tipografica Varese S.p.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese

La consegna del testo degli annunci da pubblicare può essere effettuata:

- alla postazione BURL presso SpazioRegione - via Fabio Filzi 22 - Milano,
nei seguenti orari: - lunedì e martedì dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; - mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,30 alle 12,00.

- allo sportello del protocollo federato di Milano - via Pirelli 12,
nei seguenti orari: - da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; - venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

- allo sportello del protocollo federato delle sedi territoriali provinciali come sottoindicato:

Bergamo - viale Papa Giovanni XXIII 106	Lodi - via Häussman 7/11
Brescia - via Dalmazia 92/94C	Mantova - corso Vittorio Emanuele 57
Como - viale Varese (angolo via Benzi)	Pavia - via Cesare Battisti 150
Cremona - via Dante 136	Sondrio - via del Gesù 17
Lecco - corso Promessi Sposi 132	Varese - viale Belforte 22

nei seguenti orari: - da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; - venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

Per gli avvisi consegnati alla postazione BURL presso SpazioRegione e allo sportello del protocollo federato di Milano entro giovedì alle ore 12,00 è prevista la pubblicazione nel BURL in uscita il successivo mercoledì; per tutto quanto consegnato dopo tale termine la pubblicazione è prevista per il secondo mercoledì successivo.

Per gli avvisi consegnati alle sedi territoriali provinciali entro mercoledì alle ore 12,00 è prevista la pubblicazione nel BURL in uscita il successivo mercoledì; per tutto quanto consegnato dopo tale termine la pubblicazione è prevista per il secondo mercoledì successivo.

L'eventuale mancata o tardiva pubblicazione dell'avviso dà luogo al solo rimborso dell'importo anticipato senza riconoscimento alcuno di danni o indennizzi per ulteriori possibili spese sostenute dall'inserzionista.

I fascicoli del bollettino sono in vendita presso le seguenti librerie

Milano - Libreria Il Sole 24 Ore S.p.A. - via Cavallotti 16

Milano - Libreria degli Uffici - via Turati 26

Milano - Libreria Nova Lex - via San Siro 2

Milano - Libreria Concessionaria I.P.Z.S. s.r.l. - p.zza Duomo 21

Milano - Sportello BUR presso SpazioRegione - via Fabio Filzi 22

Bresso - Libreria Corridoni - via Corridoni 11

Como - Libreria Giuridica Bemasconi DECA - via Mantova 15

Lodi - La Libreria di D'Andrea O. e Pompignoli B. & C. s.a.s. - via Defendente 32

Monza - Libreria dell'Arengario - via Mapelli 4

Varese - Libreria Pirola - via Albuzzi 8

Gallarate - Libreria Pirola - Maggioli - p.zza Risorgimento 10

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107

Informazioni per avvisi e vendita BURL: tel. 02/6765 - interno 6891

Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.p.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese

Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: www.infopoint.it - Indirizzo e-mail: bollettino@infopoint.it

Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977

Prezzo € 6,37 (i.i.)
(Fascicoli arretrati il doppio)