

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **CXVI-bis**

n. 5

## RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  
DI COSTRUZIONE E ADATTAMENTO DI STABILIMENTI  
DI SICUREZZA DESTINATI A CONSENTIRE  
IL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DEI DETENUTI  
E SULLE DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE NECES-  
SARIO ALL'UTILIZZAZIONE DI TALI STABILIMENTI**  
(Primo semestre 2003)

*(Articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito,  
con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652)*

*Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento*  
**(GIOVANARDI)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 16 luglio 2003*

---



# Ministero della Giustizia

**OGGETTO:** Relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, ai sensi dell'art. 6 ter della legge 23 dicembre 1996 n. 652 - *I semestre 2003.*

Con riferimento alla *Casa Circondariale di Macomer*, si ribadisce quanto già rappresentato con le precedenti relazioni.

Per ciò che concerne la *Casa Circondariale di Terni*, i lavori di potenziamento della sicurezza dell'istituto, con particolare riguardo all'esistente reparto destinato alla custodia di detenuti sottoposti all'art. "41 bis O.P.", sono stati ultimati nel mese di marzo del corrente anno.

Per l'*istituto di Spoleto*, i lavori di ristrutturazione dell'edificio denominato E5 - giudiziario maschile - da destinare a sezione per detenuti sottoposti all'art. 41 bis O.P. con annesse sale per videoconferenze, per un importo totale di Euro 3.320.727,87 sono stati appaltati. L'edificio è stato completamente sfollato ed i locali saranno consegnati il 23 luglio p.v., data nella quale avranno presumibilmente inizio i lavori.

Per ciò che concerne la *Casa Reclusione di Milano "Opera"*, è stata avviata la progettazione dei lavori di trasformazione dell'ex sezione femminile in reparto per detenuti "41 bis O.P." che saranno appaltati in questo esercizio finanziario. E' stata prevista una spesa di circa Euro 2.600.000,00.

Infine, per l'*istituto di L'Aquila*, è stata avviata la progettazione dei lavori di potenziamento dell'attuale sezione per detenuti "41 bis O.P." che saranno appaltati in questo esercizio finanziario. E' stata prevista una spesa di circa Euro 2.000.000,00.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.