

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO DI COORDINAMENTO NELLE PROPRIE SEDUTE DAL 10 GIUGNO 1996 AL 15 SETTEMBRE 2003, COMPRESSE LE CONFERENZE DI SERVIZI

Numero	Oggetto della decisione	Data e numero della seduta
22	Adozione della direttiva per la Bagnoli S.p.A. riguardante la materia degli appalti dei lavori, dei servizi e delle forniture (nota CB/34/97 del 6/2/1997 inviata alla Soc. Bagnoli)	28 gennaio 1997 verbale n. 15
23	Incontro a Roma con i rappresentanti della Bagnoli S.p.A. per il disciplinare tecnico di monitoraggio dei terreni: emergono dubbi sulle procedure di evidenza pubblica relative alle modalità di affidamento dell'appalto.	Resoconto del 26 febbraio 1997 - Roma
24	Visita sopralluogo a Bagnoli: esame delle tensioni sindacali indotte da problematiche inerenti le modalità di utilizzazione a rotazione degli operai.	Resoconto del 3 aprile 1997 - Bagnoli
	Esame delle problematiche sui soggetti obbligati agli interventi di ripristino dell'arenile e dell'area marina di cui al comma 14 dell'art. 1 della legge n. 582/96.	
	Non condivisione del Comitato sulle procedure ipotizzate dalla Società Bagnoli per l'affidamento degli appalti	
25	<b>Celebrazione della Conferenza di servizi</b> sul rilascio delle concessioni edilizie relative alle demolizioni dei manufatti insistenti sull'area dei siti industriali di Bagnoli	deliberazione assunta in Conferenza di servizi del 19 giugno 1997 - Roma
26	Presenza d'atto delle problematiche inerenti la riutilizzazione del pontile nord	21 luglio 1997 verbale n. 16 - Roma
27	Presenza d'atto che la legge 16 luglio 1997, n. 228 di conversione del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, al comma 3, dell'art. 4, esclude il Comitato e la Commissione degli esperti dalle funzioni di collaudo tecnico ed amministrativo	21 luglio 1997 verbale n. 16
28	Calendarizzazione delle riunioni del Comitato e dei sopralluoghi sui cantieri	15 settembre 1997 verbale n. 17 - Roma
29	Analisi delle modalità dell'appalto-concorso per la bonifica dell'area ex ETERNIT	15 settembre 1997 verbale n. 17
30	Presenza d'atto delle difficoltà segnalate dalla Società Bagnoli in ordine alla ritardata erogazione del contributo relativo al 1° SAL trasmesso al Servizio per la contrattazione programmata con nota CB/96/97 del 25 giugno 1997 e segnalazione al Servizio di quanto rappresentato dalla Bagnoli S.p.A. con nota CB/119/97 dell'11 settembre 1997	15 settembre 1997 verbale n. 17
31	Visita ai cantieri di Bagnoli e esame delle attività in essere	6 ottobre 1997 verbale n. 18 - Napoli/Bagnoli
32	Contenuti della relazione al Parlamento per l'anno 1996-1997	13 ottobre 1997 verbale n. 19 - Napoli/Bagnoli
33	Approvazione in linea di principio dell'utilizzo del pontile nord come "passeggiata a mare"	13 ottobre 1997 verbale n. 19
34	Decisione sulle modalità di apertura del sito informativo permanente per il pubblico "Infobox"	13 ottobre 1997 verbale n. 19
35	Approvazione con prescrizione, a seguito del parere della Commissione degli esperti, della fattibilità tecnica del progetto "passeggiata a mare"	28 ottobre 1997 verbale n. 20 - Roma
36	2° SAL - presenza d'atto delle osservazioni fatte dalla Commissione degli esperti	9 dicembre 1997 verbale n. 21 - Roma
37	Esame bozza della relazione al Parlamento	19 dicembre 1997 verbale n. 22 - Roma
38	Accettazione dimissioni di due componenti della Commissione degli esperti e loro sostituzione	19 dicembre 1997 verbale n. 22
39	Richiesta alla Società Bagnoli di elementi circa le modalità dell'affidamento all'Ansaldo-Volund del monitoraggio del suolo e dei lavori in subappalto	15 gennaio 1998 verbale n. 23 - Roma

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO DI COORDINAMENTO NELLE PROPRIE SEDUTE DAL 10 GIUGNO 1996 AL 15 SETTEMBRE 2003, COMPRESSE LE CONFERENZE DI SERVIZI

Numero	Oggetto della decisione	Data e numero della seduta
40	Richiesta di chiarimenti circa la rispondenza alla direttiva del Comitato delle procedure di affidamento a terzi operate dalla Società Bagnoli	15 gennaio 1998 verbale n. 23
41	Esame proposta del Comune di Napoli per individuazione testimonianze di archeologia industriale	15 gennaio 1998 verbale n. 23
42	Approvazione della relazione al Parlamento per l'anno 1997	28 gennaio 1998 verbale n. 24 - Napoli/Bagnoli
43	Approvazione nota di invito alla Società Bagnoli di adottare azioni necessarie per la cessazione di eventuali irregolarità negli affidamenti riguardanti l'appalto Ansaldo-Volund e per i subappalti effettuati dalla medesima Società	20 febbraio 1998 verbale n. 25 - Roma
44	Dibattito su natura e compiti della Commissione degli esperti	3 marzo 1998 verbale n. 26 - Roma
45	Decisione di proporre al Servizio per la contrattazione programmata il pagamento della 2° rata di contributo statale nei limiti della proposta della Commissione degli esperti relativamente allo stralcio dell'importo dei lavori affidati a terzi	16 marzo 1998 verbale n. 27 - Roma
46	Sollecito alla Società Bagnoli di fornire gli atti giustificativi di ciascun affidamento a terzi per la conformità o meno degli stessi alla direttiva sugli appalti del 6 febbraio 1997	16 marzo 1998 verbale n. 27
47	Delibera di richiedere alla Commissione degli esperti di curare l'invio al Prefetto di Napoli in forma riservata dell'elenco completo dei soggetti affidatari per le verifiche nell'ambito delle iniziative per la lotta alla criminalità organizzata	16 marzo 1998 verbale n. 27
48	Decisione di inviare al Servizio per la contrattazione programmata la nuova attestazione della Commissione degli esperti che ridetermina l'importo dei lavori stralciati in attesa di interpello conclusivo con la Società Bagnoli (nota CB/95/98 del 12 maggio 1998)	12 maggio 1998 verbale n. 29 - Roma
49	Nuovo esame della proposta del Comune di Napoli di indizione di Conferenza di servizi sui manufatti da lasciare a testimonianza dei trascorsi industriali dell'area ed il loro futuro utilizzo	12 maggio 1998 verbale n. 29
50	Proseguimento interpello della Società Bagnoli S.p.A. sugli affidamenti a terzi - conferma della proposta di cui alla decisione n. 45 del 12 maggio 1998	25 maggio 1998 verbale n. 30 - Napoli/Bagnoli
51	Costituzione di un Gruppo di lavoro per la redazione di un rapporto sui manufatti da archeologia industriale	25 maggio 1998 verbale n. 30
52	Audizione della Società Bagnoli sui rilievi relativi al 2° SAL: presa d'atto dell'intendimento della Società Bagnoli di non incorrere per il futuro in situazioni di irregolarità che compromettano la congruità delle erogazioni del contributo statale	2 giugno 1998 verbale n. 31 - Roma
53	Monitoraggio del suolo: direttive della Commissione degli esperti alla Società Bagnoli quanto a tipologia e quantità delle analisi	22 giugno 1998 verbale n. 32 - Napoli/Bagnoli
54	Decisione di confermare la sospensione del pagamento del contributo del 2° SAL delle quote stralciate dalla Commissione degli esperti e dal Comitato in quanto riferite ad affidamenti non conformi alla direttiva del Comitato del 6 febbraio 1997	24 settembre 1998 verbale n. 33 - Napoli/Bagnoli
55	Definizione del ruolo delle Commissioni di collaudo: presa d'atto che la Società Bagnoli ha titolo a procedere alla nomina di professionisti incaricati di collaudazione tecnico-amministrativa in corso d'opera sia come accertamento di spesa sia come attività di collaudazione vera e propria	24 settembre 1998 verbale n. 33

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO DI COORDINAMENTO NELLE PROPRIE SEDUTE DAL 10 GIUGNO 1996 AL 15 SETTEMBRE 2003, COMPRESSE LE CONFERENZE DI SERVIZI

Numero	Oggetto della decisione	Data e numero della seduta
56	Ratifica della nota CB/181/98 del 3 novembre 1998 contenente: 1) le motivazioni che hanno portato il Comitato a proporre - in condivisione con la Commissione degli Esperti - la proposta di stralcio dal 2° SAL della quota di contributo statale degli importi degli affidamenti giudicati irregolari; 2) il riconoscimento del titolo della Società Bagnoli alla nomina delle Commissioni di collaudo in corso d'opera	4 novembre 1998 verbale n. 34 - Napoli/Bagnoli
57	Esame delle valutazioni della Commissione degli Esperti relative al 3° SAL: delibera di trasmissione al Servizio per la programmazione negoziata dell'attestazione della Commissione degli esperti per il pagamento della 3ª rata del contributo statale in conformità dell'attestazione stessa	4 novembre 1998 verbale n. 34
58	Deliberazione sulla opportunità di promuovere una richiesta al Consiglio di Stato per il tramite del Ministro del Tesoro sul frazionamento del contributo	4 novembre 1998 verbale n. 34
59	Testimonianze di archeologia industriale: voto del Comitato per una idonea norma che stabilisca che sia il Comitato stesso, eventualmente coadiuvato dalla Soprintendenza, ad individuare gli edifici industriali che devono restare a testimonianza dei trascorsi industriali dell'area	4 novembre 1998 verbale n. 34
60	Proseguimento dell'esame delle problematiche connesse all'appalto concorso per la bonifica dell'area ex ETERNIT	4 novembre 1998 verbale n. 34
61	Audizione dei rappresentanti dell'ENEA sul progetto per la bonifica delle acque e del ripristino della linea di costa del Golfo di Pozzuoli per le interconnessioni con il sistema di magliature analitiche programmate ed in corso per l'area di Bagnoli	10 dicembre 1998 verbale n. 35 - Roma
62	Piano esodi agevolati per mobilità su base volontaria degli operai utilizzati dalla Società Bagnoli: dubbi, che la Società Bagnoli dovrà chiarire, sul concorso delle spese afferenti i lavoratori in mobilità tra quelle rendicontabili ai fini del contributo statale	10 dicembre 1998 verbale n. 35
63	Esodi agevolati per mobilità: parere del Comitato che le spese relative all'esodo agevolato volontario da parte della manodopera in CIGS non rientrano nelle spese rendicontabili ai fini dell'erogazione del contributo statale	26 gennaio 1999 verbale n. 36 - Napoli/Bagnoli
64	Testimonianze di archeologia industriale: presa d'atto che l'art. 31, comma 43, della legge n. 448, affida al Comitato di operare la scelta dei manufatti in questione. Acquisizione dello studio effettuato dall'apposito Gruppo di lavoro	26 gennaio 1999 verbale n. 36
65	Acquisizione agli atti della bozza di richiesta di parere al Consiglio di Stato elaborato dal rappresentante del Comune di Napoli	26 gennaio 1999 verbale n. 36
66	Approvazione della Relazione annuale al Parlamento per l'anno 1998	27 gennaio 1999 verbale n. 36
67	Testimonianze di archeologia industriale: direttive alla Società Bagnoli ed al Gruppo di lavoro per dare corso all'adempimento previsto dall'art. 31, comma 43, della legge n. 448/98. Esame dei problemi riguardanti i coesistenti 43 edifici di cui il Piano CIPE del 1994 prevedeva la conservazione.	2 febbraio 1999 verbale n. 37 - Napoli/Bagnoli

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO DI COORDINAMENTO NELLE PROPRIE SEDUTE DAL 10 GIUGNO 1996 AL 15 SETTEMBRE 2003, COMPRESSE LE CONFERENZE DI SERVIZI

Numero	Oggetto della decisione	Data e numero della seduta
68	Esame degli elementi giustificativi prodotti dalla Bagnoli S.p.A. dei maggiori costi derivanti dalla mancata demolizione dei manufatti di archeologia industriale. Opzione di non demolizione dei 43 manufatti dell'allegato C dell'elaborato prodotto dal Gruppo di Lavoro.	10 febbraio 1999 verbale n. 38 - Napoli/Bagnoli
69	<b>Conferenza di servizi</b> con deliberazione del Comitato sulla scelta dei 16 manufatti da conservare a testimonianza storica dell'attività industriale dei siti	12 marzo 1999 verbale n. 39 - Napoli/Bagnoli
70	Esame delle implicazioni del disegno di legge n. 3833, "Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale" recante un rifinanziamento di 250 miliardi di contributo statale all'IRI, sui ritardi e le eventuali indampeinze della Bagnoli S.p.A.	22 marzo 1999 verbale n. 40 - Roma
71	Preannunziata <b>Audizione</b> da parte della Commissione Ambiente del Senato del dott. De Gaetano e del dott. Mascazzini: indirizzi del Comitato sui contenuti della relazione da presentare alla Commissione Senatoriale predetta. Audizione svoltasi il 21 aprile 1999	16 aprile 1999 verbale n. 41 - Roma
72	Presenza d'atto della Relazione scritta presentata in riscontro ai quesiti posti dalla Commissione Senatoriale in sede di audizione (inviata alla Commissione con nota CB/92/99 del 30 aprile 1999)	3 maggio 1999 verbale n. 42 - Napoli/Bagnoli
73	Decisione del Comitato relativa alla non demolizione - in assenza di precisa disposizione legislativa o deliberazione del CIPE - dei 43 manufatti da conservare secondo l'originario Piano CIPE del dicembre 1994	3 maggio 1999 verbale n. 42
74	Presenza d'atto del carteggio tra Comitato e Società Bagnoli riguardante l'avanzamento delle attività nel suo complesso e l'evidenziazione alla Società di indirizzi operativi che, congiuntamente alla Commissione degli esperti, avevano formato oggetto di pregresse direttive e prese di posizione (nota CB/66/99 del 7 aprile 1999 e nota di replica della Società n. 117/AC del 14 aprile successivo), in coerenza con quanto il Comitato aveva deciso in due precedenti riunioni circa l'espressione della propria funzione di alta vigilanza e di coordinamento sull'operato della Società	3 maggio 1999 verbale n. 42
75	Esame della questione riguardante l'inquinamento della falda evidenziato dalla Commissione degli esperti sulla base degli accertamenti fatti dalla Società: ordinanza del Commissario di Governo competente all'IRITECNA in liquidazione S.p.A. di provvedere alla immediata messa in sicurezza e bonifica dell'area di colmata individuata come possibile fonte di contaminazione della falda sottostante  Presenza d'atto del Comitato della denuncia con nota CB/75/99 del 15 aprile 1999 alle autorità competenti lo stato di inquinamento della falda e e del ricorso dell'IRITECNA in liquidazione al TAR Campania per l'annullamento dell'ordinanza del Commissario di Governo	15 giugno 1999 verbale n. 43 - Roma
76	Emergenza di nuovi rilievi della Commissione degli esperti in sede di esame del 4° SAL: orientamento del Comitato di attendere l'esame completo da parte della Commissione degli esperti ed anche in relazione al ricorso al TAR della Campania presentato dalla Bagnoli S.p.A. sulla denegata parziale corresponsione del contributo riguardante il 2° SAL	15 giugno 1999 verbale n. 43
77	Esame del ricorso al TAR Campania della Bagnoli S.p.a. avverso le iniziative del Comitato di coordinamento in merito alla messa in sicurezza dei siti contaminati della colmata: approvazione del Comitato dell'operato del presidente riguardante la nota CB/102/99 dell'11 maggio 1999 in aggiunta alla nota CB/75/99 (v. precedente delib. n. 75)	8 luglio 1999 verbale n. 44 - Roma

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO DI COORDINAMENTO NELLE PROPRIE SEDUTE DAL 10 GIUGNO 1996 AL 15 SETTEMBRE 2003, COMPRESSE LE CONFERENZE DI SERVIZI

Numero	Oggetto della decisione	Data e numero della seduta
78	4° SAL . Decisione di sollecitare la Società Bagnoli a fornire tutti gli elementi necessari alla Commissione degli esperti per gli accertamenti di propria competenza, in particolare quanto è rimasto ancora in sospeso circa il problema dei subappalti effettuati dalla Società Garboli Rep	8 luglio 1999 verbale n. 44
79	Messa in sicurezza e bonifica della colmata: acquisizione nel corso della seduta della nota della Bagnoli S.p.a. n. 282/AC del 23 luglio 1999 che conferma di aver dato corso ad una complessiva progettazione preliminare di bonifica in funzione delle priorità in itinere (con riferimento alla questione della demolizione della colmata)	23 luglio 1999 verbale n. 45 - Napoli/Bagnoli
80	Deliberazione di inviare al Servizio competente del Ministero del tesoro l'attestazione relativa al 4° SAL con la proposta di stralcio avanzata dalla Commissione degli esperti contestandone i contenuti alla Bagnoli S.p.A.	30 luglio 1999 verbale n. 46 - Roma
81	Decisione di incaricare la Commissione degli esperti di condurre indagini storico-notarili-catastali sulla sequenza delle industrie lavoranti amianto che sono susseguite nel tempo su tutta l'area industriale di Bagnoli al fine di conoscere la presenza di inquinamenti da amianto anche in ubicazioni diverse dall'area ETERNIT	3 settembre 1999 verbale n. 47 - Roma
82	Orientamenti del Comitato sull'attività da esperire congiuntamente alla Commissione degli esperti in relazione ai contenuti dell'A.S. n. 3833 (disegno di legge del Ministero dell'Ambiente) riguardante il finanziamento del progetto di aggiornamento del Piano di bonifica dei siti industriali di Bagnoli e dell'area marina di Coroglio-Bagnoli	27 settembre 1999 verbale n. 48 - Roma
83	5° SAL: deliberazione di inviare al Servizio competente del Ministero del tesoro l'attestazione della Commissione degli esperti con la proposta di stralcio dal contributo dello Stato degli importi relativi agli affidamenti di lavorazioni alle ditte Pavimental e Garboli Rep	9 novembre 1999 verbale n. 49 - Roma
84	Ritrovamento di amianto in zona magazzini ossigeno: deliberazione di richiedere alla Società Bagnoli il progetto di bonifica da presentare alla ASL competente seguendo la stessa procedura adottata per il progetto di bonifica dell'ex ETERNIT	9 novembre 1999 verbale n. 49
85	Presenza d'atto dello stato di avanzamento della 2ª fase di caratterizzazione e di monitoraggio dei suoli	13 dicembre 1999 verbale n. 50 - Napoli/Bagnoli
86	Audizione dei rappresentanti del CNR per l'esame della proposta del CNR di acquisire una area di circa 10 ettari per edificarvi un nuovo centro di ricerca: vengono sviluppate varie ipotesi in relazione all'acquisizione e alla bonificazione anche con l'intervento dei rappresentanti della CIMIMONTUBI S.p.A., proprietaria dell'area in questione	13 dicembre 1999 verbale n. 50
87	Presenza d'atto in sede di sopralluogo del soddisfacente avanzamento dei lavori nell'area ex ETERNIT e delle opere di messa in sicurezza sull'area magazzino ossigeno	13 dicembre 1999 verbale n. 50
88	Presentazione dei dati della 2ª fase di caratterizzazione: sollecitazione alla Società Bagnoli di completare i dati con gli elementi cartografici indispensabili per l'integrale cognizione dei dati	18 gennaio 2000 verbale n. 51 - Roma
89	Esame del rapporto preliminare dell'ICRAM sui fondali e le spiagge afferenti il litorale di Coroglio-Bagnoli: presa d'atto con richiesta di integrazione	18 gennaio 2000 verbale n. 51
90	Indirizzi del Comitato per la Relazione annuale al Parlamento per l'anno 1999	18 gennaio 2000 verbale n. 51

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO DI COORDINAMENTO NELLE PROPRIE SEDUTE DAL 10 GIUGNO 1996 AL 15 SETTEMBRE 2003, COMPRESSE LE CONFERENZE DI SERVIZI

Numero	Oggetto della decisione	Data e numero della seduta
91	CNR: audizione della CIMIMONTUBI S.p.A.: delibera di progetto definitivo da parte del CNR per valutare l'entità della edificazione e la possibilità di bonificare contemporaneamente alla stessa l'area interessata	10 febbraio 2000 verbale n. 52 - Roma
92	Progetto preliminare di bonifica. Presentazione da parte della Bagnoli S.p.A.: direttive per ulteriori elaborazioni riguardanti soprattutto le opere di messa in sicurezza d'emergenza della colmata e della sua eliminazione; richiesta alla Commissione degli esperti di istruire il progetto presentato impartendo opportune indicazioni alla Bagnoli S.p.A.	10 febbraio 2000 verbale n. 52
93	Relazione annuale al Parlamento: approvazione della bozza presentata dal Presidente	10 febbraio 2000 verbale n. 52
94	Proseguimento dell'esame del progetto preliminare di bonifica con le risultanze dell'istruttoria compiuta dalla Commissione degli esperti: deliberazione di autorizzare la Bagnoli S.p.A. a proseguire nell'approfondimento sviluppando l'ipotesi di bonifica totale senza il ricorso a misure di messa in sicurezza permanente e secondo le indicazioni della Commissione degli esperti	23 febbraio 2000 verbale n. 53 - Roma
95	Approvazione definitiva della Relazione annuale al Parlamento per il 1999	23 febbraio 2000 verbale n. 53
96	CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche: - incontro presso il CNR del 17 maggio 2000 con varie ipotesi di soluzione che a parere del Comitato presuppongono comunque la preliminare e pregiudiziale bonifica dell'area interessata; - invito alla Società Bagnoli di redigere, a stralcio, un'ipotesi di progetto definitivo delle aree di interesse del CNR	19 maggio 2000 verbale n. 54 - Napoli/Bagnoli
97	Progetto preliminare di bonifica: acquisizione degli elaborati rivisitati sulla base delle indicazioni della Commissione degli esperti e deliberazione di richiedere alla Bagnoli S.p.A., a stralcio, un progetto definitivo della parte relativa alla colmata	19 maggio 2000 verbale n. 54
98	Richiesta alla Bagnoli S.p.a. di produrre una rendicontazione analitica di come ha impegnato e gestito le risorse rispetto al programma originario facente parte del progetto a suo tempo approvato dal CIPE	19 maggio 2000 verbale n. 54
99	6° SAL: deliberazione di invio al competente Servizio del Ministero del tesoro l'attestazione resa dalla Commissione degli esperti con le proposte di stralcio	13 giugno 2000 verbale n. 55 - Roma
100	Progetto preliminare di bonifica sui nuovi elaborati presentati nella seduta del 19 maggio 2000: decisione del Comitato di inviare gli elaborati - salvo integrazioni di dettaglio - al Ministero dell'ambiente e al Ministero del tesoro onde configurare una trasmissione successiva al CIPE che consenta in ogni momento l'attuazione del progetto, quando e se le risorse verranno mobilitate e rese disponibili	13 giugno 2000 verbale n. 55
101	Progetto preliminare finale di bonifica: il Comitato prende atto che dai dati ICRAM emerge l'esigenza di protezione mediante impermeabilizzazione totale della colmata su tre fronti	29 giugno 2000 verbale n. 56 - Napoli/Bagnoli
102	Approfondimento delle questioni relative al 6° SAL: in ordine alla divaricazione rilevata dalla Commissione degli esperti tra costi documentati e stato percentuale di attività fisica svolta, il Comitato prende atto che lo scostamento denunciato risulta, a costi omogenei, contenuto entro la percentuale dell'1,36%, accettabile a fronte della consistenza dei valori.	29 giugno 2000 verbale n. 56

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO DI COORDINAMENTO NELLE PROPRIE SEDUTE DAL 10 GIUGNO 1996 AL 15 SETTEMBRE 2003, COMPRESSE LE CONFERENZE DI SERVIZI

Numero	Oggetto della decisione	Data e numero della seduta
103	Il Comitato prende atto della dichiarazione della Commissione degli esperti - in relazione alla proposta dei compensi ai collaudatori - che la stessa riguarda un rilievo sulla congruità degli importi e non sulla legittimità degli incarichi e ribadisce che gli incarichi ai professionisti individuati dalla Bagnoli S.p.A. costituenti le Commissioni di collaudo hanno anche estensione alle collaudazioni tecnico-amministrative	29 giugno 2000 verbale n. 56
104	Problema della messa in sicurezza della colmata e/o di una sua demolizione totale: il Comitato chiede alla Società Bagnoli di produrre, assistita dalla Commissione degli esperti, proposte ed elaborati in conformità agli orientamenti emersi	25 luglio 2000 verbale n. 57 - Roma
105	Indagini ed interventi del progetto preliminare finale di bonifica: Il Comitato chiede alla Bagnoli S.p.A una riedizione degli elaborati presentati nelle diverse fasi onde ottenere - con l'assistenza della Commissione degli esperti - gli elaborati finali del progetto preliminare arricchiti degli elementi progettuali approfonditi nel corso delle varie riunioni di Comitato	11 ottobre 2000 verbale n. 58 - Roma
106	Acquisizione dell'elaborato fatto pervenire dalla Bagnoli S.p.A.: preliminare di bonifica dell'area dove è prevista la costruzione del Centro del CNR che vede i soggetti proprietari delle aree disponibili alla vendita, il Comune di Napoli pronto a rinunciare alla prelazione sulle aree ed il CNR pronto a finanziare la bonifica da affidare alla Bagnoli S.p.A.	11 ottobre 2000 verbale n. 58
107	Il Comitato prende atto che va comunque sciolto il problema della natura del CNR, che, se non rivestisse la figura di soggetto assimilabile alla pubblica amministrazione, non potrebbe acquisire i terreni in forma privilegiata	11 ottobre 2000 verbale n. 58
108	Acquisizione degli elaborati riguardanti il progetto di bonifica preliminare finale nella edizione aggiornata ed unificata, vistati dalla Commissione degli esperti	1° dicembre 2000 verbale n. 59 - Napoli/Bagnoli
109	Progetto preliminare finale di bonifica: deliberazione di trasmettere al Ministero dell'ambiente la versione del progetto vistato dalla Commissione degli esperti unitamente al relativo verbale (n. 74) della Commissione degli esperti	14 dicembre 2000 verbale n. 60 - Roma
110	Relazione annuale al Parlamento sull'attività dell'anno 2000: presentazione della bozza di relazione in attesa delle informazioni di dettaglio da parte della Società Bagnoli con mandato al Presidente di invio della relazione stessa ad informazioni acquisite	14 dicembre 2000 verbale n. 60
111	Presentazione del progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed ex ETERNIT di Bagnoli presentato dalla Bagnoli S.p.A. ai sensi del disposto del comma 17, dell'art. 114, della legge n. 388/2000: approvazione del parere rilasciato dal competente ufficio del Comune di Napoli	9 febbraio 2001 verbale n. 61 - Roma
112	Pagamento alla Bagnoli S.p.A. su dotazioni residuali ex lege n. 582/96: approfondimento delle problematiche prospettate dalla Società Bagnoli con deliberazione di richiedere alla Società l'aggiornamento delle rendicontazioni presentate	9 marzo 2001 verbale n. 62 - Roma

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO DI COORDINAMENTO NELLE PROPRIE SEDUTE DAL 10 GIUGNO 1996 AL 15 SETTEMBRE 2003, COMPRESSE LE CONFERENZE DI SERVIZI

Numero	Oggetto della decisione	Data e numero della seduta
113	<p>Decisioni del Comitato in ordine alle richieste del Ministero dell'Ambiente in connessione con le Conferenze propedeutiche di servizi per i giorni 30 marzo e 4 aprile 2001: approvazione del testo da trasmettere ai Ministeri del Tesoro e dell'Ambiente, ed al Comune di Napoli riguardante i seguenti punti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valutazione sulla relazione tecnico-economica delle attività già realizzate al 31.12.2000</li> <li>2. Congruità degli elementi di stima dei costi preventivati dagli elaborati</li> <li>3. Le pregresse elaborazioni e porposte finanziarie per le esigenze di completamento el Piano CI PE emersefin dall'ottobre 1998</li> <li>4. Finanziamento del Piano di completamento</li> <li>5. I contenuti del "Piano di completamento" secondo il comma 17 dell'art. 114 della legge finanziaria 2001</li> <li>6. interventi integrativi al piano di risanamento e al progetto definitivo di bonifica della colmata a mare</li> <li>7. Pagamenti sui fondi del capitolo 9170 del Ministero del tesoro</li> </ol> <p>Parere trasmesso con nota CB/53/01 del 12 aprile 2001</p>	9 aprile 2001 verbale n. 63 - Roma
114	<p><b>Celebrazione della Conferenza di servizi</b> ex art. 14, comma 1, legge 241/90, presso il Ministero dell'Ambiente in data 17 aprile 2001, a carattere istruttorio</p>	<p><b>Esito:</b> prescrizioni di elaborazioni integrative tecnico-finanziarie soprattutto sulla congruità dei costi ed anche relative alla copertura finanziaria della parte eccedente i 150 miliardi previsti dalla legge finanziaria n. 388/2000</p>
115	<p>Ultimo SAL: emissione parere per il Ministero del tesoro (CB/78/01 del 5 luglio 2001 e CB/87/01 del 17 luglio 2001)</p>	26 giugno 2001 verbale n. 64 - Roma
116	<p>Ulteriore parere sugli elaborati integrativi al progetto definitivo di bonifica a seguito degli incontri presso il Ministero dell'Ambiente e della Conferenza di servizi ibidem (CB/78/01 del 5 luglio 2001)</p>	26 giugno 2001 verbale n. 64
117	<p><b>Celebrazione della Conferenza di servizi</b> ex art. 14, comma 1, legge 241/90, presso il Ministero dell'Ambiente in data 18 luglio 2001, per la valutazione dei documenti integrativi elaborati dalla Bagnoli S.p.A. in base alla Conferenza di servizi del 17 aprile 2001 e del parere del Comitato di coordinamento;</p> <p>valutazione della relazione tecnico-economica e del piano finanziario relativi al "Piano di completamento della bonifica dell'area industriale di Bagnoli";</p> <p>valutazione complessiva del "Piano di completamento della bonifica dell'area industriale di Bagnoli"</p>	<p><b>Esito:</b> necessità di integrazione del progetto preliminare per le soluzioni riguardanti il problema dell'area di colmata; altre prescrizioni riguardanti gli aspetti di tutela dell'ambiente e del territorio</p> <p>quanto agli aspetti economico-finanziari il Ministero del tesoro ritiene che in relazione della disponibilità per 150 miliardi non è possibile approvare un piano di completamento che preveda un impegno economico di importo superiore alla somma stanziata</p> <p>la conferenza si conclude su una ipotesi di proposta di attivare una sinergia fra i soggetti interessati con un eventuale accordo di programma per garantire la copertura finanziaria dell'intero piano</p>
118	<p>Certezza dei costi del "Piano di completamento" da approvarsi con decreto interministeriale Ambiente/Tesoro: approfondimenti da parte del Comitato anche per la assistenza da fornire al Ministero dell'Ambiente nella fase di revisione e formulazione finale dei parametri tecnici ed economico-finanziari del Piano</p>	25 ottobre 2001 verbale n 65 - Napoli/Bagnoli

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO DI COORDINAMENTO NELLE PROPRIE SEDUTE DAL 10 GIUGNO 1996 AL 15 SETTEMBRE 2003, COMPRESSE LE CONFERENZE DI SERVIZI

Numero	Oggetto della decisione	Data e numero della seduta
119	Elaborazione del "Piano di completamento" ex lege n. 388/2000: prosecuzione degli approfondimenti istruttori sulla base delle indicazioni del rappresentante del Ministero dell'Ambiente	30 novembre 2001 verbale n. 66 - Roma
120	Presenza d'atto del passaggio delle competenze dell'attività già del Ministero del tesoro - Servizio per la programmazione negoziata al Ministero dell'Industria Presenza d'atto dell'instaurato corso delle procedure del pagamento relativo allo svincolo delle ritenute a garanzia sui primi SAL presentati dalla Bagnoli S.p.A.	20 dicembre 2001 verbale n. 67 - Roma
121	Presenza d'atto che il Comune di Napoli ha esercitato la facoltà di acquisizione delle aree di Bagnoli ex IRI oggetto della bonifica: problematica posta dal rappresentante del Comune circa l'esigenza di stabilire se ed in quale misura esistano fondi residui alla Bagnoli S.p.A. e quindi disponibili per la prosecuzione dell'attività in attesa del finanziamento previsto dalla legge n. 388/2000. Il Comitato delibera - stante la perdurante fase negoziale dei rapporti Comune/Società Bagnoli - di attendere la conclusione per l'assunzione delle eventuali determinazioni di competenza	15 febbraio 2002 verbale n. 68 - Roma
122	Decisione - in adesione alla segnalazione della Commissione degli esperti - di sollecitare la Società Bagnoli la presentazione degli atti finali costituenti l'ultimo SAL in previsione dell'acquisto delle aree da parte del Comune di Napoli e quindi del suo subentro nelle attività di bonifica come stabilito dall'art. 114, della legge n. 388/2000	15 febbraio 2002 verbale n. 68
123	Decisione di assentire alla richiesta di collaborazione avanzata formalmente dal Sindaco di Napoli di assistenza nella fase di verifica della rendicontazione relativa alla pregressa attività della Bagnoli S.p.A. dei finanziamenti utilizzati e di quelli eventualmente ancora disponibili	11 aprile 2002 verbale n. 69 - Roma
124	Decisione di richiedere all'IRI la documentazione oggettiva del finanziamento a titolo di concorso nella spesa di risanamento per lire 81.596 milioni	11 aprile 2002 verbale n. 69
125	Stato di avanzamento lavori al 27.12.2001: presenza d'atto del non conseguimento del 100% dell'avanzamento a valori di piano CIPE e decisione di contestare alla Bagnoli Sp.A. i rinvii della Commissione degli esperti sugli affidamenti a terzi	11 aprile 2002 verbale n. 69
126	Decisione di proseguire l'attività del Comitato anche in assenza di una precisadisposizione ex art. 18, comma 2, della legge finanziaria 2002	30 aprile 2002 verbale n. 70 - Napoli/Bagnoli
127	E' ribadita alla Bagnoli S.p.A. la necessità di acquisire la dimostrazione dell'avvenuto introito della somma di Lire 81.596 milioni a termini del protocollo di intesa sottoscritto dall'IRI il 30 marzo 1996	30 aprile 2002 verbale n. 70
128	Verifica, in assistenza al Comune di Napoli, della documentazione a consuntivo della attività svolta dalla Bagnoli S.p.A. a tutto il 27.12.2001: presenza d'atto del sollecito del Comune inviato alla Società Bagnoli il 13 giugno 2002 in merito agli inadempimenti della Società	15 luglio 2002 verbale n. 71 - Roma
129	Verifica concernente il contributo a carico IRI: parere negativo del Comitato - sulla base della relazione del rappresentante del Comune sulla documentazione inviata dalla Società Bagnoli con nota n. 187/AC del 26.6.2002 recante un "parere del prof. Sciarelli"	15 luglio 2002 verbale n. 71

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO DI COORDINAMENTO NELLE PROPRIE SEDUTE DAL 10 GIUGNO 1996 AL 15 SETTEMBRE 2003, COMPRESSE LE CONFERENZE DI SERVIZI

Numero	Oggetto della decisione	Data e numero della seduta
130	Decisione di raccomandare al Ministero delle Attività produttive - fatte salve le autonome decisioni di quell'Amministrazione - di attendere che vengano meglio esplicitate in via diretta da parte del gruppo IRI le procedure adottate per il soddisfo dell'adempimento previsto dal protocollo di intesa del 30 marzo 1996. Ciò in relazione al pendente in corso del pagamento dei decimi trattenuti a garanzia sui contributi statali relativi ai prmi 6 SAL	15 luglio 2002 verbale n 71
131	Audizione della Commissione Senatoriale Territorio, ambiente e beni ambientali svoltasi a Napoli il 5 luglio 2002: presa d'atto dei contenuti delle relazioni svolte dai rappresentanti del Comitato e dai rappresentanti della Commissione degli esperti con richiesta di chiarimenti alla Commissione degli esperti per i rilievi riportati dalla stampa relativamente all'intervento degli esperti sulla qualità della vigilanza esplicata dal Comitato nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni	15 luglio 2002 verbale n. 71
132	Conferma, al Ministro delle Attività produttive del parer negativo del Comitato sul pagamento dei decimi trattenuti a garanzia in assenza della documentazione richiesta all'IRI ed a seguito della dettagliata confutazione svolta dal rappresentante del Comune nei confronti del "parere del prof. Sciarelli"	22 ottobre 2002 verbale n. 72 - Roma
133	Società Bagnolifutura S.p.A Esame del progetto rielaborato inviato alla Commissione degli esperti con nota CB/61/02 del 27.9.2002: il Comitato si dichiara pronto ad esprimere sollecitamente il proprio parere non appena la Commissione degli esperti avrà formalizzato la propria istruttoria	22 ottobre 2002 verbale n. 72
134	Parere tecnico-economico sul piano di completamento della bonifica e recupero ambientale trasmesso dalla Società Bagnolifutura S.p.A. in data 24 settembre 2002 Il Comitato formula - a seguito della istruttoria negativa da parte della Commissione degli esperti sulla sussistenza dei presupposti per l'approvazione del piano di completamento presentato dalla Bagnolifutura S.p.A. - delle linee-guida nelle quali riassume il proprio conclusivo avviso da comunicare alla Società ed al Ministero dell'Ambiente e, per conoscenza al Ministero dell'Economia	5 novembre 2002 verbale n. 73 - Roma
135	Audizione della Commissione Senatoriale Territorio, ambiente e beni ambientali svoltasi a Napoli il 5 luglio 2002. Rilievi degli organi di stampa circa le dichiarazioni dei rappresentanti della Commissione degli esperti: il Comitato prene atto dei chiarimenti forniti dal dott. D'Ambrosio con nota 6 agosto 2002 con la quale si dà ampia informazione dei reali contenuti delle dichiarazioni fornite alla Commissione Senatoriale e viene stigmatizzato come destituito da fondamento ogni altro e diverso contenuto riferito da organi di informazione a mezzo stampa	5 novembre 2002 verbale n. 73
136	Bagnolifutura S.p.A. - Nota integrativa del novembre 2002 pervenuta al Comitato il 3 dicembre 2002. Il Comitato - sulla scorta del parere favorevole della Commissione degli esperti - esprime conforme parere sui nuovi elaborati presentati, ribadendo, a completamento, le linee di indirizzo già espresse per: area di colmata; completamento delle demolizioni; laboratori per controlli analitici	9 dicembre 2002 verbale n. 74 - Roma

## RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO DI COORDINAMENTO NELLE PROPRIE SEDUTE DAL 10 GIUGNO 1996 AL 15 SETTEMBRE 2003, COMPRESSE LE CONFERENZE DI SERVIZI

Numero	Oggetto della decisione	Data e numero della seduta
137	Assistenza al Ministero dell'Ambiente: <b>Celebrazione di due Conferenze di servizi</b> ex art. 14, comma 1, legge 241/90, in date 10 dicembre 2002 e 23 dicembre 2002 per la definitiva approvazione del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli/Napoli	<b>Esito:</b> le due Conferenze, svoltesi a Napoli, hanno determinato modalità e procedure idonee alla determinazione dei due decreti interministeriali, poi sottoscritti dai Ministri competenti nel luglio 2003, per dare corso al finanziamento del Piano comprendente anche il progetto definitivo di bonifica dell'area, con <b>prescrizioni</b> del cui sviluppo il Comitato si dà carico nel corso dell'anno 2003 (vedi successive determinazioni n. 138 e n. 139)
138	Assistenza al Ministero dell'Ambiente sui decreti interministeriali riguardanti: a) D.I. dei Ministri dell'Ambiente - delle Attività produttive e della Salute per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed ex ETERNIT, contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli; b) D.I. dei Ministri Ambiente ed Economia e finanze ai sensi dell'art. 114, comma 17, della legge n. 388/2000  Il Comitato prende atto che la documentazione presentata al Ministero dell'Ambiente in data 14.1.2003 corrisponde in maniera più organica e compiuta alle precedenti elaborazioni prodotte dalla Bagnolifutura S.p.A. sulle quali ha già espresso il proprio parere nelle sedute del 5 novembre 2002 (verbale n. 73) e del 9 dicembre 2002 (verbale n. 74)	29 gennaio 2003 verbale n. 75 - Roma
139	In assistenza al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero dell'Economia e delle finanze il Comitato esprime parere favorevole sul nuovo quadro riepilogativo dei costi di bonifica e di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli così come esposto nella nota della Bagnolifutura S.p.A. n. 548 del 6 maggio 2003 acquisita agli atti sotto il protocollo CB/29/03 del 6 maggio 2003	6 maggio 2003 verbale n. 76 - Roma
140	Riscontro alla nota 8 aprile 2003 del Ministero delle Attività produttive circa la richiesta di conferma del parere del Comitato sulla insoddisfacente dimostrazione da parte dell'IRI, del concorso finanziario alle attività ai sensi della legge n. 582/96 e del protocollo di intesa 30 marzo 1996: il Comitato conferma, incaricando della risposta il rappresentante del Comune di Napoli, il proprio parere negativo sulla erogazioni dei decimi trattenuti a garanzia sui 6 SAL per i motivi esposti nei verbali n. 71 e n. 72 (vedi decisioni n. 129, n. 130 e n. 132)	6 maggio 2003 verbale n. 76

NELLE PAGINE SEGUENTI SONO ANALOGAMENTE RIASSUNTI I VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI (SIGLA C.E.)

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI NEI PROPRI VERBALI DAL 17 OTTOBRE 1996 AL 20 NOVEMBRE 2003

N° Verbale C.E.	Oggetto della Deliberazione	Data e luogo della seduta
1	<p>La C.E. si riunisce per l'analisi dei seguenti documenti: Piano di recupero ambientale – progetto delle operazioni tecniche di bonifica di Bagnoli; delibera CIPE del 13/04/1994 – delibera CIPE del 20/12/94; piano di risanamento dell'area di Bagnoli del Ministero dell'Ambiente approvato con D.M. 21/12/1995; accordo di programma del 30/03/1996.</p> <p>Si son portati all'attenzione del Comitato i seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non si è potuto reperire il DPR 08/08/95 ai fini dell'attività da svolgere; necessità di rivedere il Piano di recupero ambientale approvato dal CIPE in relazione del Piano di risanamento del Ministero dell'Ambiente del 21/12/1995 ed alla luce del comma 2 della delibera CIPE del 20/12/1994;</li> <li>• necessità di interpretare il protocollo d'intesa del 30/03/1996;</li> <li>• modalità di affidamento lavori e modalità di controllo dei progetti – offerta da parte del Comitato e della C.E.;</li> <li>• chiarimenti sul ruolo della C.E. per i lavori di bonifica.</li> </ul>	Roma 17/10/1996
2	<p>La C.E. dopo aver acquisito una specifica tecnica del monitoraggio ambientale, presentato dalla Bagnoli S.p.A., invita la Bagnoli S.p.A. a raccogliere la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• carte geografiche militari storiche;</li> <li>• evoluzione storica dello stabilimento;</li> <li>• descrizione delle varie attività produttive che si sono succedute nei siti e nel tempo;</li> <li>• pianta delle fondazioni degli impianti;</li> <li>• pianta sistema fognario;</li> <li>• indagini geotecniche, geologiche ed idrogeologiche effettuate e fotografie storiche dell'area.</li> </ul>	Bagnoli 24/10/1996
3	<p>La C.E. chiede al Comitato di Coordinamento di Alta Vigilanza: di precisare alcuni aspetti dei compiti ad essa assegnati. Poi esamina il "Piano di Risanamento" del Ministero dell'Ambiente e, poiché in tale Piano si prevedono anche le aree "CEMENTIR" ed "ex Federconsorz", chiede se tali aree debbano rientrare nel Piano di intervento dell'IRI.</p> <p>Inoltre è proseguito l'esame della specifica tecnica "Monitoraggio Ambientale" fornito dalla Bagnoli S.p.A.</p> <p>Infine si è chiesto al Comitato di definire i compensi spettanti ai membri della C.E..</p>	Roma 29/10/1996
4	<p>La C.E. si riunisce per il completamento dell'esame della specifica tecnica "Appalto BO06 redatto dalla Bagnoli S.p.A. relativa al "Monitoraggio Ambientale delle aree industriali dismesse dell'ILVA e dell'ex Eternit".</p> <p>Ha provveduto a stendere i criteri ai quali dovrà ispirarsi la Bagnoli S.p.A. per la predisposizione degli elaborati tecnici relativi alla sola area ex ILVA.</p>	Bagnoli 06/11/1996
5	<p>La C.E. si è riunita per approvare il documento che ha predisposto sulla campionatura e per stendere un documento riportante i criteri da osservare, da parte della Bagnoli S.p.A., nella stesura della specifica tecnica per il monitoraggio dell'area ex Eternit</p>	Istituto Superiore di Sanità 06/12/96
6	<p>La C.E. si è riunita per esaminare la bozza di Specifica Tecnica relativa all'appalto BO06a "Monitoraggio del sottosuolo", formulando una serie di osservazioni sui singoli paragrafi che la compongono.</p>	Bagnoli 27/01/1997

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI NEI PROPRI VERBALI DAL 17 OTTOBRE 1996 AL 20 NOVEMBRE 2003

N° Verbale C.E.	Oggetto della Deliberazione	Data e luogo della seduta
7	<p>La C.E. riunita ha trattato i seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazioni di Kipar sulla decisione del Comune di Napoli e della Bagnoli S.p.A. di incontrarsi con cadenza mensile per scambio informazioni ed azioni sinergiche;</li> <li>• richiamo alla Bagnoli S.p.A. per non aver recepito alcune osservazioni della C.E. al documento relativo al Monitoraggio del sottosuolo, indicate nel verbale n°6;</li> <li>• comunicazione del dr. Guerra sulla posizione che il Comitato intende assumere riguardo al riconoscimento delle attività della Bagnoli S.p.A. precedenti alla conversione in legge del decreto. A tale comunicazione la C.E. risponde che non potrà emettere valutazione se non saranno disponibili tutti gli atti previsti dalla normativa vigente sui lavori pubblici;</li> </ul> <p>richiesta alla Bagnoli S.p.A. dei risultati del monitoraggio disponibili e della necessità che predisponga un'analisi dei rischi, sulla base di tali risultati, derivanti dallo stato di contaminazione dei terreni al fine di individuare una priorità di bonifica.</p>	Bagnoli 27/02/1997
8	<p>La C.E. ha esaminato il Progetto preliminare per l'aggiudicazione dei lavori di bonifica amianto, prodotto dalla Bagnoli il 3 aprile 1997. Essa esprime perplessità sulla volontà della Bagnoli S.p.A. di ricorrere ad un appalto concorso in quanto non esistono i presupposti, dato tale tipo di appalto è caratterizzato da un concorso idee, compiutamente sviluppate in un progetto esecutivo che non si può effettuare se non dopo il monitoraggio del terreno che al momento è impedito dalla presenza di una grande quantità di manufatti. Pertanto la C.E. raccomanda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) procedere all'assegnazione dei lavori di demolizione e provvedere allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;</li> <li>b) monitorare;</li> <li>c) assegnare, infine, i lavori di bonifica.</li> </ol> <p>Tutte le assegnazioni di lavori devono avvenire secondo le normative regolanti i pubblici appalti.</p>	Roma 10/04/97
9	<p>La C.E. ha affrontato dapprima il problema della pubblicità delle operazioni di bonifica ed ha convenuto di promuovere due iniziative: una a carattere periodico (incontri informativi), l'altra a carattere permanente (info - box). Successivamente si è trattato con i rappresentanti della Bagnoli S.p.A. il problema delle modalità di affidamento dei lavori di bonifica dell'area Eternit.</p>	Bagnoli 22/04/1997
10	<p>La C.E. ha proseguito la discussione sull'organizzazione dell'incontro informativo ed ha stabilito di proporre la data del 28 giugno 1997, per la sua effettuazione. Infine si è affrontato il problema dei criteri da seguire per la certificazione dei S.A.L.</p>	Roma 12/05/1997
11	<p>La C.E. dopo aver definito, con maggior dettaglio, il programma dell'incontro informativo del 28/06/1997 ed aver predisposto una bozza d'invito consegnata alla Bagnoli S.p.A., è passata all'esame della rendicontazione preparata dalla Bagnoli S.p.A. per la certificazione dello stato di avanzamento lavori al 30/11/1996. E' stata invitata la Bagnoli S.p.A. a produrre una documentazione che prenda come riferimento per la valutazione del S.A.L. i computi metrici ed i costi unitari presentati con le singole schede nel progetto approvato dal CIPE.</p>	Roma 26/05/1997

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI NEI PROPRI VERBALI DAL  
17 OTTOBRE 1996 AL 20 NOVEMBRE 2003

N° Verbale C.E.	Oggetto della Deliberazione	Data e luogo della seduta
12	La C.E. ha affrontato alcuni aspetti organizzativi relativi alla comunicazione al pubblico dello stato di avanzamento delle attività di bonifica. Quindi esaminando lo stato di avanzamento delle demolizioni è emersa la problematica delle concessioni edilizie per la quale la Bagnoli S.p.A. ha comunicato, che sarà oggetto di una prossima Conferenza di Servizi.	Bagnoli 04/06/1997
13	La C.E. si riunisce per approfondire gli aspetti organizzativi delle Riunioni Informative del 28/6/97. Viene impostata, in accordo con la Bagnoli S.p.A., una bozza del comunicato stampa da inoltrare a Quotidiani locali e nazionali. Sono concordati i contenuti e le modalità degli interventi della Riunione Informativa del 28/6/97. Consegna alla C.E. da parte della Bagnoli S.p.A. di copia del "progetto preliminare per l'assegnazione dei lavori di bonifica dei fabbricati e del suolo del dimesso sito industriale Eternit e ILVA di Bagnoli".	Bagnoli 11/06/1997
14	La C.E. si riunisce per definire ulteriori dettagli organizzativi relativi alla Riunione Informativa del 28/6/97. La Bagnoli S.p.A. consegna alcune copie del documento "Avanzamento del Progetto di Bonifica dell'area industriale di Bagnoli al 30/11/96". In merito la C.E., dopo attento esame, redige una relazione.	Bagnoli 19/06/1997
15	La C.E. esamina la nuova stesura del Progetto preliminare per l'assegnazione dei lavori di bonifica dei fabbricati e del dimesso sito industriale Eternit e Ilva di Bagnoli da porre a base dell'appalto C.B005. Il documento recepisce le osservazioni di maggior rilievo formulate dalla C.E. nella precedente versione. La C.E. esamina il documento "Monitoraggio del mare". Vengono formulate osservazioni tecniche inerenti l'individuazione delle fonti di contaminazione, le vie preferenziali e l'estensione dell'inquinamento, ravvisandosi la necessità di estendere le indagini a sud di Nisida. Si richiede una valutazione preliminare dei costi. Si ravvisa anche la necessità di coordinare il Piano della Bagnoli S.p.A. con le attività del Ministero Ambiente, al quale la L. 582/96 assegna il compito di integrare il piano di bonifica dell'area con un piano relativo all'arenile Coroglio_Bagnoli e il tratto di mare antistante. La C.E. ritiene urgente l'organizzazione di un incontro della C.E. stessa e del Comitato di Alta Vigilanza con la Bagnoli S.p.A. al fine di verificare che le procedure adottate per la conduzione dei lavori e per gli appalti a terzi siano conformi alle normative che regolano i lavori pubblici.	Istituto Superiore di Sanità 14/07/97
16	La C.E. si riunisce per un approfondimento sul documento "Monitoraggio del mare – Specifica tecnica" presentato dalla Bagnoli S.p.A. Dopo approfondimenti si conviene che la Bagnoli S.p.A. implementi il documento con una relazione che illustri gli obiettivi e le motivazioni tecniche alla base delle scelte dell'attività di monitoraggio. Si passano poi in rassegna (con specifici suggerimenti) problemi riguardanti: 1) estensione dell'area interessata all'indagine; 2) area di riferimento (limitata all'interno del Golfo di Pozzuoli); 3) indagini oceanografiche; 4) indagini sedimentologiche e mineralogiche; 5) rilievi biologici ambientali.	Bagnoli 25/07/1997

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI NEI PROPRI VERBALI DAL 17 OTTOBRE 1996 AL 20 NOVEMBRE 2003

N° Verbale C.E.	Oggetto della Deliberazione	Data e luogo della seduta
17	<p>La C.E. si riunisce per discutere l'organizzazione dell'INFOBOX (punto permanente di informazione al pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica dell'area) e le modalità per l'inaugurazione dello stesso. Si concorda che la C.E. si rechi il 23/9/97 presso lo stabilimento di bagnoli per valutare la struttura INFOBOX e il tipo di informazioni da diffondere.</p> <p>La C.E. ravvisa l'opportunità di chiedere alla Bagnoli S.p.A. la predisposizione di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e dell'attività di monitoraggio dei suoli.</p>	Istituto Superiore di Sanità 10/09/1997
18	<p>O.d.G.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) organizzazione INFOBOX e sua inaugurazione;</li> <li>2) acquisizione relazioni relative allo stato di avanzamento lavori ed alle attività di monitoraggio dei suoli;</li> <li>3) eventuale acquisizione del nuovo documento relativo al monitoraggio del mare.</li> </ol> <p>In merito al punto 1) o.d.g. si valuta positivamente la qualità delle informazioni e si suggeriscono miglioramenti. In merito al punto 2) o.d.g. si apprende dall'Ing. Caligiuri che le attività di monitoraggio sono state affidate alla Società Ansaldo, previa indagine di mercato estesa ad altre società. La C.E. e il Comitato si riservano la verifica della congruità di tale affidamento. Nel merito tecnico in relazione al controllo di qualità delle analisi da effettuarsi sul 5% dei campioni prelevati, la C.E. si riserva di stilare un documento relativo alla modalità ed al nominativo dei laboratorio/i scelti per le analisi di controllo. I rappresentanti della Bagnoli S.p.A. comunicano che invieranno al Comitato di Coordinamento, entro la fine di settembre, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori. Tale documento sarà consegnato poi alla C.E. per le valutazioni di merito. In merito al punto 3) o.d.g. la Bagnoli S.p.A. consegna (in modo informale) un documento riguardante le metodiche chimiche relative ai parametri da controllare nella fase di monitoraggio del mare.</p>	Bagnoli 23/07/1997
19	<p>O.d.G.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Progetto Monitoraggio mare redatto da Bagnoli S.p.A..</li> <li>2) Messa a punto dei criteri per il controllo di qualità delle analisi relative al piano di monitoraggio ambientale delle aree dimesse.</li> </ol> <p>In merito al punto o.d.g. 1) la C.E. si riserva di esaminare il progetto in una riunione fissata al 28/10/97. In merito al punto 2) o.d.g. la C.E. decide di trasmettere al più presto alla Bagnoli S.p.A. un documento esplicativo sulle metodiche da seguire, contenente le prescrizioni cui la Bagnoli S.p.A. dovrà attenersi nell'esecuzione del piano di monitoraggio; il documento conterrà anche l'elenco dei laboratori specialistici cui la Bagnoli S.p.A. dovrà fare riferimento per i controlli analitici di qualità.</p> <p>La C.E., nella stessa giornata, in una riunione congiunta con il Comitato Alta Vigilanza (vedi verbale Comitato) discute i seguenti argomenti: 1) Infobox; 2) Interpellanza parlamentare On.le Lazagna; 3) Informazioni del Presidente del Comitato Alta Vigilanza (Dott. De Gaetano) sulla necessità che la C.E. partecipi alla elaborazione della relazione annuale da trasmettere al Parlamento.</p>	Bagnoli 13/10/1997

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI NEI PROPRI VERBALI DAL 17 OTTOBRE 1996 AL 20 NOVEMBRE 2003

N° Verbale C.E.	Oggetto della Deliberazione	Data e luogo della seduta
20	<p>La C.E. riceve dal Ministero Ambiente, tramite il Comitato, il progetto esecutivo "Realizzazione passeggiata a mare", predisposto dalla Bagnoli S.p.A. La realizzazione del pontile nord di Bagnoli è prevista dal progetto di variante per la zona occidentale di Napoli (Del. Consiglio Comunale Napoli n. 15 del 14/1/96). La C.E. fa dei rilievi di natura tecnica inerenti: le verifiche strutturali sulla staticità del manufatto; verifica della pendenza della rampa di accesso in ossequio alla L. 626/96; verifica della composizione dei terreni della colmata; caratterizzazione dello stato di contaminazione dei suoli sottostanti il materiale di colmata; adeguamento dei prezzi a quelli previsti nella Regione Campania depurati del ribasso medio; realizzazione delle opere in ossequio alle normative che regolano i pubblici appalti.</p>	Ministero del Bilancio e P.E. Roma 28/10/1997 (ore 10.30)
21	<p>O.d.G.</p> <p>1) Esame del documento in bozza "Monitoraggio del mare", redatto dalla Bagnoli S.p.A., consegnato alla C.E. il 13/10/97.</p> <p>La C.E., pur ritenendo il documento adeguato alle esigenze di un corretto monitoraggio dell'area marina prospiciente allo stabilimento, chiede che esso venga integrato con integrazioni inerenti: 1) integrazione con i risultati delle indagini effettuate dall'ENEA e dall'Istituto Idrografico della Marina; 2) redazione di un piano operativo facendo riferimento ai criteri utilizzati da protocolli internazionali (U.S.E.P.A.); 3) campionamento di sedimenti fino alla profondità di 5-10 m, per acquisire dati sull'inquinamento provocato da attività idrotermale legata al vulcanismo attivo dei Campi Flegrei; 4) il monitoraggio anche dei parametri biologici, C organico, Idrocarburi Totali e solidi sospesi totali; 5) campionamento di "specie bentoniche" e specie stanziali del pescato; 6) dettagli tecnici sulle modalità di prelievo dei campioni.</p>	Ministero del Bilancio e P.E. Roma 28/10/1997 (ore 15.00)
22	<p>O.d.G.</p> <p>1) Compiti assegnati alla C.E. in base alla L. 582/96 e al Decreto Ministero Ambiente del 21/12/95;</p> <p>2) Attestazione dell'avvenuto raggiungimento del grado di avanzamento dei lavori oggetto del "Secondo Stato Avanzamento Lavori";</p> <p>3) Informazioni e documenti contenuti nell'Info-box e sua organizzazione</p> <p>4) Monitoraggio del mare;</p> <p>5) Relazione per il Parlamento.</p> <p>In merito al punto 1) o.d.g. la C.E. concorda di inviare una lettera specifica al Presidente del Comitato di Alta Vigilanza (allegata al verbale N. 22). Nella lettera la C.E. ritiene di ribadire che le proprie funzioni si debbano estendere, attraverso una analisi di congruità, anche agli aspetti economici degli atti della Bagnoli S.p.A., oltre agli aspetti tecnici. In merito al punto 2) o.d.g. la C.E. chiede alla Bagnoli S.p.A. la predisposizione di documentazione analoga a quella presentata in occasione del primo Stato Avanzamento Lavori (Planimetrie; stato avanzamento lavori; elenco delle Imprese che hanno effettuato gli interventi). La C.E. fissa anche sopralluoghi da effettuarsi il 12 e 20/11/97 e il 17/12/97. In merito al punto 3) o.d.g. la C.E. predispone un documento (allegato al verbale) in cui vengono fornite raccomandazioni. In merito al punto 4) o.d.g. si comunica di avere trasmesso alla Bagnoli S.p.A. i documenti citati nel verbale N. 21 e si sottolinea la necessità di effettuare i controlli di qualità delle analisi del monitoraggio a mare analogamente a quanto fatto per il monitoraggio dei suoli e delle acque. In merito al punto 5) o.d.g. si comunica che verrà trasmessa la relazione finale, al Comitato di Coordinamento, il giorno 17/12/97.</p>	Bagnoli 6/11/1997