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CODICE OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELLINTERVENTO g TOTALE AsSEGUAZION: IMPEGNK TRASFERIMENTI
LIRE
e
Totale settore ¢3 156,270.533,202 114.926 715.577] 73.850.589.1 3;
c4 Piano casa e Centri di accoglienza
Totale settore c4 [ of
Totale settore ¢ 0f [
TOTALE LETTERA c) 267.880.315.341 173.772,014.560] 117.671.500.394;
LETTERA d
d1. Nugove arlere e miglioramento della
viabiiitd esistente;
1.1 ANAS 3.500.000.000
d1.2.1 Viabilitd accessoria al sislema viano Roma-Fiumicin litorale ANAS 24.000.000,000
d1.8 Via di Torenova , da via Prenestina alta ferrovia Roma-Fiuggi COMUNE ROMA 3.755.835.000 3.755,835,000) 3.250.659.750;
lelllotto
d1.10 Raccordo via Frattini & svincolo via Maghiana - Autostrada Rama- Fiumicing Raccorde COMUNE ROMA 7.724.347.253 7.724.347.253 7.338.120.890)
Via Frattini
d1.13 Opare complemantari linea FS La Storita - S, Pietro - Cesana COMUNE ROMA 27.000.000.000
d1.18 Collagamento Cantrale det latte 5. P. Patombarese tra svincolo G.R. A. e bivie PROVINCLA ROMA 8.908.000.000 §.503.770.623| 3.826.688.3608
Capob itinerar ivo alla 5. P ra S Luciae GRA.
c1.19 Adeguamento SP tratto Selva dei Cavalier - Vallericea - | lotto PROVINCIA ROMA 5.000.000.000 125,000.000) 125.000.000
d1.24 Sotiopasse Castel S. Angelo e relativi parcheggi - ad indagini COMUNE ROMA 5.000.000.000 6.000.000.000) 5.000.000.00@
d1.26 T; i ientale: indagini e prog COMUNE ROMA 6.336.750.000 8.287.640.000)
d1.26 Collegaments Okmpica - Pineta Sacchetti: ind. e progetiazion COMUNE ROMA 1,700.000.000
d1.28 Via Pinsta Sacehetti-altargamento det tratto da via La Nebbia e Forte Brasehi COMUNE ROMA 13.700.000.000
Totale settore di 106.624.932.253 29.476.092.476 19.552,415.0061
CH Sistemi di raccond intermodali
(parcheggi. autopoetiy
d2.0 Indagini, rilievi @ progetiazione nodi i scambio, connessieni con metrepalitana e COMUNE ROMA 2.000.000.000 742.6582.000 742,682,000
principali nodi ferroviari; Valle Aurefia, Trionfale, Flaminia, Anagnina, Ostiense
d2.1 Programma Parchaggi
d2.1.a Parcheggio Ostia Lido Centro COMUNE ROMA 1.321.876.800 1.321.876.800
d2.1.b Parcheggio Osiia Antica COMUNE ROMA 1.266.445.000 1.266.445.000| 1.076.478.250]
d2.1.¢ Parchaggio Ostia Stelta Polare COMUNE ROMA 2.000.068.828 2.000.066 830 1.207.993.210)
d2.1.d . Parcheggio Garbatella COMUNE ROMA [}
d2.1e Parcheggh COMUNE ROMA ]
92.1.1 Costruziona parchaggi di scambio: COMUNE ROMA
d2.1.1.a Costruzione parcheggi di scambio Villa Bonelli. Opere complementan COMUNE ROMA 2.691.438.000 2.691.836.000] 2.557.339.2001
d2.1.2.a Castruzione parcheggio di scambio Villa Bonelli COMUNE ROMA 2.161.865.670 2.161.865.670| 1.080.632,835
d2.1.2.b Ci parcheggio di big Vitinia 1 COMUNE ROMA 1.299.670.558 886.822.290] 43.860.102
dz.1.1b G pargheggio di bic La Storta; Opere complementzn COMUNE ROMA 1.041.365.722 1.041.365.722) 520.682.861
d2.1.2.c Costruziona parcheggio di scambio La Storta COMUNE ROMA 3.218.040.940 3.218.049.549) 3.057.147 455
d2.1.1.c Costruziona parcheggio di scambio Ostia lido Nord. Opere complemantari COMUNE ROMA 1.282.073.000 1.202.073.000] 1.068.262.050§
d2.1.2d Costruziona parcheggio di scambio Ostia Lido Novd. COMUNE ROMA 1.441.488.000 1.441.468.000] 1.225.247.709]
d2.1.2.e Costruzione pargheggi di scambio Arco di Traverting COMUNE ROMA 3.510.000.000 42.371.807] 40.848.220)
d2.1.2.7 Costruzione parcheggi di scambio Osteria del Curato COMUNE ROMA 4.611.615.565 3.720.457.167) 1.880.640.840|
d2.1.2.9 Costruzione parcheggi di scambio Magtiana COMUNE ROMA 1.253.956.368 1.263.858.368] 125.395.000]
Totale settore d2 29.110.498 480 23.183.66.72) 14.667.416.522
dd. Navigabdita del Tevera & sistema delia sua
portualita
d3.1 Studi e progetti @ prmi intarventi per ta navigabiita del COMUNE ROMA. 2.500.000.000
Tevere: [ lotto
Valorizzazione sistema Tavere: siqualificazione ambientale ed intervent per la
igazione per ire una i turislico-ricettiva del sistema fluviale
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E TOTALE ASSEGNAZIONt N
GoDICE OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELLNTERVENTO § g INPEGNI TRASFERIMENT)
o
LIRE
d3.4 Sede dal Nudeo Sommozzatori dai Vigili det Fuoco Corpa Nazionale Vigili 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.006‘
del Fuoco Comando
Provinciale di Roma
Totale settore d3 3.500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000)
a4, Patenziamenta del trasporto pubblico su fermo, con sistemi integrat ed in sede propria;
nodi di scambio:
d4.1 Ferrovie delio Stato & stazioni femoviane
d4.2.1 Petenziamento Nodo di Termini COMUNE ROMA 1.499.400.000 1.499.400.000) 1.499.400.000]
d4.2.2 Nodi di scambio PRCVINCIA ROMA 0
d4.2.5 Linea B di i Bologna-h >-Ci COMUNE ROMA 9.803.380.575 ©.803,385,575) 8.313.220.0656)
d4.2.8 Metropoiitana Linea G: tratto Grano - S. Giovanni COMUNE ROMA
d4.2.6.1 Prolungamento linea 8 oltra Rebibbia e knea B1 olve Concadoro: studi di fattibilitd COMUNE ROMA 2.125.646.425 4060.000.000) 340.000.00(1
d4.2.7 Linea A: Adeg: o il e COMUNE ROMA 0 0
d4.2.7.1 wo linea A P a: impianto gi i COMUNE ROMA 849.671.690 849.67 1,660 849.671.660]
d4.2.7.2 Adege Vo linga A i impianto di COTRAL 849.671.670 849.671.670) 568.743.074
dd4.2.8 Indaginl e progettazione della linea metropaiitana G e degl intervanti connessi COMUNE ROMA 67.417.140.000 61.120.200.000] 58.072.740.000]
alfinserimento urbano defle stazieni
d4.2.9 P i delta di linea EUR - - Tor de Cend - Mezzocaming COMUNE ROMA 2.061.120.000 2.061,120.000] 2.061.120.00
dd4.3 Integrazione del sarvizio del trasporto pubblico in superficie:
d4.3.6 Ri i ed rela iana - tram qualita pensiline COMUNE ROMA 25.631.144 821 25.031.144.821 . 25.031.144.821
d4.3.6.1 Ri iona ed rete ATAC 11.664.368.029 11.684.368.0291 850.888.715
d4.3.7 Nuove linee tranviarie: indagini e progettazioni COMUNE ROMA 3.300.000.000 3.300.000.000] 2.305.000.0001
Totale settors d4 126.5621.552.210 117.507.965.7a5) 102.121.828.396]
s Sisterni gestione mformatica e modelli dei flussi @ degli accessiindagine e progettazione COMUNE ROMA 1.498.400.000 1.499.400.000] 1.489.400.000]
Totale settore d§ 1.498.400.000 1.499.400.000 1.499.400.0001
TOTALE LETTERA 0) 266.256.362.943 172.667.895.384] 138.841.223.218)
LETTERA o
&1 Qualificazione datie asistenti e ne di nugvi atenei
TJotale settore &1 [ o
a2 Quatificazione Centni di ricerca esistenti g realizzazione di nuove strutture per la scienza:
¢2.1.5 Business Inngvazion CENTER nellistituto Profassionala Giorgi in via Collatina PROVINCIA ROMA 0
Totale settore €2 0 o [V
€3, Realizzazione di nuove strutture per
a cultura;
3.1, Strutture per lo spattacolo:
le3,1.1 Progettazions e avvio della realizzazicne def'Auditorium COMUNE ROMA 0
03.1.1.1 Progeltazione e realizzaziona dellAuditoriurm COMUNE ROMA 265.650.000.000 246.014.380.969) 128.132.372.273
3.1.1.2 Riqualificazione dell'area di Barghatto Flaminig - Vila Strohi Fem COMUNE ROMA 750.000.000 749.800.000] 649.800.000]
03.1.4 Interventi per destinare Villa Pepoli a seda per le manifestazioni estive del Teatro COMUNE ROMA 0
delrQpera
@3.1.5 Acquisizione appartamento sit in via F.Ili Ruspoli, 2 per sede Fondazione Ballonci COMUNE ROMA 1.000.000.000
©3.1.6 Acquisizione Villa Rivaldi COMUNE ROMA. 12.000,000.000
23.2 Nuovi spazi musealr, espositivi e per I
23.2.1 Swlio di fattibilita, ions e avvio della del Museo della Scienza COMUNE ROMA 10.000.000.000
e3.2.2 pero & del edilizio di via F. Crespi COMUNE ROMA 500.000.000
Totale sattore e3 289.800.000.000 246.764.180.969| 128.782.172.2T9]
TOTALE LETTERA &) 289.800.000.000 246.764.120.959) 128.782.172.273,
LETTERA £
1. Costituzione di un polo éuropeo delindustria, dello spattacolo e della comunicaziona:
1.1 Realizzazione del Polo europea dello spettacolo e della comunicazions a Cinecittd COMUNE ROMA. - 0
EGC.
11.5 Rit i ex 10 per un Centro multimediale COMUNE ROMA 0
Totals scttore {1 0 9 C|
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£ E TOTALE ASSEGNAZIONI
CODICE ©OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELLINTERVENTO g é INPEGNI TRASFERIMENT!
RE
tz. Realizzazione del sistama cong ad espositivo, anche attraverso il restauro, i
recupero e l'adeg delle i
121 iona del sistema 1] ed itiva (C. Colombo-EUR) sulla base COMUNE ROMA 0
dello studio di fattibilitd in corso di realizzazions presso I'Ufficio Spaciale del Piano
Regolatore
12.2.1 Espletamento @ gestione concorss intemazionale per 1a realizzaziona del nuovo centro COMUNE ROMA $10.062.837 662.835.560) 662.835.5604
congrassi ELUR
2.5 Ristrutturaziona dal Palazzo della Crviltd Htaltana ed adeguamente alle norme Ente Eur 500.000.000
{Nuava integrazigne finanziaria {4)}
ITZ-T Casing delle Rose: reslauro @ realizzazione seda itiva @ museale COMUNE ROMA 8.000.000.000
fize F ione i di via Cristoforg Colombe al servizia del nuovo centro Ente Eur 2.000.000.000
congressuale EUR
Totale settore .2 11.410.062.837 682.816.560] 662.835.58/
TOTALE LETTERAT) 11.410.062.837 662,836 560 £62.835.58
LEYTERA g
F18 Realizzazions, adeguamentc e restauro di sedi da destinare ad istituzioni intemazionali
1.1 Acquisiziona area per reali jone della nugva sede del Licao Chateaubnand in localita MIN. FINANZE 10.000.000.000 10.000.000.009) 10.008.000.0001
Acquafredda
2 Restauro ed adeguamento degli edifici dei “Casali Stro2zi” da destinzre a sedi di cultura MIN. BB.CC. 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.,000.000}
di Statl esten
Totale settore g1 12.500.000.000 13.600.000.000) 13.500,000.000]
TOTALE LETTERA g} 13.500.000.000 13.500.000.000; 1 3.500.000.006]
DISPONIBILITA" FINANZIARIE DESTINATE AL PROGRAMMA 1.481.667.622.779 1.121.533.660.987] 855.162.971.845
Spese funzionamento deli"Ufficio del Programma per Roma Capitale 5.677.000.000
{art.10 comma 2)
TOTALE GENERALE 1.480.244.522.779 1.121.533.660.987). 865.162.971.
e e—
L mwuwwen ] | Esercizio 2000 200.000.000.000  J  1.690.244.522.779 |
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éo Qﬁéﬁm df attuazione del progrommes per singole
fntervente

All’interno del Programma per Roma Capitale ex lege n. 396/1990, figurano
numerosi interventi, che sono stati inseriti in attesa del necessario finanziamento.

In relazione ad essi, come € evidente, non & possibile fornire informazioni
relative allo stato di attuazione. Tuttavia, per completezza dell’esposizione, se ne
¢ riportato il codice ed il titolo, in vista dell’adozione delle procedure
acceleratorie previste dagli artt. 3 ¢ 4 della legge 396/90 (Accordi di programma
¢ Conferenze di servizi} con ’obbiettivo di verificarne la piena conformita ¢
fattibilita ai fini del finanziamento da parte della Commissione.

In alcuni casi, ove possibile, si ¢ anche fornita qualche indicazione
programmatica inerente gli obbiettivi connessi ad una futura realizzazione degli
interventi medesimi.

Giova anche precisare che le informazioni riportate nella presente Relazione
sono state raccolte attraverso i dati forniti direttamente dai soggetti titolari degli
interventi di cui trattasi. Da cio deriva anche una certa disomogeneita nella
trattazione degli stessi, imputabile al carattere pid o meno esaustivo delle
risposte che i soggetti in parola hanno fornito all’Ufficio per Roma Capitale ¢
Grandi Eventi, in ordine allo stato di attuazione degli interventi inseriti nel
Programma.

Al fine di ovviare alla succitata mancanza di dettaglio nelle informazioni fornite
dai soggetti titolari degli interventi, la Commissione ha approvato I'istituzione di
un servizio di monitoraggio che consentira, in futuro, di fomire un resoconto pil
preciso sutlo stato di attuazione delle opere inserite nel Programma per Roma
Capitale.
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ARTICOLO 1, LETTERA A

“Realizzare il Sistema Direzionale Orientale e le connesse infrastrutture, anche
attraverso una rigualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est
della citta, nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi
del Parlamento, del Governo delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche
attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici”,

L’insieme delle proposte pertinenti le finalitd dell’art. 1, lett. A), tese alla
valorizzazione della funzione direzionale pubblica ed amministrativa della
capitale, si sviluppa nei settori di seguito riportati:

al. Avvio fase attuativa del Sistema Direzionale Orientale (S.D.0.);

a2. Rilocalizzazione delle sedi della Pubblica Amministrazione.

al. Avvio fase attuativa S.D.O.

al.l Avvio fase attuativa del Sistema Direzionale Orientale

La realizzazione delio S.D.0. si configura come un sistema integrato di
interventi specifici, che coinvolge una pluralitd di soggetti comportando un
ingente importo finanziario anche nella fase di avvio e che si articola in:

-progettazione organica (Progetto Direttore); attivazione delle procedure
e delle risorse finanziarie per l'esproprio dell'area;

-realizzazione delle infrastrutture.

Tali interventi rappresentano i presupposti necessari per dotare la capitale del
Sistema Direzionale.

Il Consiglio di Stato, riunito in sede giurisdizionale, ha restituito efficacia al
Programma Pluriennale per la realizzazione dello SDO, ex art. 8 L. 396\90,
approvato dal Consiglio Comunale. Per quanto riguarda la pianificazione
urbanistica 1 piani particolareggiati dei comprensori direzionali di Pietralata,
Tiburtino e Quadraro sono in attesa di approvazione da parte della Regione
Lazio mentre quelli di Casilino e Torrespaccata sono in corso di progettazione.
E’ allo studio la costituzione di una Societa di Trasformazione Urbana ex L.
127/97 per I’attuazione del comprensorio direzionale di Pietralata.
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al.l.1 Progettazione e realizzazione di opere di wrbanizzazione primaria e
secondaria_e scavi archeologici _sulla base delle indicazioni del
Progetto Direttore SDO (ed altri interventi per ! 'avwio dello SDO), con
prioritd per ampliamento del parco ex SNIA (con annesso capannone),
parce archeologico Tiburtino, parco Meda e parco Centocelle

Comune di Roma

Stanziamento L. 62.500.000.000 Impegno L. 48.000.000.000
Di cui L. 14.500.000.000 assegnati dal gennaio 2000

E’ in corso la progettazione di alcune opere di urbanizzazione deil comprensori di
Pietralata e Centocelle Quadraro. A seguito della ripartizione delle risorse ex
lege 396/90, annualitd 1999, sono stati destinati ulteriori fondi pari a L. 14,5 Mld
per la progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria e scavi archeologici.

al.l.2 Studi preliminari e progettazione di massima della sede
dell 'Autorita metropolitana

Comune di Roma

al.2. Fondo esproprio sucli (SDO)

Comune di Roma
Stanziamento L. 65.000.000.000 - Impegno L. 65.000.000.000

La Giunta Comunale con provvedimento n. 194 del 5 febbraio 1999 ha
deliberato I’affidamento alla Societd Risorse per Roma S.p.A. dell’incarico per
’elaborazione degli stati di consistenza ¢ della stima degli immobili ricadenti
nell’ambito “la” del comprensorio Direzionale Orientale di Pietralata finalizzata
alla fissazione dell’indennita provvisoria di espropriazione. Con decreti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 e 23 febbraio 2000 sono stati
autorizzati I’'impegno e il versamento della somma di 65 Mld a favore del
Comune di Roma per la realizzazione dell’intervento. Con Ordinanza Sindacale
n.186 del 10.8.2000 ¢ stata fissata I'indennita provvisoria di esproprio; sono stati
notificati i relativi avvisi ai proprietari espropriandi.
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a2.  Rilocalizzazione delle sedi della pubblica amministrazione

In data 14 aprile 2000 & stato sottoscritto dal Ministro dei Lavori Pubblici
Delegato per Roma Capitale ¢ Giubileo, dal Ministro della Funzione Pubblica,
dal Ministro dell’Ambiente, dal Ministro delle politiche agricole ¢ forestali, dal
Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia, dal Sindaco del
Comune di Roma, dal Rettore dell’Universitd La Sapienza, dal Presidente
dell’ISTAT, dal Presidente dell’Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’ Ambiente, dal Presidente dell’Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica ¢
Tecnologica Applicata al Mare il protocollo d’intesa per I’avvio del programma
di rilocalizzazione delle sedi della Pubblica Amministrazione ¢ per la
riqualificazione dell’area di Pictralata. L’intesa prevede di localizzare nel
comprensorio direzionale di Pietralata le sedi delle seguenti istituzioni pubbliche
e quelle degli Enti da queste vigilate:

Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Politiche agricole e forestali, Provincia
di Roma, Universita La Sapienza, ISTAT, Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente, Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica ¢ Tecnologica
Applicata al Mare.

I soggetti sottoscrittori si sono altresi impegnati a realizzare in via prioritaria tutti
gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione ambientale dell’area Pietralata
— Tiburtina impegnandosi ad assicurare la massima tempestivita nell’adozione
degli atti necessari alla realizzazione degli interventi nonché a destinare le
necessarie risorse finanziarie.

a2.1. Realizzazione delle strutture militari

a2.1.1.2  Esproprio aree relative alle infrastrutture in localita Cecchignola

Comune di Roma

Con Decreto del Presidente dalla Giunta Regionale del Lazto, n. 1765 del
17.11.99, & stata pronunciata |’espropriazione definitiva dell’area sita in localita
Cecchignola per la rilocalizzazione delle strutture militari dismesse Caserma
Sani e Pepe. L’area ¢ stata presa in consegna dall’ Amministrazione Comunale e
sara consegnata a breve al Ministero delle Finanze.
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a2.1.2 Nuove infrastrutiure per rilocalizzazione delle Caserme Cavour e
Montezemolo

Ministero della Difesa — Stato Maggiore — Ufficio Infrastrutture
Stanziamento L. 70.000.000.000 Impegni L. 54.000.000.000

L’intervento puo ritenersi concluso ai fini del Programma per Roma Capitale e al
momento non & prevista ’instaurazione di un’ulteriore procedura.

Lo stesso Ministero della Difesa ha comunicato i dati relativi all’applicazione
della legge “Roma Capitale”del 1990, sul capitolo 8002, nferita alla rilocazione
del Comando II* Regione Area, nella localitd Roma Centocelle, dove si
evidenzia una spesa complessiva di lire 96.552.040.405, cosi ripartita:.

D 53/8/89 Studio preliminare per rilocazione Comando 2a Regione Area,
Lire 911.540.000;

D 53/8/89  Progettazione dei lavori di rilocazione del Comando 2a Regione
Area, Lire 599.328.922;

D 53/8/89  Rilocazione Comando 2a Regione Area Comparto “A”,
Lire 31.366.834.606;

D 53/8/89  Rilocazione Comando 2a Regione Area Comparto “B”,
Lire 27.500.000.000;

D 53/6/92  Opere Infrastrutturali per la rilocazione del Comando 2a
Regione Area, Comparto “B”, Lire 21.024.244.800;

D 53/6/84 Completamento Rilocazione del Comando 2a Regione
Area, Lire 15.970.478.077.

Risulta, altresi, che per I’Esercizio Finanziario 2000, non & stata
effettuata alcuna spesa.

a2.4 Rilocalizzazione degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei
Ministri_presso 'immobile denominate Galleria Colonna e
rigualificazione_ed adeguamento dell’area di Piazza Colonna e
delle zone circostanti

Presidenza del Consiglio dei Ministri
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L’intervento ha per progetto il ripristino della Galleria Colonna consistente nella
realizzazione di una struttura polifunzionale comprendente la Galleria ad accesso
pubblico, una zona per la sistemazione di parte degli Uffici della Presidenza del
Consiglio, I'utilizzo della superficie del Cinema - segmentata orizzontalmente —
quale sala Conferenze per la Presidenza del Consiglio ed area annessa alla
galleria commerciale o sala cinematografia secondo la vecchia destinazione.

Con Decreto datato 5.11.1996 (ex L. 396 del 15.12.1990), pubblicato sulla G.U.
n. 10 del 14.01.97, sono state individuate le linee programmatiche inerenti
all’intervento in questione, con la precisazione che la destinazione ad Uffici
della Galleria Colonna doveva essere attuato concordando con il Comune di
Roma la valorizzazione e I'utilizzazione dei locali commerciali e di quelli,
comunque, non destinati a sede di Uffici della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

La S.p.a. dell’Acqua Pia Antica Marcia ha conferito alla S.r.l. “Immobiliare
Colonna ‘92” con atto notarile in data 18.07.1990, la proprietd del ramo
aziendale immobiliare costituito principalmente nell’immobile denominato
“Galleria Colonna”.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, esaminati gli atti,
ha individuato le procedurc per consentire la ltocalizzazione nel suddetto
complesso immobiliare degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
delle attivita commerciali e, con nota n. 12040/A/99, in data 1.12.1999, ha
comunicato di ritenere ammissibile ’applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n.
383/94, stante la prevalenza dell’interesse statale.

In data 9.3.2000, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministn, concordando sulla procedura da adottare, ha richiesto 1’attivazione
dell’accertamento di compatibilita urbanistica, ai sensi del D.P.R. n. 383/94, per
il progetto in questione.

In data 10.5.2000, si & tenuta, presso il Provveditorato regionale alle OO.PP. per
il Lazio la prima Conferenza di Servizi, alla quale hanno preso parte 1
rappresentanti delle Amm.ni competenti a rilasciare i pareri e le autorizzazioni
previste dalle vigenti leggi statali e regtonali per la realizzazione delle opere in
difformita ai vigenti strumenti urbanistici.

I1 Provveditore alle OO.PP per il Lazio, nel trasmettere — in data 18.05.2000 — il
Verbale della esperita Conferenza di Servizi, ha comunicato a tutte le
Amministrazioni che si sarebbe riservato di convocare in tempo utile la seconda
Conferenza di Servizi dopo [’acquisizione della Delibera del Consiglio
Comunale.

Con nota n. B4252-B3122, in data 31.07.2000, la Soprintendenza per i
BB.AA.AA. di Roma ha rilasciato il proprio nulla osta all’esecuzione delle opere
di che trattasi, ponendo alcune condizioni.

Con nota n. 3744 ¢ 5631/A in data 3.10.2000, 1a Regione Lazio — su richiesta del
Provveditorato reg.le alle OO.PP. per il Lazio — ha reso il proprio parere di
ammissibilitd sull’intervento unitario ai sensi degli artt. 2 ¢ 3 del D.P.R. n.
383/94, prendendo atto dei pareri resi dalla Presidenza del Consiglio dei
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Ministri, dal Comune di Roma e dal Provveditorato reg.le alle OO.PP. per il
Lazio, precisando che “...gli interventi previsti nel progetto in argomento
risultano parzialmente difformi dalle norme urbanistico-edilizie del PRG di
Roma; tuttavia, tenuto conto che gli interventi medesimi sono inseriti nel citato
D.M. del 5.11.1996, concernente i programmi di interventi per “Roma Capitale”
di preminente interesse nazionale ex lege n. 396/90, in deroga alle suddette
norme, poiché l'immobile verra preso in locazione dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per svolgervi la propria attivita, che riveste un carattere di
pubblica utilitd nazionale, il progetto di detti interventi si ritiene nel suo
complesso ammissibile ai sensi del D.P.R. n. 383/94 (ex art. 81), artt. 2 e 3”.

Con nota n. cr 083/00, in data 22.11.2000, il Comune di Roma — Ufficio UPRO
~ha trasmesso al Provveditorato reg.le alle OO.PP. per il Lazio, la Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 180 del 13.11.2000 con la quale il Comune di Roma
ha reso formale parere favorevole sul progetto e conseguente deroga al vigente
strumento urbanistico, individuando alcune prescrizioni.

Cio premesso, il Provveditore alle OO.PP. per il Lazio, competente in ordine alla
procedura di cui al D.P.R. n. 383/94, ha dichiarato — in data 29.11.2000 - sulla
scorta degh atti esaminati e dei pareri acquisiti, perfezionata I’intesa, per la
localizzazione ¢ realizzazione dell’opera in questione e, di conseguenza
approvato il relativo progetto definitivo.

al2.5 Indagine conoscitiva e ricognitiva e progettazioni relative ad
interventi di rigualificazione di aree ed edifici pubblici dimessi o
soltoutilizzati

Comune di Roma

L’intervento in questione & stato inserito nel Programma degli interventt per
Roma Capitale con D.M. 21.12.2000.
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ARTICOLO 1, LETTERA B

“Conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico ed
artistico, creare parchi archeologici ed in particolare quello dell ‘area centrale,
dei Fori e dell’Appia Antica, incrementare e valorizzare il sistema dei parchi
urbani e suburbani, nonché acquisire le aree necessarie e quelle ancora private
del compendio di Villa Ada”.

Nel Programma, gli interventi compresi in questo obbiettivo sono stati
suddivisi nei seguenti quattro settori:

bl. conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale,
architettonico e artistico;

b2. realizzazione parchi archeologici Appia Antica e Parco dei Fori;
b3. valorizzazione del sistema dei parchi urbani ¢ suburbani;
b4. Scavi archeologici per le stazioni della Metropolitana C, nel

Centro Storico, restauro villa romana emersa dagli scavi per la
realizzazione dell’ Auditorium ed allestimento del relativo museo
archeologico.

bl. Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale,

architettonico e artistico.

In questo settore sono compresi prevalentemente interventi eseguiti dal
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali per il tramite delle Soprintendenze,
competenti per terri{orio, preposte alla tutela dei beni ambientali e architettonici,
ai beni artistici e storici ed a quelli archeologici, nonché dal Comune di Roma.
Le rsorse finanziaric per la realizzazione di questi interventi sono state
esplicitamente previste dagli artt. 9 e 10 della legge n.396/1990.

Va segnalato che molti degli interventi ricompresi nel Programma per Roma
Capitale e relativi al settore in esame, hanno beneficiato anche dei finanziamenti
previsti in relazione al Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 di
cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 651, fatto che ha dato ulteriore impulso alla
tutela e valorizzazione dell’enorme patrimonio culturale e ambientale della citta
di Roma.
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bl.1. Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici ricadenti
in zone d’interesse storico

bl.1.1 Chiesa del Gesit

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali - Soprintendenza per i Beni
Artistici e Storici

Stanziamento L. 2.400.000.000  Impegno L. 1.700.000.000

L’intervento, previsto dal Decreto Ministeriale dell’ 1.3.92, ¢ consistito nel
restauro dei dipinti murali, stucchi cupola, capolino, tamburo, pennacchio ¢ dei
quattro archi trtonfali. Si & provveduto, inoltre, al restauro degli affreschi di
Giovan Battista Gualli. I lavori risultano ultimati e collaudati.

b1.1.3 Chiesa di S.Andrea della Valle

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali — Soprintendenza per i Beni
Artistici e Storici

Stanziamento L. 1.750.000.000  Impegno L. 1.750.000.000

L’intervento, previsto dal Decreto Ministeriale dell’1.3.92 e dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.5.95, ha avuto per oggetto il restauro
di affreschi e stucchi nell’abside e nel presbitero. Sono stati, altresi, effettuati
lavori di recupero degli affreschi di Zamperi, Mattia Preti, Carlo Cignali e
Alessandro Taruffi, nonché dei stucchi di Sarrazio. I lavori risultano ultimati e
collaudati.

bl.1.5 Chiesa di S.Maria della Vittoria

Ministero per i Beni e le Attivitd Culturali — Soprintendenza per i Beni
Artistici ¢ Storici

Stanziamento L. 1.000.000.000  Impegno L. 1.000.000.000

I lavori previsti anch’essi dal Decreto Ministeriale dell’1.3.92, hanno avuto per
oggetto 1l restauro affreschi e stucchi dell’abside, del transetto, della cupola,
della navata e della controfacciata. Si & provveduto, inoltre, al restauro di
affreschi ¢ stucchi di Domenico Cerrini e di altri artisti. I lavori in questione
risultano ultimati e collaudati.
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b1.1.6 Chiesa di S.Maria Aracoeli

Ministere per i Beni e le Attivita Culturali — Soprintendenza per i Beni
Artistici e Storici

Stanziamento L. 1.200.000.000 Impegno L. 1.200.000.000

L’intervento{(di cui al D.M. dell’1.3.92) ha avuto come programma il restauro dei
dipinti murali e delle comici di stucco; degli affreschi di N. Martinelli nel
presbiterio, quelli di G.Passeri e G.do Vecchi nei pennacchi triangolari, nonché
quelli di F. Vanni nella loggia di Paolo IlI. I lavori risultano ultimati e collaudati.

b1.1.7 Chiesa di S.Maria della Pace

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali — Soprintendenza per i Beni
Artistici e Storici
Stanziamento L. 250.000.000 Impegno L. 250.000.000

I lavori, previsti dal Decreto Ministeriale dell’1.3.92 ¢ dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 29.5.95, hanno riguardato il restauro di affreschi,
stucchi e marmi nella prima campata della navata € le Cappelle Chigi e Ponzetti.
Risultano ultimati ¢ collaudati.

b1.1.9 Chiesa di S.Ignazio

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali — Soprintendenza per i Beni
Artistici e Storici

Stanziamento L. 200.000.000 Impegno L. 200.000.000

L’intervento & stato suddiviso in due fasi. Con la prima, prevista dal D.M.
dell’1.3.92, si & provveduto al restauro dei dipinti murali ¢ delle cornici di stucco
dorato che li delimitano. Con la seconda, prevista dal Decreto Ministeriale del
18.11.93 sono stati posti in essere il risanamento della cappellina di S.Luigi e il
recupero parziale della parete. Per entrambe le fasi, i lavori risultano ultimati e
collaudati.
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b1.1.10 Chiesa di S.Maria del Popolo

Ministero per i Beni e le Attivitd Culturali — Soprintendenza per i Beni
Artistici e Storici

Stanziamento L. 355.000.000 Impegno L. 355.000.000

L’intervento & stato suddiviso in due fasi. Con la prima (di cui al D.M. 1.3.92) si
¢ provveduto al restauro dei dipinti, dei marmi, dei mosaici € dei legni della
cappella Mellini. Con la seconda (di cui al Decreto del Ministero dei Beni
Culturali ed Ambientali del 21.11.1995) sono stati restaurati gli aftreschi del
presbiterio. Entrambe le fasi sono ultimate ¢ sono stati effettuati i relativi
collaudi.

b1.1.23 Chiesa di 8. Agostino

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali — Soprintendenza per i Beni
Ambientali ed Architettonici

Stanziamento L. 1.200.000.000  Impegno L. 1.200.000.000

L’intervento in questione risulta in stato avanzato di realizzazione.

b1.1.53 Chiesa _metodista _di  Via Venti Settembre: lavori di
consolidamento e restauro

Ministero per i Beni e le Attivith Culturali — Soprintendenza per i Beni
Ambientali ed Architettonici

Stanziamento L. 800.000.000 Impegno L. 800.000.000

L’intervento ¢ stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del
22.11.1999. '
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b1.1.54 Chiesa evangelica Valdese di Via Quattro Novembre: lavori di
consolidamento e restauro

Ministero per i Beni e le Attivitad Culturali — Soprintendenza per i Beni
Ambientali ed Architettonici

Stanziamento L. 800.000.000 Impegno L. 800.000.000

L’intervento & stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del
22.11.1999.

b1.2 Valorizzazione di Musei e di spazi espositivi

b.1.2.0 Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali — Soprintendenza Archeologica
per PEtruria Meridionale

Stanziamento L. 1.000.000.000  Impegno L. 1.000.000.000

L’intervento, articolato in lotti funzionali corrispondenti a n.6 perizie di spesa
contrassegnate dal n.35/99 al n.40/99, ha riguardato il completamento dei lavori
realizzati a Villa Giulia con il Piano Giubileo 2000.

Si sono eseguite in sostanza opere ad integrazione ¢ completamento dei seguenti
interventi: '

P.33/99 Adeguamento degli impianti elettrici: L. 133.530.863, come
prosecuzione dei lavori della perizia 50/97 Giubileo 2000.

P.36/99 Adeguamento degli impianti elettrici speciali: ..74.403.246, come
prosecuzione dei lavori della perizia 51/97 Giubileo 2000

P.37/99 Adeguamento funzionale e strutturale, reclativamente al restauro
architettonico della facciata del palazzo: L. 335.208.101, come
integrazione e prosecuzione delle perizie 35, 36, 38, 39, 40/97 Giubileo 2000.

P. 38/99 Adeguamento funzionale e strutturale, relativamente al restauro
delle pareti inteme del Ninfeo ¢ delle quinte del primo cortile: Lire 238.895.012,
come prosecuzione delle perizie 41, 46, 47, 48, 49/97 Giubileo 2000.

P. 39/99 Completamento del nuovo padiglione per la didattica nel giardino
posteriore: L. 79.007.928, come prosecuzione della perizia 45/97 Giubileo 2000.
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P. 40/99 Sostituzione delle vetrate all’ingresso del Museo e spese per la
progettazione del piano di sicurezza dell’intero intervento: L. 95.860.108.

L’importo complessivo dei lavori ¢ di L.956.905.258. I lavori medesimi sono
stati oggetto di regolare esecuzione in parte entro il 31.12.2000 ed in parte entro
il 31 marzo 2001.

b1.2.3 Palazzo Barberini

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali — Soprintendenza per i Beni
Ambientali ed Architettonici

Stanziamento L. 7.600.000.000  Impegno L. 1.600.000.000

L’intervento impegna il Ministero della Difesa a restituire al Ministero dei Beni
e delle Attivita Culturali, I'uso di Palazzo Barberini per destinarlo a sede
Museale e recupero alla fruizione pubblica.

b1.2.3.1 Restauro del complesso di Palazzo Barberini

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali — Soprintendenza per i Beni
Ambientali ed Architettonici

Stanziamento L. 10.000.000.000 Impegno L. 10.000.000.000

L’intervento in questione rappresenta il secondo stralcio dell’intervento
precedente.

b1.2.7 Palazzo Venezia

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali — Soprintendenza per i Beni
Artistici e Storici

Stanziamento L. 845.000.000 Impegno L. 845.000.000

I lavori relativi al presente intervento risultano ultimati.





